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INFORME DE VALORACION TECNICA DE CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Expediente:
3.22/20830.0030

EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE MONTAJE DE VIA DE LA ESTACION DE SAGRERA AV

Plazo de ejecucion del contrato

DIECIOCHO (18) MESES

Presupuesto de licitacion:

(A) BASE IMPONIBLE IVA: (21%) TOTAL CON IVA

6.875.363,10 € 1.443.826,25 € 8.319.189,35 €

Prorrogas: | € (Sin IVA)

(B) Modificados: | € (Sin IVA)

Valor estimado de: Suministros: 9.203.270,67 € (Sin IVA)
Servicios: | e, € (Sin IVA)

.................. € (Sin IVA)

Valor estimado del contrato (A+B):

16.078.633,77 € (Sin IVA)

Procedimiento de adjudicacion

Criterios de Adjudicacion/ Aspectos de la
Negociacion

M Abierto

[ Abierto Simplificado

[0 Restringido

[ Licitacién con Negociacion
[0 Negociado sin Publicidad
[ Didlogo competitivo

J Un solo criterio
M Varios criterios (Oferta con mejor relacion calidad-
precio)
0 Con Comité de Expertos
M Sin Comité de Expertos
[ Aspectos técnicos / econémicos objeto de
negociacion

Antecedentes

En relacion con la licitacion iniciada por la Entidad relativa al expediente indicado,
en el momento de cierre de presentacion de ofertas, fijado por el anuncio del
procedimiento en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 28 de febrero
de 2022, para las 13:00 horas del dia 25 de abril de 2022, han presentado oferta
las empresas que se relacionan a continuacion:

- Proposiciones presentadas: 7

UTE INFRAESTRUCTURAS TRADE SL - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU - CYCASA

UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA

1. TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

2. AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A.
3. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

L. ROVER RAIL, S.A.

5. UTE COMSA - ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. - DRAGADOS

6. CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA

7.

PIRENAICA, S.A. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Las empresas presentadas a la licitacion del contrato de EJECUC[ON DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE DE VIA DE LA ESTACION DE SAGRERA AV
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(3.22/20830.0030) han sido admitidas por la Comisidn de Valoracion, tras el examen
de la correspondiente documentacion administrativa prevista en el Cuadro de
Caracteristicas del Contrato del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

- Proposiciones admitidas: 7

1. TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
2. AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A.
3. VIiASY CONSTRUCCIONES, S.A.
L. ROVER RAIL, S.A.
5. UTE COMSA - ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. - DRAGADOS
6 UTE INFRAESTRUCTURAS TRADE SL - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU - CYCASA
" CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA
7 UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA

PIRENAICA, S.A. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

La apertura de plicas esta prevista para el dia 25 de mayo de 2022 a las 10.00 horas.

Desarrollo
- Documentacion Presentada.

Por las empresas licitantes se ha procedido a presentar sus proposiciones en tiempo
y formay, tal como se indica en el Pliego de Condiciones Particulares, en el Sobre n.2
3 que supone la Documentacion relativa a criterios evaluables mediante juicio de
valor, con sus respectivos factores de ponderacion:

Memoria y programa de trabajos: 28 puntos
Calidad: 6 puntos

Programa de actuaciones medioambientales: 6 puntos
Memoria de seguridad y salud: 6 puntos

Tecnologia |+D+i: 3 puntos

- Criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor

Los criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor se encuentran
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. En él se establecen distintos
aspectos a analizar y puntuar, que coinciden con el indice de la documentacion
técnica que supone el sobre n.2 3, a los que se aplicaran los coeficientes de
ponderacion indicados en el Pliego. Para la puntuacion de los distintos aspectos se
establece una serie de criterios, lo cual permite obtener la valoracion de los criterios
de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor de cada una de las
proposiciones.
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Valoracion técnica

A cada uno de los capitulos se otorgara un valor medio de 0 a 10 puntos, para que
posteriormente se le aplique el coeficiente de ponderacion correspondiente
reflejandose el resultado de este en el cuadro final. Asimismo, la valoracion técnica
total (Vt) se refleja sobre la puntuacion maxima que puede obtener cada licitador.

Puntuacion técnica

En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignara la maxima puntuacion de
ese criterio y al resto de ofertas se le asignara una puntuacion proporcional mediante
la siguiente formula:

Donde:
PTi = Puntuacion de la oferta
VTi = Valoracion de la oferta
VTmax = Valoracion de la mejor oferta
(T = Puntuacion maxima

La puntuacion total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta
(PCJV) se obtendra como resultado de sumar la puntuacidon obtenida en cada uno de
los apartados definidos en la clausula anterior. Todas las puntuaciones seran
redondeadas al segundo decimal.

Vistas las consideraciones anteriormente expuestas se ha procedido al estudio y
analisis de la Documentacion Técnica de las ofertas presentadas, y a la elaboracion
del presente informe.

Se adjunta a continuacidén las fichas elaboradas para cada una de las SIETE ofertas
presentadas y admitidas, donde se resume y valora cada uno de los aspectos
identificados en el Pliego de Condiciones Particulares.
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1. Analisis de la documentacion técnica presentada por el licitador TECSA EMPRESA

CONSTRUCTORA, S.A.

Ofertante TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
a) MEMORIA Y PROGRAMA 388
DE TRABAJO !
1.- Concepcidn global de la .
obra P g 8,0 | La concepcidn global de la obra es muy buena.
2.- Metodologia para la La justificacién de la metodologia de ejecucién de
ejecucion de los trabajos y 10,0 | trabajos es totalmente coherente y esta perfectamente
su coherencia desarrollada.
3.- Conocimiento del . -
La oferta refleja un conocimiento completo y detallado
proyecto, y del terreno . . ,
. 10,0 | del proyecto, del terreno donde se ejecutard la obra asi
donde sera ejecutada la .
como los condicionantes externos.
obra
4.- Procesos constructivos 10.0 Los procesos constructivos y las operaciones se detallan
propuestos. " | y justifican de manera completa y exhaustiva.
5.- Descripcion de las L . s
L P o La descripcion de las actividades que justifican el plazo
actividades que justifican el 8,0 . .,
. iy de ejecucidn de la obra es muy detallada.
plazo de ejecucién
6.- Planificacién de la obra. La planificacién de la obra y los rendimientos medios
Medios materiales y 8,0 | previstos para medios humanos y materiales se detallan
humanos. de manera completa y muy justificada.
7.- Programa de trabajos.
Red de precedencias, El programa de trabajos presentado contiene
duracién de cada actividad, 8,0 | informacidn correcta y detallada para la comprensién de
comienzo y final de las la planificacion.
mismas y holguras.
. . La documentacién sobre el diagrama espacios - tiempos
8.- Diagrama espacios . iy . .
. ., y la inversién mensual prevista que se incluye en la
tiempo. Inversion mensual 10,0 . . .
revista oferta sintetiza completa y pormenorizadamente la
P ) planificacién temporal y financiera de la obra
9.- Medios personalesy ., . .
. . . La relacidon de medios personales y materiales que se
materiales para la ejecucién 8,0 L .
plantea adscribir al contrato se considera muy buena.
del contrato.
10.- Fuentes de suministro 30 Las fuentes de suministro estan muy bien estudiadas,
de materiales " | validadas y garantizadas.
11.- Anadlisis de necesidades e . . .
. . El andlisis de las necesidades de acopio de materiales y
de acopio de materiales e 8,0 . . .
. . . zonas de instalaciones se considera correcto y detallado.
instalaciones auxiliares
12.- Estudio de medios de El estudio de los medios de transporte y de las plantas
transporte y plantas de 8,0 | de produccion de materiales se considera correcto y
produccién de materiales detallado.
13.- Andlisis de s -
.. El analisis de los condicionantes externos y de la
condicionantes externos y 8,0

climatoldgicos.

climatologia de la zona se considera correcto y detallado.
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14.- Fases provisionales y
afectacidn al servicio
ferroviario.

10,0

El andlisis de las fases provisionales es muy bueno y muy
completo.

15.- Maquinaria ferroviaria
especifica para realizar
trabajos de via

10,0

La maquinaria ferroviaria especifica para realizar
trabajos de via esta perfectamente analizada, validada y
garantizada, incluyendo sus fichas técnicas.

16.- Subcontratacion

10,0

El estudio de la subcontratacién es adecuado y la
documentacién aportada contiene una relacion de
empresas subcontratistas muy buena y completa

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa
con el resto de las ofertas, se otorga un

. 8,88
valor medio en este concepto de
MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJO
de:
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
b) CALIDAD 7,33
Los aspectos concretos a controlar y la relacion de
17.- Aspectos concretos de . .
. normativa se consideran adecuados. Se recoge de forma
las unidades a controlary 6,0 . iy
. L. . adecuada el programa de puntos de inspeccion vy la
normativa técnica aplicable. . .
frecuencia de los ensayos a realizar
18.- Criterios de muestreo y Los criterios de muestreo y de aceptacion y rechazo de
de aceptaciéon y rechazo de 8,0 | materiales se consideran correctos y tienen un buen
materiales grado de detalle.
19.- Organizacidon dedicada 30 La organizacion propuesta se considera correcta y con

al control de la calidad

buen detalle de definicion.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa

con el resto de las ofertas, se otorga un 7,33
valor medio en este concepto de
CALIDAD de:
Aspecto a valorar Valoracidn Comentario
c) PROGRAMA DE
ACTUACIONES 8,25
MEDIOAMBIENTALES
20.- Identificacién de La identificacidn de las unidades de obra que puedan
unidades de obra que 8,0 | generar efectos medioambientales se considera
puedan generar impactos correcta.
21.- Sistema de gestion
ambiental, identificacidon de . ., . . .
. El sistema de gestién ambiental y las instrucciones que

requisitos legales y 8,0 . :

. s contiene se considera correcto.
disponibilidad de
instrucciones de trabajo
22.- Organizacion fisica de 10.0 La descripcion de la organizacidn fisica de la obra es muy
la obra " | completa y detallada.
23.- Localizacidén de 30 La documentacidn presentada relativa a localizacién de

vertederos

vertederos se considera correcta.
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24.- Medidas de prevencion

Las medidas sobre prevencion de incendios forestales

. . 8,0 | descritas en la documentacidn aportada se consideran
de incendios forestales
correctas.
25.- Materiales procedentes ., o .
. e . En la documentacién se especifica que se trabajard con
de reciclado o reutilizacion y . . . 0
. . materiales procedentes de reciclado en mas de un 50% y
materiales reutilizables o 8,0 . o . o
. I reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%.
con grado de reciclabilidad . .
Se aporta al menos un certificado de lo anterior.
elevado
26.- Medidas contempladas ., .
., P En la documentacién aportada sobre medidas de
en obra: restauracion, . . L . .
. o restauracion, reduccion generacion residuos, impacto
reduccidn generacién . . . L .
. . 8,0 | ambiental, ruidos, uso combustibles fésiles, se
residuos, impacto .
. . contemplan de manera correcta todas las medidas
ambiental, ruidos, uso descritas en el pliego
combustibles fdsiles plieg
. . El contenido y alcance del Programa de Vigilancia
27.- Programa de Vigilancia . v .g &
8,0 | Ambiental propuesto se considera correcto para el

Ambiental

desarrollo de la obra.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa
con el resto de las ofertas, se otorga un

. 8,25
valor medio en este concepto de
PROGRAMA DE ACTUACIONES
MEDIOAMBIENTALES de:
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
d) MEMORIA DE SEGURIDAD 933
Y SALUD !
28.- Organizacion de la La organizacion de la prevencién y seguridad en la obra
prevencion y seguridad en la 10,0 | que se propone en la documentacién se considera muy
obra completa y pormenorizada.
29.- Sistemas de . . L
C La descripcion de los sistemas de participacion del
participacién del personal . . .
. 8,0 | personal del contratista y subcontratistas se considera
del contratista y correcta
subcontratistas '
30.- Procesos de formacién 10.0 Los procesos de formacion e informacion se describen
e informacion a desarrollar " | de manera muy completa y detallada.
31 - Revisién del Estudio de La do?umentauo'n presentada contiene u.na revision del
. 10,0 | Estudio de Seguridad y Salud que se considera completa
Seguridad y Salud
y detallada.
El andlisi bles si - -
32.- Andlisis de posibles analisis de posib c'es situaciones de emergencia
. . . 10,0 | presentado se considera muy completo y
situaciones de emergencia .
pormenorizado.
33.- Sistema de gestion de 30 El sistema de gestién de prevencidén de riesgos descrito

prevencion de riesgos

en la oferta se considera correcto.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa

con el resto de las ofertas, se otorga un 9,33
valor medio en este concepto de

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD de:

Aspecto a valorar Valoracidn Comentario
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e) TECNOLOGIA e 1+D+l

10,00

34.- Tecnologias propuestas
para ejecucion de obra.
Proyectos de I+D+iy
certificaciones

10,0

Las tecnologias propuestas para la ejecucién de la obra
se describen de manera muy completa y con todos los

certificados necesarios.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa
con el resto de las ofertas, se otorga un

valor medio en este concepto de

TECNOLOGIA E 1+D+l de:

10,00
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2. Anadlisis de la documentacién técnica presentada por el licitador AGRUPACION
GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A.

AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA,

Ofertante
S.A.
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
a) MEMORIA Y PROGRAMA DE 750
TRABAJO !
1.-C ion global de | .,
oncepcion global de fa 8,0 | La concepcion global de la obra es muy buena.

obra

2.- Metodologia parala
ejecucién de los trabajos y su
coherencia

8,0

La justificacién de la metodologia de ejecucién de
trabajos estd completamente desarrollada, y tiene un
nivel de coherencia muy bueno.

3.- Conocimiento del
proyecto, y del terreno donde
sera ejecutada la obra

6,0

La documentacion técnica refleja un conocimiento
correcto del proyecto, del terreno donde se ejecutara
la obra y los condicionantes externos.

4.- Procesos constructivos
propuestos.

10,0

Los procesos constructivos y las operaciones se
detallan y justifican de manera completa y exhaustiva.

5.- Descripcion de las
actividades que justifican el
plazo de ejecucién

8,0

La descripcion de las actividades que justifican el plazo
de ejecucidn de la obra es muy detallada.

6.- Planificacién de la obra.
Medios materiales y humanos.

8,0

La planificacién de la obra y los rendimientos medios
previstos para medios humanos y materiales se
detallan de manera completa y muy justificada.

7.- Programa de trabajos. Red
de precedencias, duracién de
cada actividad, comienzo y
final de las mismas y holguras.

8,0

El programa de trabajos presentado contiene
informacién correcta y detallada para la comprension
de la planificacion.

8.- Diagrama espacios tiempo.
Inversién mensual prevista.

8,0

La documentacion sobre el diagrama espacios -
tiempos y la inversion mensual prevista que se incluye
en la oferta se considera correcta.

9.- Medios personalesy
materiales para la ejecucién
del contrato.

0,0

No se adjunta relacidon de medios materiales y
humanos

10.- Fuentes de suministro de
materiales

8,0

Las fuentes de suministro estan muy bien estudiadas,
validadas y garantizadas.

11.- Analisis de necesidades
de acopio de materiales e
instalaciones auxiliares

8,0

El analisis de las necesidades de acopio de materiales
y zonas de instalaciones se considera correcto y
detallado.

12.- Estudio de medios de
transporte y plantas de
produccién de materiales

8,0

El estudio de los medios de transporte y de las plantas
de produccion de materiales se considera correcto y
detallado.

13.- Analisis de condicionantes
externos y climatolégicos.

8,0

El analisis de los condicionantes externos y de la
climatologia de la zona se considera correcto y
detallado.
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14.- Fases provisionales y
afectacidn al servicio
ferroviario.

6,0

El andlisis de las fases provisionales se considera
adecuado.

15.- Maquinaria ferroviaria
especifica para realizar
trabajos de via

8,0

La maquinaria ferroviaria especifica para realizar
trabajos de via estd muy bien estudiada, validada y
garantizada.

16.- Subcontratacion

10,0

El estudio de la subcontratacién es adecuado y la
documentacién aportada contiene una relacion de
empresas subcontratistas muy buena y completa

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 7,50
medio en este concepto de MEMORIA Y

PROGRAMA DE TRABAIJO de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
b) CALIDAD 8,67

17.- Aspectos concretos de las
unidades a controlary
normativa técnica aplicable.

8,0

Los aspectos concretos a controlar y la relacion de
normativa se consideran correctos. Se recoge de
forma correcta el programa de puntos de inspeccién
y la frecuencia de los ensayos a realizar

18.- Criterios de muestreo y
de aceptacién y rechazo de
materiales

10,0

Los criterios de muestreo y de aceptacion y rechazo
de materiales que figuran en la documentacion se
consideran completos y muy pormenorizados.

19.- Organizacién dedicada al
control de la calidad

8,0

La organizacion propuesta se considera correcta y con
buen detalle de definicion.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 8,67
medio en este concepto de CALIDAD de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
c) PROGRAMA DE

ACTUACIONES 7,50

MEDIOAMBIENTALES

20.- ldentificacidon de unidades
de obra que puedan generar
impactos

6,0

La identificacién delas unidades de obra que puedan
generar efectos medioambientales se considera
adecuada.

21.- Sistema de gestion
ambiental, identificacion de
requisitos legales y
disponibilidad de instrucciones
de trabajo

8,0

El sistema de gestién ambiental y las instrucciones
gue contiene se considera correcto.

22.- Organizacion fisica de la
obra

8,0

La descripcion de la organizacion fisica de la obra se
considera correcta.

23.- Localizacion de
vertederos

8,0

La documentacidn presentada relativa a localizaciéon
de vertederos se considera correcta.

24.- Medidas de prevencion
de incendios forestales

6,0

Las medidas sobre prevencidn de incendios forestales
descritas en la documentacion aportada se consideran
adecuadas.
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25.- Materiales procedentes
de reciclado o reutilizacion y
materiales reutilizables o con
grado de reciclabilidad elevado

8,0

En la documentacidn se especifica que se trabajara
con materiales procedentes de reciclado en mds de un
50% v reutilizables con grado de reciclabilidad
superior al 50%. Se aporta al menos un certificado de
lo anterior.

26.- Medidas contempladas en
obra: restauracioén, reduccion
generacion residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso
combustibles fésiles

8,0

En la documentacién aportada sobre medidas de
restauracidn, reduccion generacién residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso combustibles fosiles, se
contemplan de manera correcta todas las medidas
descritas en el pliego.

27.- Programa de Vigilancia
Ambiental

8,0

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia
Ambiental propuesto se considera correcto para el
desarrollo de la obra.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con
el resto de las ofertas, se otorga un valor

medio en este concepto de PROGRAMA 7,50

DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y 8,33

SALUD

28.- Organizacion de la
prevencion y seguridad en la
obra

8,0

La organizacion de la prevencién y seguridad en la
obra que se propone en la documentacién se
considera correcta.

29.- Sistemas de participaciéon
del personal del contratista y
subcontratistas

8,0

La descripcion de los sistemas de participacion del
personal del contratista y subcontratistas se considera
correcta.

30.- Procesos de formacion e
informacion a desarrollar

8,0

Los procesos de formacion e informacion se describen
de manera correcta.

31.- Revisidon del Estudio de
Seguridad y Salud

10,0

La documentacidn presentada contiene una revisiéon
del Estudio de Seguridad y Salud que se considera
completa y detallada.

32.- Analisis de posibles
situaciones de emergencia

8,0

El analisis de posibles situaciones de emergencia
presentado se considera correcto.

33.- Sistema de gestion de
prevencion de riesgos

8,0

El sistema de gestién de prevencidén de riesgos
descrito en la oferta se considera correcto.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 8,33

medio en este concepto de MEMORIA DE

SEGURIDAD Y SALUD de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario

e) TECNOLOGIA e 1+D+l 8,00

34.- Tecnologias propuestas

para ejecucion de obra. 30 Las tecnologias propuestas para la ejecucién de la

Proyectos de I+D+iy
certificaciones

obra se describen de manera correcta y detallada.
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Vistas las consideraciones anteriores y

realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 8,00
medio en este concepto de TECNOLOGIA E

1+D+l de:
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3. Andlisis de la documentacién técnica presentada por el licitador VIAS Y

CONSTRUCCIONES, S.A.

Ofertante VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Aspecto a valorar Valoracion Comentario

a) MEMORIA'Y PROGRAMA DE 838

TRABAJO !

1.- Concepcion global de la 8,0 | La concepcidn global de la obra es muy buena.

obra

2.- Metodologia para la
ejecucién de los trabajos y su
coherencia

10,0

La justificacién de la metodologia de ejecucién de
trabajos es totalmente coherente y esta
perfectamente desarrollada.

3.- Conocimiento del
proyecto, y del terreno donde
sera ejecutada la obra

10,0

La oferta refleja un conocimiento completo y
detallado del proyecto, del terreno donde se
ejecutard la obra asi como los condicionantes
externos.

4.- Procesos constructivos
propuestos.

8,0

El detalle de los procesos constructivos y las
operaciones es muy bueno.

5.- Descripcion de las
actividades que justifican el
plazo de ejecucién

8,0

La descripcion de las actividades que justifican el plazo
de ejecucidn de la obra es muy detallada.

6.- Planificacién de la obra.
Medios materiales y humanos.

10,0

La oferta especifica perfectamente la planificacién asi
como los rendimientos medios previstos con los
medios humanos y materiales adscritos a la ejecucién.

7.- Programa de trabajos. Red
de precedencias, duracion de
cada actividad, comienzo y
final de las mismas y holguras.

8,0

El programa de trabajos presentado contiene
informacién correcta y detallada para la comprensién
de la planificacidn.

8.- Diagrama espacios tiempo.
Inversidén mensual prevista.

8,0

La documentacidn sobre el diagrama espacios -
tiempos y la inversion mensual prevista que se incluye
en la oferta se considera correcta.

9.- Medios personalesy
materiales para la ejecucién
del contrato.

8,0

La relacion de medios personales y materiales que se
plantea adscribir al contrato se considera muy buena.

10.- Fuentes de suministro de
materiales

8,0

Las fuentes de suministro estan muy bien estudiadas,
validadas y garantizadas.

11.- Anadlisis de necesidades
de acopio de materiales e
instalaciones auxiliares

10,0

El analisis de las necesidades de acopio de materiales
y zonas de instalaciones es muy bueno y exhaustivo.

12.- Estudio de medios de
transporte y plantas de
produccién de materiales

6,0

El estudio de los medios de transporte y de las plantas
de produccion de materiales se considera adecuado.

13.- Analisis de condicionantes
externos y climatolégicos.

8,0

El analisis de los condicionantes externos y de la
climatologia de la zona se considera correcto y
detallado.

14.- Fases provisionalesy
afectacion al servicio
ferroviario.

6,0

El analisis de las fases provisionales se considera
adecuado.
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15.- Maquinaria ferroviaria
especifica para realizar
trabajos de via

10,0

La maquinaria ferroviaria especifica para realizar
trabajos de via esta perfectamente analizada, validada
y garantizada, incluyendo sus fichas técnicas.

16.- Subcontratacion

8,0

El estudio de la subcontratacién es adecuado y la
documentacién aportada contiene una relacion de
empresas subcontratistas correcta y detallada

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 8,38
medio en este concepto de MEMORIA' Y

PROGRAMA DE TRABAJO de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
b) CALIDAD 8,00

17.- Aspectos concretos de las
unidades a controlary
normativa técnica aplicable.

8,0

Los aspectos concretos a controlar y la relacion de
normativa se consideran correctos. Se recoge de
forma correcta el programa de puntos de inspeccién
y la frecuencia de los ensayos a realizar

18.- Criterios de muestreo y
de aceptacién y rechazo de
materiales

8,0

Los criterios de muestreo y de aceptacion y rechazo
de materiales se consideran correctos y tienen un
buen grado de detalle.

19.- Organizacién dedicada al
control de la calidad

8,0

La organizacion propuesta se considera correcta y con
buen detalle de definicion.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

8,00
el resto de las ofertas, se otorga un valor
medio en este concepto de CALIDAD de:
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
c) PROGRAMA DE
ACTUACIONES 8,00

MEDIOAMBIENTALES

20.- Identificacion de unidades
de obra que puedan generar
impactos

6,0

La identificacién delas unidades de obra que puedan
generar efectos medioambientales se considera
adecuada.

21.- Sistema de gestion
ambiental, identificacion de
requisitos legales y
disponibilidad de instrucciones
de trabajo

10,0

El sistema de gestién ambiental y las instrucciones
gue contiene es muy completo y detallado.

22.- Organizacion fisica de la
obra

10,0

La descripcion de la organizacion fisica de la obra es
muy completa y detallada.

23.- Localizacion de
vertederos

6,0

La documentacidn presentada relativa a localizaciéon
de vertederos se considera adecuada.

24.- Medidas de prevencion
de incendios forestales

8,0

Las medidas sobre prevencidn de incendios forestales
descritas en la documentacion aportada se consideran
correctas.
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25.- Materiales procedentes
de reciclado o reutilizacion y
materiales reutilizables o con
grado de reciclabilidad elevado

8,0

En la documentacidn se especifica que se trabajara
con materiales procedentes de reciclado en mds de un
50% v reutilizables con grado de reciclabilidad
superior al 50%. Se aporta al menos un certificado de
lo anterior.

26.- Medidas contempladas en
obra: restauracioén, reduccion
generacion residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso
combustibles fésiles

8,0

En la documentacién aportada sobre medidas de
restauracidn, reduccion generacién residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso combustibles fosiles, se
contemplan de manera correcta todas las medidas
descritas en el pliego.

27.- Programa de Vigilancia
Ambiental

8,0

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia
Ambiental propuesto se considera correcto para el
desarrollo de la obra.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con
el resto de las ofertas, se otorga un valor

medio en este concepto de PROGRAMA 8,00

DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y 8,33

SALUD

28.- Organizacion de la
prevencion y seguridad en la
obra

8,0

La organizacion de la prevencién y seguridad en la
obra que se propone en la documentacién se
considera correcta.

29.- Sistemas de participaciéon
del personal del contratista y
subcontratistas

8,0

La descripcion de los sistemas de participacion del
personal del contratista y subcontratistas se considera
correcta.

30.- Procesos de formacion e
informacion a desarrollar

8,0

Los procesos de formacion e informacion se describen
de manera correcta.

31.- Revisidon del Estudio de
Seguridad y Salud

10,0

La documentacidn presentada contiene una revisiéon
del Estudio de Seguridad y Salud que se considera
completa y detallada.

32.- Analisis de posibles
situaciones de emergencia

8,0

El analisis de posibles situaciones de emergencia
presentado se considera correcto.

33.- Sistema de gestion de
prevencion de riesgos

8,0

El sistema de gestién de prevencidén de riesgos
descrito en la oferta se considera correcto.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 8,33
medio en este concepto de MEMORIA DE
SEGURIDAD Y SALUD de:
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
e) TECNOLOGIA e 1+D+l 10,00
34.- T logi t , . L

%ecno .olglas propuestas Las tecnologias propuestas para la ejecucién de la
para ejecucion de obra. .

10,0 | obra se describen de manera muy completa y con

Proyectos de I+D+iy
certificaciones

todos los certificados necesarios.
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Vistas las consideraciones anteriores y

realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 10,00
medio en este concepto de TECNOLOGIA E

1+D+l de:
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4. Analisis de la documentacion técnica presentada por el licitador ROVER RAIL,

S.A.
Ofertante ROVER RAIL, S.A.
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
a) MEMORIA'Y PROGRAMA DE 713
TRABAJO !
1.- Concepcion global de la 8,0 | La concepcidn global de la obra es muy buena.

obra

2.- Metodologia para la
ejecucién de los trabajos y su
coherencia

8,0

La justificacién de la metodologia de ejecucién de
trabajos estd completamente desarrollada, y tiene un
nivel de coherencia muy bueno.

3.- Conocimiento del
proyecto, y del terreno donde
sera ejecutada la obra

10,0

La oferta refleja un conocimiento completo y
detallado del proyecto, del terreno donde se
ejecutard la obra asi como los condicionantes
externos.

4.- Procesos constructivos
propuestos.

8,0

El detalle de los procesos constructivos y las
operaciones es muy bueno.

5.- Descripcion de las
actividades que justifican el
plazo de ejecucién

6,0

La descripcion de actividades las actividades que
justifican el plazo de ejecucién de la obra es correcta.

6.- Planificacién de la obra.
Medios materiales y humanos.

0,0

No justifican la planificacion de la obra

7.- Programa de trabajos. Red
de precedencias, duracion de
cada actividad, comienzo y
final de las mismas y holguras.

8,0

El programa de trabajos presentado contiene
informacién correcta y detallada para la comprensién
de la planificacién.

8.- Diagrama espacios tiempo.
Inversidén mensual prevista.

8,0

La documentacidn sobre el diagrama espacios -
tiempos y la inversion mensual prevista que se incluye
en la oferta se considera correcta.

9.- Medios personalesy
materiales para la ejecucién
del contrato.

8,0

La relacidon de medios personales y materiales que se
plantea adscribir al contrato se considera muy buena.

10.- Fuentes de suministro de
materiales

8,0

Las fuentes de suministro estan muy bien estudiadas,
validadas y garantizadas.

11.- Anadlisis de necesidades
de acopio de materiales e
instalaciones auxiliares

8,0

El analisis de las necesidades de acopio de materiales
y zonas de instalaciones se considera correcto y
detallado.

12.- Estudio de medios de
transporte y plantas de
produccién de materiales

8,0

El estudio de los medios de transporte y de las plantas
de produccion de materiales se considera correcto y
detallado.

13.- Analisis de condicionantes
externos y climatolégicos.

6,0

El analisis de los condicionantes externos y de la
climatologia de la zona se considera adecuado.

14.- Fases provisionalesy
afectacion al servicio
ferroviario.

6,0

El analisis de las fases provisionales se considera
adecuado.
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15.- Maquinaria ferroviaria
especifica para realizar
trabajos de via

6,0

La maquinaria ferroviaria especifica para realizar
trabajos de via esta correctamente validada y
garantizada.

16.- Subcontratacion

8,0

El estudio de la subcontratacién es adecuado y la
documentacién aportada contiene una relacion de
empresas subcontratistas correcta y detallada

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 7,13
medio en este concepto de MEMORIA' Y

PROGRAMA DE TRABAJO de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
b) CALIDAD 8,00

17.- Aspectos concretos de las
unidades a controlary
normativa técnica aplicable.

8,0

Los aspectos concretos a controlar y la relacion de
normativa se consideran correctos. Se recoge de
forma correcta el programa de puntos de inspeccién
y la frecuencia de los ensayos a realizar

18.- Criterios de muestreo y
de aceptacién y rechazo de
materiales

8,0

Los criterios de muestreo y de aceptacion y rechazo
de materiales se consideran correctos y tienen un
buen grado de detalle.

19.- Organizacién dedicada al
control de la calidad

8,0

La organizacion propuesta se considera correcta y con
buen detalle de definicion.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

8,00
el resto de las ofertas, se otorga un valor
medio en este concepto de CALIDAD de:
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
c) PROGRAMA DE
ACTUACIONES 7,00

MEDIOAMBIENTALES

20.- Identificacion de unidades
de obra que puedan generar
impactos

6,0

La identificacién delas unidades de obra que puedan
generar efectos medioambientales se considera
adecuada.

21.- Sistema de gestion
ambiental, identificacion de
requisitos legales y
disponibilidad de instrucciones
de trabajo

8,0

El sistema de gestién ambiental y las instrucciones
gue contiene se considera correcto.

22.- Organizacion fisica de la
obra

8,0

La descripcion de la organizacion fisica de la obra se
considera correcta.

23.- Localizacion de
vertederos

6,0

La documentacidn presentada relativa a localizaciéon
de vertederos se considera adecuada.

24.- Medidas de prevencion
de incendios forestales

6,0

Las medidas sobre prevencidn de incendios forestales
descritas en la documentacion aportada se consideran
adecuadas.

25.- Materiales procedentes
de reciclado o reutilizacion y

8,0

En la documentacién se especifica que se trabajard
con materiales procedentes de reciclado en mas de un
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materiales reutilizables o con
grado de reciclabilidad elevado

50% v reutilizables con grado de reciclabilidad
superior al 50%. Se aporta al menos un certificado de
lo anterior.

26.- Medidas contempladas en
obra: restauracioén, reduccion
generacion residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso
combustibles fésiles

6,0

En la documentacién aportada sobre medidas de
restauracidn, reduccion generacién residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso combustibles fésiles, se
contemplan de manera adecuada todas las medidas
descritas en el pliego.

27.- Programa de Vigilancia
Ambiental

8,0

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia
Ambiental propuesto se considera correcto para el
desarrollo de la obra.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con
el resto de las ofertas, se otorga un valor

medio en este concepto de PROGRAMA 7,00

DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y 7,67

SALUD

28.- Organizacion de la
prevencion y seguridad en la
obra

8,0

La organizacion de la prevencién y seguridad en la
obra que se propone en la documentacién se
considera correcta.

29.- Sistemas de participacién
del personal del contratista y
subcontratistas

8,0

La descripcion de los sistemas de participacion del
personal del contratista y subcontratistas se considera
correcta.

30.- Procesos de formacion e
informacion a desarrollar

8,0

Los procesos de formacion e informacion se describen
de manera correcta.

31.- Revisidon del Estudio de
Seguridad y Salud

8,0

La documentacidn presentada contiene una revisiéon
del Estudio de Seguridad y Salud que se considera
correcta.

32.- Analisis de posibles
situaciones de emergencia

8,0

El analisis de posibles situaciones de emergencia
presentado se considera correcto.

33.- Sistema de gestion de
prevencion de riesgos

6,0

El sistema de gestién de prevencién de riesgos
descrito en la oferta se considera adecuado.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 7,67
medio en este concepto de MEMORIA DE
SEGURIDAD Y SALUD de:
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
e) TECNOLOGIA e 1+D+l 10,00
34.- T logi t , . L

%ecno .olglas propuestas Las tecnologias propuestas para la ejecucién de la
para ejecucion de obra. .

10,0 | obra se describen de manera muy completa y con

Proyectos de I+D+iy
certificaciones

todos los certificados necesarios.
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Vistas las consideraciones anteriores y

realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 10,00
medio en este concepto de TECNOLOGIA E

1+D+l de:
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5. Analisis de la documentacién técnica presentada por el licitador UTE COMSA -
ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. - DRAGADOS

Ofertante UTE COMSA - ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. - DRAGADOS
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
a) MEMORIA Y PROGRAMA DE 850

TRABAJO

1.- Concepcidn global de la
obra

10,0

La concepcidn global de la obra se considera
completa, detallada y coherente.

2.- Metodologia para la
ejecucién de los trabajos y su
coherencia

10,0

La justificacion de la metodologia de ejecucion de
trabajos es totalmente coherente y esta
perfectamente desarrollada.

3.- Conocimiento del
proyecto, y del terreno donde
serd ejecutada la obra

10,0

La oferta refleja un conocimiento completo y
detallado del proyecto, del terreno donde se
ejecutara la obra asi como los condicionantes
externos.

4.- Procesos constructivos
propuestos.

10,0

Los procesos constructivos y las operaciones se
detallan y justifican de manera completa y exhaustiva.

5.- Descripcion de las
actividades que justifican el
plazo de ejecucion

8,0

La descripcion de las actividades que justifican el plazo
de ejecucidn de la obra es muy detallada.

6.- Planificacion de la obra.
Medios materiales y humanos.

8,0

La planificacién de la obra y los rendimientos medios
previstos para medios humanos y materiales se
detallan de manera completa y muy justificada.

7.- Programa de trabajos. Red
de precedencias, duracién de
cada actividad, comienzo y
final de las mismas y holguras.

8,0

El programa de trabajos presentado contiene
informacién correcta y detallada para la comprension
de la planificacion.

8.- Diagrama espacios tiempo.
Inversidén mensual prevista.

8,0

La documentacion sobre el diagrama espacios -
tiempos y la inversion mensual prevista que se incluye
en la oferta se considera correcta.

9.- Medios personalesy
materiales para la ejecucién
del contrato.

8,0

La relacidon de medios personales y materiales que se
plantea adscribir al contrato se considera muy buena.

10.- Fuentes de suministro de
materiales

8,0

Las fuentes de suministro estan muy bien estudiadas,
validadas y garantizadas.

11.- Analisis de necesidades
de acopio de materiales e
instalaciones auxiliares

8,0

El analisis de las necesidades de acopio de materiales
y zonas de instalaciones se considera correcto y
detallado.

12.- Estudio de medios de
transporte y plantas de
produccién de materiales

8,0

El estudio de los medios de transporte y de las plantas
de produccion de materiales se considera correcto y
detallado.

13.- Analisis de condicionantes
externos y climatoldgicos.

8,0

El analisis de los condicionantes externos y de la
climatologia de la zona se considera correcto y
detallado.

14.- Fases provisionales y
afectacion al servicio
ferroviario.

8,0

El analisis de las fases provisionales se considera
correcto y detallado.
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15.- Maquinaria ferroviaria
especifica para realizar
trabajos de via

8,0

La maquinaria ferroviaria especifica para realizar
trabajos de via estd muy bien estudiada, validada y
garantizada.

16.- Subcontratacion

8,0

El estudio de la subcontratacién es adecuado y la
documentacién aportada contiene una relacion de
empresas subcontratistas correcta y detallada

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 8,50
medio en este concepto de MEMORIA' Y

PROGRAMA DE TRABAJO de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
b) CALIDAD 8,67

17.- Aspectos concretos de las
unidades a controlary
normativa técnica aplicable.

8,0

Los aspectos concretos a controlar y la relacion de
normativa se consideran correctos. Se recoge de
forma correcta el programa de puntos de inspeccién
y la frecuencia de los ensayos a realizar

18.- Criterios de muestreo y
de aceptacién y rechazo de
materiales

10,0

Los criterios de muestreo y de aceptacion y rechazo
de materiales que figuran en la documentacion se
consideran completos y muy pormenorizados.

19.- Organizacién dedicada al
control de la calidad

8,0

La organizacion propuesta se considera correcta y con
buen detalle de definicion.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

8,67
el resto de las ofertas, se otorga un valor
medio en este concepto de CALIDAD de:
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
c) PROGRAMA DE
ACTUACIONES 8,25

MEDIOAMBIENTALES

20.- Identificacion de unidades
de obra que puedan generar
impactos

10,0

La identificacidn de las unidades de obra que puedan
generar efectos medioambientales se considera
completa y pormenorizada.

21.- Sistema de gestion
ambiental, identificacion de
requisitos legales y
disponibilidad de instrucciones
de trabajo

8,0

El sistema de gestién ambiental y las instrucciones
gue contiene se considera correcto.

22.- Organizacion fisica de la
obra

8,0

La descripcion de la organizacion fisica de la obra se
considera correcta.

23.- Localizacion de
vertederos

8,0

La documentacidn presentada relativa a localizaciéon
de vertederos se considera correcta.

24.- Medidas de prevencion
de incendios forestales

8,0

Las medidas sobre prevencidn de incendios forestales
descritas en la documentacion aportada se consideran
correctas.
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25.- Materiales procedentes
de reciclado o reutilizacion y
materiales reutilizables o con
grado de reciclabilidad elevado

8,0

En la documentacidn se especifica que se trabajara
con materiales procedentes de reciclado en mds de un
50% v reutilizables con grado de reciclabilidad
superior al 50%. Se aporta al menos un certificado de
lo anterior.

26.- Medidas contempladas en
obra: restauracioén, reduccion
generacion residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso
combustibles fésiles

8,0

En la documentacién aportada sobre medidas de
restauracidn, reduccion generacién residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso combustibles fosiles, se
contemplan de manera correcta todas las medidas
descritas en el pliego.

27.- Programa de Vigilancia
Ambiental

8,0

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia
Ambiental propuesto se considera correcto para el
desarrollo de la obra.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con
el resto de las ofertas, se otorga un valor

medio en este concepto de PROGRAMA 8,25

DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y 8,33

SALUD

28.- Organizacion de la
prevencion y seguridad en la
obra

8,0

La organizacion de la prevencién y seguridad en la
obra que se propone en la documentacién se
considera correcta.

29.- Sistemas de participaciéon
del personal del contratista y
subcontratistas

8,0

La descripcion de los sistemas de participacion del
personal del contratista y subcontratistas se considera
correcta.

30.- Procesos de formacion e
informacion a desarrollar

10,0

Los procesos de formacion e informacion se describen
de manera muy completa y detallada.

31.- Revisidon del Estudio de
Seguridad y Salud

8,0

La documentacidn presentada contiene una revisiéon
del Estudio de Seguridad y Salud que se considera
correcta.

32.- Analisis de posibles
situaciones de emergencia

8,0

El analisis de posibles situaciones de emergencia
presentado se considera correcto.

33.- Sistema de gestion de
prevencion de riesgos

8,0

El sistema de gestién de prevencidén de riesgos
descrito en la oferta se considera correcto.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 8,33

medio en este concepto de MEMORIA DE

SEGURIDAD Y SALUD de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario

e) TECNOLOGIA e 1+D+l 8,00

34.- Tecnologias propuestas

para ejecucion de obra. 80 Las tecnologias propuestas para la ejecucién de la

Proyectos de I+D+iy
certificaciones

obra se describen de manera correcta y detallada.
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Vistas las consideraciones anteriores y

realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 8,00
medio en este concepto de TECNOLOGIA E

1+D+l de:
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6. UTE INFRAESTRUCTURAS TRADE SL - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU - CYCASA
CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA

UTE TRADE INFRAESTRUCTURAS, S.L. - ACSA/SORIGUE -

Ofertante
CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
a) MEMORIA'Y PROGRAMA DE 295
TRABAJO !
1.- Concepcion global de la 8,0 | La concepcion global de la obra es muy buena.

obra

2.- Metodologia para la
ejecucion de los trabajos y su
coherencia

8,0

La justificacién de la metodologia de ejecucién de
trabajos estd completamente desarrollada, y tiene un
nivel de coherencia muy bueno.

3.- Conocimiento del
proyecto, y del terreno donde
serd ejecutada la obra

8,0

La documentacidn aportada refleja un conocimiento
muy bueno del proyecto, del terreno donde se
ejecutara la obra y los condicionantes externos.

4.- Procesos constructivos
propuestos.

8,0

El detalle de los procesos constructivos y las
operaciones es muy bueno.

5.- Descripcion de las
actividades que justifican el
plazo de ejecucion

6,0

La descripcion de actividades las actividades que
justifican el plazo de ejecucion de la obra es correcta.

6.- Planificacion de la obra.
Medios materiales y humanos.

8,0

La planificacién de la obra y los rendimientos medios
previstos para medios humanos y materiales se
detallan de manera completa y muy justificada.

7.- Programa de trabajos. Red
de precedencias, duracion de
cada actividad, comienzo y
final de las mismas y holguras.

10,0

El programa de trabajos presentado contiene
informacién completa y perfectamente estructurada
para la comprension de la planificacion.

8.- Diagrama espacios tiempo.
Inversidén mensual prevista.

8,0

La documentacidn sobre el diagrama espacios -
tiempos y la inversion mensual prevista que se incluye
en la oferta se considera correcta.

9.- Medios personalesy
materiales para la ejecucién
del contrato.

0,0

No se adjunta relacién de medios materiales y
humanos

10.- Fuentes de suministro de
materiales

8,0

Las fuentes de suministro estan muy bien estudiadas,
validadas y garantizadas.

11.- Andlisis de necesidades
de acopio de materiales e
instalaciones auxiliares

10,0

El analisis de las necesidades de acopio de materiales
y zonas de instalaciones es muy bueno y exhaustivo.

12.- Estudio de medios de
transporte y plantas de
produccién de materiales

8,0

El estudio de los medios de transporte y de las plantas
de produccion de materiales se considera correcto y
detallado.

13.- Analisis de condicionantes
externos y climatoldgicos.

8,0

El analisis de los condicionantes externos y de la
climatologia de la zona se considera correcto y
detallado.

14.- Fases provisionales y
afectacion al servicio
ferroviario.

6,0

El analisis de las fases provisionales se considera
adecuado.
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15.- Maquinaria ferroviaria
especifica para realizar
trabajos de via

8,0

La maquinaria ferroviaria especifica para realizar
trabajos de via estd muy bien estudiada, validada y
garantizada.

16.- Subcontratacion

4,0

El estudio de la subcontratacién es adecuado y la
documentacién aportada contiene una relacion de
empresas subcontratistas suficiente

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 7,25
medio en este concepto de MEMORIA' Y

PROGRAMA DE TRABAJO de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
b) CALIDAD 7,33

17.- Aspectos concretos de las
unidades a controlary
normativa técnica aplicable.

8,0

Los aspectos concretos a controlar y la relacion de
normativa se consideran correctos. Se recoge de
forma correcta el programa de puntos de inspeccién
y la frecuencia de los ensayos a realizar

18.- Criterios de muestreo y
de aceptacién y rechazo de
materiales

8,0

Los criterios de muestreo y de aceptacion y rechazo
de materiales se consideran correctos y tienen un
buen grado de detalle.

19.- Organizacién dedicada al
control de la calidad

6,0

La organizacion propuesta se considera adecuada para
el desempefio de las labores de calidad.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

7,33
el resto de las ofertas, se otorga un valor
medio en este concepto de CALIDAD de:
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
c) PROGRAMA DE
ACTUACIONES 8,00

MEDIOAMBIENTALES

20.- Identificacion de unidades
de obra que puedan generar
impactos

8,0

La identificacidn de las unidades de obra que puedan
generar efectos medioambientales se considera
correcta.

21.- Sistema de gestion
ambiental, identificacion de
requisitos legales y
disponibilidad de instrucciones
de trabajo

8,0

El sistema de gestién ambiental y las instrucciones
gue contiene se considera correcto.

22.- Organizacion fisica de la
obra

8,0

La descripcion de la organizacion fisica de la obra se
considera correcta.

23.- Localizacion de
vertederos

8,0

La documentacidn presentada relativa a localizaciéon
de vertederos se considera correcta.

24.- Medidas de prevencion
de incendios forestales

8,0

Las medidas sobre prevencidn de incendios forestales
descritas en la documentacion aportada se consideran
correctas.

25.- Materiales procedentes
de reciclado o reutilizacion y

10,0

En la documentacién se especifica que se trabajard
con materiales procedentes de reciclado en mas de un

25 de 37




o
S
I
N
®
—
N
o
=
o
o
s
I
o
o
@
©
3
o
@)
<
o
O
®
c
Q
@
=
T
>
@
©
o
¥
o
<)
2
ol
o
D
Qe
s
8
S
@©
S
o
2
o
S
o]
o
@
B
>
a
o
€
&
S
-]
[&]
o)
S
g
@
©
8
o
S
g
3
@©
4

Verificable en https.//sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

=
D adif
ALTA VELOCIDAD

materiales reutilizables o con
grado de reciclabilidad elevado

50% v reutilizables con grado de reciclabilidad
superior al 50%. Se aportan ambos certificados.

26.- Medidas contempladas en
obra: restauracioén, reduccion
generacion residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso
combustibles fésiles

6,0

En la documentacién aportada sobre medidas de
restauracidn, reduccion generacién residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso combustibles fésiles, se
contemplan de manera adecuada todas las medidas
descritas en el pliego.

27.- Programa de Vigilancia
Ambiental

8,0

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia
Ambiental propuesto se considera correcto para el
desarrollo de la obra.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con
el resto de las ofertas, se otorga un valor

medio en este concepto de PROGRAMA 8,00

DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y 8,00

SALUD

28.- Organizacion de la
prevencion y seguridad en la
obra

8,0

La organizacion de la prevencidn y seguridad en la
obra que se propone en la documentacién se
considera correcta.

29.- Sistemas de participacién
del personal del contratista y
subcontratistas

6,0

La descripcion de los sistemas de participacién del
personal del contratista y subcontratistas se considera
adecuada.

30.- Procesos de formacion e
informacidn a desarrollar

8,0

Los procesos de formacion e informacion se describen
de manera correcta.

31.- Revisidon del Estudio de
Seguridad y Salud

8,0

La documentacidn presentada contiene una revisiéon
del Estudio de Seguridad y Salud que se considera
correcta.

32.- Analisis de posibles
situaciones de emergencia

10,0

El analisis de posibles situaciones de emergencia
presentado se considera muy completo y
pormenorizado.

33.- Sistema de gestion de
prevencion de riesgos

8,0

El sistema de gestién de prevencién de riesgos
descrito en la oferta se considera correcto.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 8,00
medio en este concepto de MEMORIA DE

SEGURIDAD Y SALUD de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
e) TECNOLOGIA e +D+l 6,00

34.- Tecnologias propuestas
para ejecucion de obra.
Proyectos de I+D+iy
certificaciones

6,0

Las tecnologias propuestas para la ejecucién de la
obra se describen de manera adecuada.
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Vistas las consideraciones anteriores y

realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 6,00
medio en este concepto de TECNOLOGIA E

1+D+l de:
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7. Analisis de la documentacidon técnica presentada por el licitador UTE FCC
CONSTRUCCION, S.A. - FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA
PIRENAICA, S.A. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - FERROVIAL

Ofertante CONSTRUCCION, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA,
S.A. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Aspecto a valorar Valoracion Comentario

a) MEMORIA Y PROGRAMA DE 925

TRABAJO !

1.- Concepcidn global de la 10.0 La concepcién global de la obra se considera

obra " | completa, detallada y coherente.

2.- Metodologia para la La justificacién de la metodologia de ejecucién de

ejecucion de los trabajos y su 10,0 | trabajos es totalmente coherente y esta

coherencia perfectamente desarrollada.

La oferta refleja un conocimiento completo y
detallado del proyecto, del terreno donde se
ejecutara la obra asi como los condicionantes

3.- Conocimiento del
proyecto, y del terreno donde 10,0
serd ejecutada la obra

externos.
4.- Procesos constructivos 10.0 Los procesos constructivos y las operaciones se
propuestos. "~ | detallan y justifican de manera completa y exhaustiva.
5.- Descripcién de las L - . .
. P o La descripcion de actividades incluida en la oferta es
actividades que justifican el 10,0

plazo de ejecucion completa y justifica el plazo de ejecucidn de la obra.

e s La oferta especifica perfectamente la planificacion asi
6.- Planificacion de la obra. P P P
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7 . . 10,0 | como los rendimientos medios previstos con los
oy Medios materiales y humanos. ) . . . -
S medios humanos y materiales adscritos a la ejecucion.
s 7.- Programa de trabajos. Red . .
< . g El programa de trabajos presentado contiene
? de precedencias, duracién de . ., .
O L. . 8,0 | informacion correcta y detallada para la comprension
B cada actividad, comienzo y e s
= . ) de la planificacion.
o) final de las mismas y holguras.
(@] ./ . .
= La documentacién sobre el diagrama espacios -
ks . L tiempos y la inversidn mensual prevista que se incluye
o 8.- Diagrama espacios tiempo. . .
§ L . 10,0 | en la oferta sintetiza completay
< Inversidén mensual prevista. , e
5 pormenorizadamente la planificaciéon temporal y
o . .
= financiera de la obra
& 9.- Medios personalesy ., . .
o . . ., La relacidon de medios personales y materiales que se
= materiales para la ejecucién 8,0 L .
) plantea adscribir al contrato se considera muy buena.
3] del contrato.
= . . . . 7 . .
o 10.- Fuentes de suministro de 80 Las fuentes de suministro estdn muy bien estudiadas,
> materiales '~ | validadas y garantizadas.
X T -
0] 11.- Analisis de necesidades s . . .
. . El andlisis de las necesidades de acopio de materiales
de acopio de materiales e 10,0 ) . .
. . . y zonas de instalaciones es muy bueno y exhaustivo.
instalaciones auxiliares
12.- Estudio de medios de El estudio de los medios de transporte y de las plantas
transporte y plantas de 10,0 | de produccion de materiales se considera muy bueno
produccidén de materiales y pormenorizado.
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13.- Analisis de condicionantes
externos y climatoldgicos.

8,0

El andlisis de los condicionantes externos y de la
climatologia de la zona se considera correcto y
detallado.

14.- Fases provisionales y
afectacidn al servicio
ferroviario.

8,0

El andlisis de las fases provisionales se considera
correcto y detallado.

15.- Maquinaria ferroviaria
especifica para realizar
trabajos de via

8,0

La maquinaria ferroviaria especifica para realizar
trabajos de via estd muy bien estudiada, validada y
garantizada.

16.- Subcontratacion

10,0

El estudio de la subcontratacién es adecuado y la
documentacion aportada contiene una relacién de
empresas subcontratistas muy buena y completa

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 9,25
medio en este concepto de MEMORIA Y

PROGRAMA DE TRABAIJO de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
b) CALIDAD 9,33

17.- Aspectos concretos de las
unidades a controlary
normativa técnica aplicable.

8,0

Los aspectos concretos a controlar y la relacion de
normativa se consideran correctos. Se recoge de
forma correcta el programa de puntos de inspeccién
y la frecuencia de los ensayos a realizar

18.- Criterios de muestreo y
de aceptaciéon y rechazo de
materiales

10,0

Los criterios de muestreo y de aceptacion y rechazo
de materiales que figuran en la documentacion se
consideran completos y muy pormenorizados.

19.- Organizacidn dedicada al
control de la calidad

10,0

La organizacion propuesta es muy completa, se
considera muy apropiada para el control de calidad de
los trabajos.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un valor 9,33

medio en este concepto de CALIDAD de:

Aspecto a valorar Valoracidn Comentario

c) PROGRAMA DE

ACTUACIONES 8,50

MEDIOAMBIENTALES

20.- Identificacidn de unidades La identificacidn de las unidades de obra que puedan
de obra que puedan generar 10,0 | generar efectos medioambientales se considera
impactos completa y pormenorizada.

21.- Sistema de gestion

amblie.ntal, identificacion de El sistema de gestion ambiental y las instrucciones
requisitos legales y 8,0 . .

disponibilidad de instrucciones gue contiene se considera correcto.

de trabajo

22.- Organizacion fisica de la 30 La descripcion de la organizacion fisica de la obra se

obra

considera correcta.
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23.- Localizacion de
vertederos

8,0

La documentacion presentada relativa a localizacién
de vertederos se considera correcta.

24.- Medidas de prevencion
de incendios forestales

8,0

Las medidas sobre prevencion de incendios forestales
descritas en la documentacion aportada se consideran
correctas.

25.- Materiales procedentes
de reciclado o reutilizacion y
materiales reutilizables o con
grado de reciclabilidad elevado

10,0

En la documentacidn se especifica que se trabajara
con materiales procedentes de reciclado en mds de un
50% v reutilizables con grado de reciclabilidad
superior al 50%. Se aportan ambos certificados.

26.- Medidas contempladas en
obra: restauracion, reduccion
generacion residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso
combustibles fosiles

8,0

En la documentacién aportada sobre medidas de
restauracion, reduccion generacion residuos, impacto
ambiental, ruidos, uso combustibles fosiles, se
contemplan de manera correcta todas las medidas
descritas en el pliego.

27.- Programa de Vigilancia
Ambiental

8,0

El contenido y alcance del Programa de Vigilancia
Ambiental propuesto se considera correcto para el
desarrollo de la obra.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con
el resto de las ofertas, se otorga un valor

medio en este concepto de PROGRAMA 8,50

DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

de:

Aspecto a valorar Valoracion Comentario
d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y 9,00

SALUD

28.- Organizacion de la
prevencion y seguridad en la
obra

10,0

La organizacion de la prevencién y seguridad en la
obra que se propone en la documentacién se
considera muy completa y pormenorizada.

29.- Sistemas de participacién
del personal del contratista y
subcontratistas

8,0

La descripcion de los sistemas de participacion del
personal del contratista y subcontratistas se considera
correcta.

30.- Procesos de formacion e
informacion a desarrollar

8,0

Los procesos de formacion e informacion se describen
de manera correcta.

31.- Revisidon del Estudio de
Seguridad y Salud

10,0

La documentacidn presentada contiene una revisiéon
del Estudio de Seguridad y Salud que se considera
completa y detallada.

32.- Analisis de posibles
situaciones de emergencia

10,0

El analisis de posibles situaciones de emergencia
presentado se considera muy completo y
pormenorizado.

33.- Sistema de gestion de
prevencion de riesgos

8,0

El sistema de gestidn de prevencidn de riesgos
descrito en la oferta se considera correcto.

Vistas las consideraciones anteriores y
realizada una evaluacion comparativa con
el resto de las ofertas, se otorga un valor

medio en este concepto de MEMORIA DE 9,00
SEGURIDAD Y SALUD de:
Aspecto a valorar Valoracion Comentario
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e) TECNOLOGIA e 1+D+l

10,00

34.- Tecnologias propuestas
para ejecucion de obra.
Proyectos de I+D+iy
certificaciones

10,0

Las tecnologias propuestas para la ejecucién de la
obra se describen de manera muy completa y con
todos los certificados necesarios.

Vistas las consideraciones anteriores y

realizada una evaluacion comparativa con

el resto de las ofertas, se otorga un val
medio en este concepto de TECNOLOG
1+D+l de:

or
iAE

10,00
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Puntuaciéon de los criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor

Vistas las consideraciones anteriormente expuestas, asi como la valoracion otorgada
a los distintos aspectos, por aplicacion de las previsiones contenidas en el Pliego de
Condiciones Particulares. para los criterios de adjudicacion evaluables mediante
juicio de wvalor de las ofertas, aplicando los factores de ponderacion
correspondientes, asi como las demas condiciones, se obtiene la Valoracidon Total de
Criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor.

Valoracion técnica

Tal como se ha indicado con anterioridad, a cada uno de los capitulos se otorga un
valor medio (X1, X2, X3, X4 y X5) de 0 a 10 puntos, para que posteriormente se le
aplique el coeficiente de ponderacion correspondiente reflejandose el resultado de
este en el cuadro final. Asimismo, la valoracion técnica total (Vt) se refleja sobre la
puntuacion maxima que puede obtener cada licitador.
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Ponderacin 28149 6149 6149 6149 3149 Sobre 49
MEMORIAY
PROGRAMA DE CALIDAD ME[’;?XQCB'I%NE\LES SEGS/&IBSD Y TECNOLOGIA

Aspectos TRABAJOS VAL TOTAL

Media Media Media Media Media

(X1) val. (V1) (x2) Val. (v2) (X3) Val. (v3) (Xt) Val. (v4) (X5) Val. (V5)
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 888 |24,85| 7,33 | w40 | 8,25 | 4,95 | 9,33 | 5,60 | 10,00 3,00 | 42,80
AGRUPACION GUINOVART 0BRAS Y SERVICIOS | 7 = | 51 00 | 867 | 5.20 | 7,50 | 4,50 | 8,33 | 5,00 | 8,00 | 2,40 | 38,10
HISPANIA, S.A.
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 838 | 23,45 | 8,00 | 4,80 | 8,00 | 480 | 833 | 5,00 | 10,00 | 3,00 | 41,05
ROVER RAIL, S.A. 713 |19,95| 8,00 | 4,80 | 7,00 | u,20 | 7,67 | 60 | 10,00 | 3,00 | 36,55
g;iggg'g? = ACCIONA CONSTRUCCION, 5.A. = | g 54 | 2380 | 8,67 | 520 | 825 | 4,95 | 833 | 5,00 | 800 | 2,460 | 41,35
UTE INFRAESTRUCTURAS TRADE SL - ACSA
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU - CYCASA 725 120,30 7,33 | .40 | 8,00 | 4,80 | 8,00 | 4,80 | 6,00 | 1,80 | 36,10
CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA
UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - FERROVIAL
CONSTRUCCION, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA
PIRENAICA. S . - CONSTRUCCIONES RUBAU. | 925 | 25:90| 933 | 5,60 | 8,50 | 5,10 | 9,00 | 540 | 10,00 | 3,00 | 45,00
S.A.

WA Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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Puntuacion técnica

En base a los criterios fijados en el Pliego de Condiciones Particulares, en cada uno
de los criterios valorados, se extrapola la puntuacidn técnica, de forma que el mejor
valorado en cada uno de esos criterios obtenga la mayor puntuacion posible asignada
al mismo, mientras que el resto de las proposiciones se extrapolan de forma
proporcional. La puntuacion total (Pt) se obtiene como el resultado de sumar la
puntuacion obtenida para cada uno de los criterios.
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Cada puntuacidn parcial ha sido redondeada a 2 decimales aplicando criterios de redondeo estandar.
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'

2 No |3.21/20830.0207- ON 025/21

3 Ponderacion 28149 6149 6149 6149 3149 Sobre 49
5 MEMORIA Y ACTUACIONES ]

3 PROGRAMA DE CALIDAD MEDIOAMS N2 £ | SEGURIDAD Y SALUD | TECNOLOGIA

S Aspectos TRABAJOS TOTAL

kS val. Punt, val. Punt, val. Punt. val. Punt. val. Punt.

é _ (V1) (P1) (v2) (P2) (v3) (P3) (Vi) (P4) (V5) (P5)

o UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - FERROVIAL

3 CONSTRUCCION, S.A. - COPISA CONSTRUCTORA

g 1 PIRENAICA, S.A. - CONSTRUCCIONES RUBAU, 25,90 | 28,00 | 5,60 6,00 5,10 6,00 5,40 5,79 3,00 3,00 48,79
g S.A.

T 2 | TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 24,85 | 26,86 | 4,40 L, 71 4,95 5,82 5,60 6,00 3,00 3,00 46,39
5 - Z

5 3| conioe = ACIONA CONSTRUCCION, 3.A- =153 80 | 25,73 | 5,20 | 5,57 | 4,95 | 582 | 500 | 536 | 240 | 2,40 44,88
£

%S 4 [VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 23,45 | 25,35 | 4,80 5,14 4,80 5,65 5,00 5,36 3,00 3,00 44,50
[e]

<3 AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS

% 5 HISPANIA. S.A. 21,00| 22,70 | 5,20 5,57 4,50 5,29 5,00 5,36 2,40 2,40 41,32
% 6 [ ROVER RAIL, S.A. 19,95 | 21,57 | 4,80 514 4,20 4,94 4,60 4,93 3,00 3,00 39,58
a UTE INFRAESTRUCTURAS TRADE SL - ACSA

% 7 [ OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU - CYCASA 20,30 | 21,95 | 4,40 L., 71 4,80 5,65 4,80 5,14 1,80 1,80 39,25
E CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA
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De acuerdo con el Apartado Ill.1 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de
Condiciones Particulares se establece un umbral minimo de puntuacién de 30
puntos. Todas las ofertas presentadas superan este umbral.
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