,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ ng Numero de Expediente 500088123600

r"[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 27-11-2020 a

i ‘&=  las 13:24 horas.

" Entidad Adjudicadora

-= Direccion General del INTA M.P.

-= Tipo de Administracion Administracion General del Estado
-+ Actividad Principal 2 - Defensa

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.inta.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ovftscq8Y Cw%3D

Direccién Postal Contacto

- Carretera de Ajalvir, Km 4 -+ Telefono 915201680

-+ (28850) Torrejon de Ardoz, Madrid Espafa -+ Fax 915201787

-+ ES300 -z Correo Electronico licitaciones@inta.es

Objeto del Contrato: Actualizacién Radar Trayectografico RIR 779C

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 500088123600

-+ Fecha de modificacion 25/11/2020

-+ Observaciones Modificacién de contrato consistente en la ampliacion del plazo de ejecucion y una nueva planificacién de
hitos de pago.

-+ Nimero de modificacién 1

-+ Modificacién del importe

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 0 EUR.

-z Importe total de la modificacién (con impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z Importe total (sin impuestos) 2.370.000 EUR.

- |[mporte total (con impuestos) 2.867.700 EUR.
-+ Modificacion del plazo

-+ 287 Dia(s)

-+ Plazo total tras la modificacion 743 Dia(s)

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podrd prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Modificacién de contrato consistente en la ampliacion del plazo de ejecucion y una nueva
planificacion de hitos de pago.

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificacion CPV
-+ 50710000 - Servicios de reparacion y mantenimiento de equipos eléctricos y mecanicos de edificios.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 21 Mes(es)
-+ Observaciones: Desde la firma del contrato y siempre antes del 27 de noviembre de 2020



http://www.inta.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ovftscq8YCw%3D

-z Lugar de ejecucion
-+ Centro de Experimentacion de El Arenosillo
-+ Subentidad Nacional Huelva
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES615

Direccion Postal

-+ C/ Puerto 6
-+ (21003) Huelva Espafia

Adjudicatario

-+ VITROCISET S.p.A.

-+ |[dentificador empresa 1T04424091009
-+ El adjudicatario es una PYME : No

-+ Pais Origen Producto o Servicio : Italia

Importes de Adjudicacion

-+ Importe total ofertado (sin impuestos) 2.370.000 EUR.
- |mporte total ofertado (con impuestos) 2.867.700 EUR.
Informacién sobre el Contrato

-x Numero de Contrato 500088123600
- Fecha de Formalizacion 29/08/2019

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 30/08/2019
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