,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ oy Numero de Expediente 17700177600

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 24-01-2020

iz L & alas 14:46 horas.

| Entidad Adjudicadora

-= Direccion del Servicio de Gestion Econ6mica de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria
-= Tipo de Administracion Administracion General del Estado

-+ Actividad Principal 23 - Administracién Financiera y Tributaria

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Sitio Web http://contrataciondelestado.es

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6Q1RWTT1pLY%3D

Direccion Postal Contacto

-= ¢/ Lérida 32-34 -+ Teléfono 915838071

-+ (28020) Madrid Espafia -+ Fax 915831352

-+ ES300 -z Correo Electronico contratacion@correo.aeat.es

Objeto del Contrato: Rehabilitacién de la nave de la Aduana Maritima de Valencia.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 01

-+ Fecha de modificacion 23/12/2019

- Observaciones Modificaciones necesarias debido a circunstancias previstas en el art. 107.1.a) y 107.1.b) del TRLCSP

-+ Nimero de modificaciéon 1

-+ Modificacion del importe

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 164.451,44 EUR.

- Importe total de la modificacion (con impuestos) 198.986,24 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z Importe total (sin impuestos) 1.823.336,44 EUR.

-z Importe total (con impuestos) 2.206.237,09 EUR.
-+ Modificacion del plazo

-+ 124 Dia(s)

-+ Plazo total tras la modificacion 604 Dia(s)

-+ Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Las causas que originan la necesidad del proyecto modificado son de tipo a)
inadecuacion de la prestacion debido a errores u omisiones en la redaccion del proyecto, y b) inadecuacion del
proyecto o de las especificaciones de la prestacion por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, en
determinas circunstancias, y por su naturaleza no fue posible preverlas durante la redaccién del proyecto inicial.

Condiciones iniciales del contrato

-z Clasificacion CPV
- 45213150 - Trabajos de construccion de edificios de oficinas.

-z Plazo de Ejecucion
- 12 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional ESPANA

i



http://contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6Q1RWTT1pLY%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8b8a62a6-1c64-4399-83ea-ef66e156a9b6

Cdédigo de Subentidad Territorial ES
Direccion Postal

-+ Espafa

Adjudicatario

-+ PROYECON GALICIA,SA
-+ NIF A32032039

Importes de Adjudicacion

-+ |mporte total ofertado (sin impuestos) 1.658.885 EUR.

-+ Importe total ofertado (con impuestos) 2.007.250,85 EUR.
Informacion sobre el Contrato

-+ NUmero de Contrato 01
-# Fecha de Formalizacion 24/07/2018
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