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1. OBJETO DEL INFORME 

El presente informe se elabora para dar cumplimiento al Régimen de los Expedientes de Emergencia establecido en 

los Procedimientos de Contratación elaborados por ADIF, y en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , 

de Contratos del Sector Público, en los que se contempla la posibilidad de “tramitación de emergencia” en aquellos 

casos en los que se precise una actuación inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que 

supongan un grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. 

La tramitación de obras de emergencia por parte de ADIF se ajustará igualmente al procedimiento que, sobre tales 

expedientes, se encuentra regulado en la Orden Comunicada del Ministerio de Fomento de 9 de marzo de 2005, sobre 

“Ejecución de Obras mediante la tramitación de Emergencia”; así como lo previsto en la Circular Interna CI –DG – 

001/15, por la que se modifica la Circular Interna CI –DCC – 001/14, relativa al “Tratamiento de determinadas 

incidencias contractuales” y el Procedimiento específico ADIF-PE-202-001-014 “Obras de emergencia” rev00 Octubre 

2019. 

Este documento contiene la información necesaria para recabar el preceptivo Informe de la Subdirección General de 

Inspección de Servicios y Obras del Ministerio de Fomento, según los términos previstos en el artículo 2.2, apartado 

s), de la Orden FOM/2564/2014, de 26 de diciembre, por la que se regulan el ámbito de actuación y las funciones de 

dicho Órgano. 

2. ANTECEDENTES 

Como consecuencia de las intensas nevadas registradas en las provincias de Lleida, Tarragona y Zaragoza durante los 

días 8 a 10 de enero de 2021, por la situación meteorológica conocida como FILOMENA se produjeron varias 

afecciones a la plataforma ferroviaria de las siguientes Líneas: 

• Línea 200 Madrid Chamartín-Barcelona Estación de França, entre las estaciones de Binefar (138/137) y Lleida 

Pirineus (183/578) y entre las de Vilabella Apeadero (13/968) y Salomó (19/863). 

• Línea 210 Miraflores-Tarragona, entre las estaciones de Ascó (518/488) y Capcanes Apeadero (544/014) 

 

Con fecha 19 de enero de 2021, el Consejo de Ministros aprueba la declaración de zona afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil para las comunidades autónomas de Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, y Navarra, en atención a los daños sufridos por la tormenta de nieve 
generada por la borrasca Filomena y la posterior ola de frío. 
 
La situación de emergencia provocada por el temporal de nieve y frío comenzó el 7 de enero y ha concluido este lunes 
18 de enero, cuando la Dirección General de Protección Civil desactivó la declaración de preemergencia en situación 
operativa 1 y el Plan Estatal General de Emergencia (PLEGEM) volvió a su fase ordinaria de alerta y seguimiento 
permanente. 
 
El Consejo de Ministros ha acordado su aprobación porque, dada la magnitud de los daños, la grave perturbación de 
las condiciones de vida de la población en extensas áreas geográficas y la paralización total o parcial de buena parte 
de los servicios públicos esenciales, conviene no demorar la declaración de zona afectada para agilizar la tramitación 
de las ayudas que los afectados quieran presentar. 
 
En virtud de dicho Acuerdo, todos los ministros quedan además facultados para declarar las áreas de su competencia 
como zona de actuación especial para que los distintos ministerios, sus organismos autónomos y entidades públicas 
vinculadas o dependientes de ellos puedan llevar a cabo actuaciones de restauración de las infraestructuras de 
titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias, que podrán declarar de urgencia. 

3. SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA 

La situación de la infraestructura que pasa a describirse constituye un acontecimiento sobre el que se debe proceder 

de manera inmediata, acometiendo las actuaciones necesarias para limitar los efectos ya producidos y evitar con ello 

el grave peligro de posibles accidentes, garantizando con ello la seguridad de las circulaciones y de las personas. 
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El efecto de las copiosas nevadas provocadas por la borrasca Filomena y posterior escenario de bajas temperaturas 

ha precipitado el deterioro estructural de varios terraplenes y la estabilidad de los taludes de las líneas mencionadas.  

Como consecuencia del deshielo lento y progresivo 

de la nieve acumulada se ha generado la saturación 

de algunos desmontes y terraplenes construidos en 

suelos de tipo granular de tamaño arena, limo y 

arcilla por la lenta infiltración del agua de 

descongelación. 

En el deshielo, los espaldones y taludes se saturan 

mucho más que en condiciones habituales de lluvia, 

puesto que, como ya se ha descrito, el proceso de 

filtración sería constante y muy prolongado en el 

tiempo.  

Ello ha provocado numerosas inestabilidades y 

deslizamientos superficiales. 

 

 

Dada la importante afección sobre la estabilidad estructural de la infraestructura, no es posible esperar a la 

tramitación de un expediente de contratación urgente, ni la utilización de un procedimiento negociado sin publicidad 

por motivos de urgencia para la realización de las obras necesarias. Así pues, se propone una actuación de emergencia. 

Las actuaciones propuestas a continuación se limitan a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y 

temporal, para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia. 
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3.1. LÍNEA 200 MADRID CHAMARTÍN-BARCELONA ESTACIÓN DE FRANÇA. TRAMOS TAMARITE (149/000) 

A LLEIDA PIRINEUS (183/578) Y NULLES-BRAFFIM APD (11/881) A SALOMÓ (19/863) 

Los tramos objeto del presente apartado se sitúa en la Línea 200 Madrid Chamartín -Barcelona Estación de França. 

 

 

LÍNEA 200 

Binefar (138/317) a Lleida Pirineus (183/578) 

LÍNEA 200 

Nulles-Braffim Apd (11/881) a Salomó (19/863) 
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3.2. LÍNEA 210 MIRAFLORES-TARRAGONA. TRAMO ASCÓ (518/488) A CAPCANES APD (544/014) 

El tramo objeto del presente apartado se sitúa en la Línea 210 Miraflores-Tarragona. 

 

 

 

LÍNEA 210 

Ascó (518/488) a Capcanes Apd (544/014) 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y SOLUCIÓN DE LA EMERGENCIA PROPUESTA 

4.1. LÍNEA 200 ENTRE BINEFAR (138/317) A LLEIDA PIRINEUS (183/578) 

 

 

4.1.1.SECTOR 1. TRAMO BINEFAR (138/317)-TAMARITE (149/000). PP.KK. 147/190-147/320 

El tramo afectado tiene una LTV a 60 km/h debido a los movimientos producidos en el terraplén o balasto. 

 

 

Línea 200 Madrid Chamartín-Barcelona Estación de França 

Tramo: Binefar (138/317) a Lleida Pirineus (183/578) 
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Debido a las características de los materiales del terraplén y su tipo de cimentación, el efecto de las nevadas debidas 

al temporal Filomena empeoraron bruscamente la situación del mismo, ya que, además de soportar una importante 

sobrecarga, durante el deshielo se ha producido una filtración constante y prolongada hacia el terraplén, dando lugar 

a mayores inestabilidad y deslizamientos superficiales. 

A continuación, se muestran unas imágenes de la zona: 
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Las actuaciones previstas en este tramo se resumen a continuación: 

• Preparación de caminos de acceso. 

• Levante de los elementos de II.SS. y TT.CC. y de electrificación. 

• Levante de vía y retirada de balasto. 

• Excavaciones en la plataforma existente. 

• Ejecución de los tratamientos del terreno oportunos y restitución de la plataforma ferroviaria. 

• Montaje de vía, reposición de los subsistemas de control-mando y señalización y de energía. 

4.1.2.SECTOR 2. TRAMO ALMACELLES (159/314)-RAIMAT (165/179). PP.KK. 159/900-160/060 

El tramo afectado tiene una LTV debido a los movimientos producidos en el terraplén o balasto. 
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La patología previa consiste en la deformación vertical descendente de la vía. Como actuaciones provisionales en 

respuesta a los asientos producidos por el terraplén, se realizaron continuos aportes de balasto y se ejecutaron 

muretes guardabalasto (mediante carriles hincados y traviesas arriostradas) para evitar derrames.  

Por otro lado, a causa de las intensas nevadas durante los días 8 y 9 de febrero de 2021 se generó otra sobrecarga en 

el terraplén. Además, durante el deshielo, tuvo lugar una filtración constante y prolongada de agua en el terraplén, 

detectándose nuevos deslizamientos superficiales, inestabilidades y asientos. 
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Las actuaciones previstas en este tramo se resumen a continuación: 

• Levante de los elementos de II.SS. y TT.CC. y de electrificación. 

• Levante de vía y retirada de balasto. 

• Ejecución de los tratamientos del terreno oportunos y restitución de la plataforma ferroviaria. 

• Reparación del drenaje transversal y longitudinal. 

• Reparación del estado del paso superior existente. 

• Montaje de vía, reposición de los subsistemas de control-mando y señalización y de energía. 
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4.1.3.SECTOR 3. TRAMO RAIMAT (165/179)-LLEIDA PIRINEUS (183/578). PP.KK. 167/880-167/940 

El tramo afectado tiene una LTV de 80 km/h debido a los movimientos producidos en el terraplén o balasto. 

 

 

Debido a las características de los materiales del terraplén y su tipo de cimentación, el efecto de las nevadas debidas 

al temporal Filomena empeoraron bruscamente la situación del mismo, ya que, además de soportar una importante 

sobrecarga, durante el deshielo se ha producido una filtración constante y prolongada hacia el terraplén, dando lugar 

a mayores inestabilidad y deslizamientos superficiales. 
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Las actuaciones previstas en este tramo se resumen a continuación: 

• Preparación de caminos de acceso. 

• Levante de los elementos de II.SS. y TT.CC. y de electrificación. 

• Levante de vía y retirada de balasto. 

• Excavaciones en la plataforma existente. 

• Saneo de la plataforma existente y posterior restitución mediante escolleras, pedraplén y suelo procedente 

de la excavación. Además, se realizarán tratamientos del terreno en la base de la plataforma. 

• Reparación del drenaje longitudinal y transversal. 

• Montaje de vía, reposición de los subsistemas de control-mando y señalización y de energía. 
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4.1.4.SECTOR 4. TRAMO RAIMAT (165/179)-LLEIDA PIRINEUS (183/578). PP.KK. 173/700-174/000 

El tramo afectado tiene una LTV de 30 km/h debido a los movimientos producidos en el terraplén o balasto. 

 

 

La patología previa consiste en la deformación vertical descendente de la vía. Además, en respuesta a la inexistencia 

de banqueta de balasto se han ejecutado en algunas zonas muretes guardabalasto (mediante carriles hincados y 

traviesas arriostradas) para evitar derrames. 

 

 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 2

A
PX

17
Y

6E
H

0R
79

E
D

W
M

0G
M

48
33

R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

Informe-Propuesta de Declaración sobre la Emergencia por daños debidos a la Borrasca Filomena en el ámbito de la Subdirección de Operaciones Red Convencional 

Noreste 

Página 16 de 40 

Debido a las características de los materiales del terraplén y su tipo de cimentación, el efecto de las nevadas debidas 

al temporal Filomena empeoraron bruscamente la situación del mismo, ya que, además de soportar una importante 

sobrecarga, durante el deshielo se ha producido una filtración constante y prolongada hacia el terraplén, dando lugar 

a mayor inestabilidad y deslizamientos superficiales. 

  

 

  

 

  

 

Las actuaciones previstas en este tramo se resumen a continuación: 

• Preparación de caminos de acceso. 

• Levante de los elementos de II.SS. y TT.CC. y de electrificación. 

• Levante de vía y retirada de balasto. 

• Movimientos de tierras y tratamiento del terraplén. 

• Reparación del drenaje. 
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• Montaje de vía, reposición de los subsistemas de control-mando y señalización y de energía. 

 

4.2. LÍNEA 200 ENTRE NULLES BRAFFIM APD (11/881) A SALOMÓ (19/863) 

 

 

Línea 200 Madrid Chamartín-Barcelona Estación de França 

Tramo: Nulles-Braffim Apd (11/881) a Salomó (19/863) 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 2

A
PX

17
Y

6E
H

0R
79

E
D

W
M

0G
M

48
33

R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

Informe-Propuesta de Declaración sobre la Emergencia por daños debidos a la Borrasca Filomena en el ámbito de la Subdirección de Operaciones Red Convencional 

Noreste 

Página 18 de 40 

4.2.1.SECTOR 5. TRAMO NULLES-BRAFFIM APD (11/881)- VILABELLA APD (13/968). PP.KK. 13/400-13/500 

 

 

 

La patología previa consiste en la deformación vertical descendente de la vía, producida por asientos en el terreno. 

Debido a las características de los materiales del terraplén y su tipo de cimentación, el efecto de las nevadas debidas 

al temporal Filomena empeoraron bruscamente la situación del mismo, ya que, además de soportar una importante 

sobrecarga, durante el deshielo se ha producido una filtración constante y prolongada hacia el terraplén, dando lugar 

a mayor inestabilidad y deslizamientos superficiales. 
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Las actuaciones previstas en este tramo se resumen a continuación: 

• Desbroces y preparación de accesos 

• Demoliciones y movimientos de tierras. 

• Tratamientos del terreno 

• Levante de los elementos de II.SS. y TT.CC. y de electrificación. 

• Levante de vía y retirada de balasto. 

• Reparación del drenaje. 

• Montaje de vía, reposición de los subsistemas de control-mando y señalización y de energía. 
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4.2.2.SECTOR 6. TRAMO VILABELLA APD (13/968)-SALOMÓ (19/863). PP.KK. 14/910-14/980 

 

 

La patología previa del terraplén afectado consiste en el descenso del terraplén a causa de asentamientos del relleno, 

dando lugar a deslizamientos en el terraplén, derrames de balasto e inestabilidades en postes. El problema puede 

deberse al incremento del grado de saturación del material o por la generación de un flujo hacia el talud que 

ocasionaría un inicio de inestabilidad o deformaciones en el terreno. 

Debido a las características de los materiales del terraplén y su tipo de cimentación, el efecto de las nevadas debidas 

al temporal Filomena empeoraron bruscamente la situación del mismo, ya que, además de soportar una importante 

sobrecarga, durante el deshielo se ha producido una filtración constante y prolongada hacia el terraplén, dando lugar 

a mayor inestabilidad y deslizamientos superficiales. 
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Las actuaciones previstas en este tramo se resumen a continuación: 

• Desbroces y preparación de accesos 

• Demoliciones y movimientos de tierras. 

• Tratamientos del terreno 

• Levante de los elementos de II.SS. y TT.CC. y de electrificación. 

• Levante de vía y retirada de balasto. 

• Reparación del drenaje. 

• Montaje de vía, reposición de los subsistemas de control-mando y señalización y de energía. 
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4.3. LÍNEA 210 ENTRE ASCÓ (518/488) A CAPCANES APD (544/014) 

 

 

4.3.1.SECTOR 7. TRAMO ASCÓ (518/488)-MORA LA NOVA (531/315). PP.KK. 525/621-525/685 

El tramo de actuación consiste en una trinchera de vía única con una LTV de 60 Km/h. 

 

 

 

 

Línea 210 Miraflores-Tarragona 

Tramo: Ascó (518/488) a Capcanes Apd (544/014) 
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En la zona afectada se sitúan depósitos coluviales; localizándose por encima de ellos un macizo rocoso de gran altura 

(en torno a 70 m.), que presenta un importante sistema de fracturación, susceptible de generar caída de bloques. 

Por otro lado, a causa de las intensas nevadas durante los días 8 y 9 de febrero de 2021 se generó otra sobrecarga en 

los taludes. Además, durante el deshielo, tuvo lugar una filtración constante y prolongada de agua en las rocas 

fracturadas, teniendo lugar nuevos deslizamientos superficiales e inestabilidades. 
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Las actuaciones previstas en este tramo se resumen a continuación: 

• Preparación de caminos de acceso. 

• Tala y desbroce. 

• Realización de estabilización o protección en los taludes. 

• Limpieza del drenaje transversal existente. 

• Reposiciones y saneo de plataforma. 

4.3.2.SECTOR 8. TRAMO ELS GUIAMETS (540/615)- CAPCANES APD. (544/014). PP.KK. 541/113-541/936 

El tramo afectado se encuentra en una trinchera de vía única y electrificada. 

 

 

El principal problema detectado en la trinchera está situado en el margen derecho de la plataforma, asociado con la 

disposición de las discontinuidades en relación al talud. Además, este riesgo se observa tanto en el talud de la trinchera 

como en el talud natural que se desarrolla ladera arriba, donde además de las areniscas aparecen calizas y dolomías, 

existiendo el riesgo de caída de bloques.  

Además, en algunas zonas se encuentra en voladizo el material del talud, constituyendo un riesgo adicional. 

Por otro lado, a causa de las intensas nevadas durante los días 8 y 9 de febrero de 2021 se generó otra sobrecarga en 

los taludes. Además, durante el deshielo, tuvo lugar una filtración constante y prolongada de agua en las rocas 

fracturadas, produciendo nuevos deslizamientos superficiales e inestabilidades. 

En concreto, presentan especial peligro las zonas superiores del talud en situación muy inestable tras la sobrecarga 

de la nieve y el largo período de infiltración que se ha producido en las siguientes semanas. 
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Las actuaciones previstas en este tramo se resumen a continuación: 

• Preparación de caminos de acceso. 

• Tala y desbroce. 

• Realización de estabilización o protección en los taludes. 

• Reposiciones y saneo de plataforma. 
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5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1. VALORACIÓN DE LOS SECTORES AFECTADOS 

• LÍNEA 200 MADRID CHAMARTÍN-BARCELONA ESTACIÓN DE FRANÇA, ENTRE LAS ESTACIONES DE BINEFAR 

(138/137) Y LLEIDA PIRINEUS (183/578): 

 

 

 

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

PREPARACIÓN DE ACCESOS 60.000,00 €

LEVANTE Y REPOSICIÓN ELECTRIFICACIÓN E IISS 200.000,00 €

LEVANTE Y REPOSICIÓN VÍA 200.000,00 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS 320.000,00 €

TRATAMIENTOS DEL TERRENO 350.000,00 €

INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y REPOSICIONES 150.000,00 €

PILOTOS Y SEGURIDAD Y SALUD 60.000,00 €

TOTAL EN BASE IMPONIBLE 1.340.000,00 €

5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 67.000,00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 1.407.000,00 €

LÍNEA 200 ENTRE BINEFAR (138/317) A LLEIDA PIRINEUS (183/578)

TRAYECTO: BINEFAR (138/317)-TAMARITE (149/000)

SUBTRAMO: PP.KK. 147/190-147/320 

SECTOR 1

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

MOVIIMENTOS DE TIERRA 450.000,00 €

TRATAMIENTOS DEL TERRENO 550.000,00 €

LEVANTE Y REPOSICIÓN ELECTRIFICACIÓN E IISS 200.000,00 €

LEVANTE Y REPOSICIÓN VÍA 200.000,00 €

DRENAJE 50.000,00 €

ESTRUCTURAS 30.000,00 €

GESTION DE RESIDUOS 60.000,00 €

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS Y VARIOS 100.000,00 €

PILOTOS Y SEGURIDAD Y SALUD 70.000,00 €

TOTAL EN BASE IMPONIBLE 1.710.000,00 €

5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 85.500,00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 1.795.500,00 €

LÍNEA 200 ENTRE BINEFAR (138/317) A LLEIDA PIRINEUS (183/578)

TRAYECTO: ALMACELLES (159/314)-RAIMAT (165/179)

SUBTRAMO: PP.KK. 159/900-160/060

SECTOR 2

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

PREPARACIÓN DE ACCESOS 50.000,00 €

DESMONTAJES DE VÍA, ELECTRIFICACIÓN E IISS 100.000,00 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS 900.000,00 €

DRENAJE 150.000,00 €

INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y REPOSICIONES 220.000,00 €

REPOSICIÓN DE VÍA, ELECTRIFICACIÓN E IISS 200.000,00 €

SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES 25.000,00 €

PILOTOS Y SEGURIDAD Y SALUD 70.000,00 €

TOTAL EN BASE IMPONIBLE 1.715.000,00 €

5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 85.750,00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 1.800.750,00 €

LÍNEA 200 ENTRE BINEFAR (138/317) A LLEIDA PIRINEUS (183/578)

TRAYECTO: RAIMAT (165/179)-LLEIDA PIRINEUS (183/578)

SUBTRAMO: PP.KK. 167/880-167/940

SECTOR 3
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• LÍNEA 200 MADRID CHAMARTÍN-BARCELONA ESTACIÓN DE FRANÇA, ENTRE LAS ESTACIONES DE VILABELLA 

APEADERO (13/968) Y SALOMÓ (19/863): 

  

  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

PREPARACIÓN DE ACCESOS 120.000,00 €

TRABAJOS DE VÍA 300.000,00 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRATAMIENTO DEL TERRAPLÉN 1.150.000,00 €

DRENAJE 60.000,00 €

OBRAS COMPLEMENTARIAS 50.000,00 €

IISSCC Y LAC 150.000,00 €

PILOTOS Y SEGURIDAD Y SALUD 70.000,00 €

TOTAL EN BASE IMPONIBLE 1.900.000,00 €

5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 95.000,00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 1.995.000,00 €

LÍNEA 200 ENTRE BINEFAR (138/317) A LLEIDA PIRINEUS (183/578)

TRAYECTO: RAIMAT (165/179)-LLEIDA PIRINEUS (183/578)

SUBTRAMO: PP.KK. 173/700-174/000

SECTOR 4

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

DESBROCES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 390.000,00 €

TRATAMIENTOS DEL TERRENO 250.000,00 €

REPARACIÓN DRENAJE 90.000,00 €

LEVANTE Y REPOSICIÓN ELECTRIFICACIÓN E IISS 200.000,00 €

LEVANTE Y REPOSICIÓN VÍA 120.000,00 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 30.000,00 €

PILOTOS Y SEGURIDAD Y SALUD 50.000,00 €

TOTAL EN BASE IMPONIBLE 1.130.000,00 €

5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 56.500,00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 1.186.500,00 €

SECTOR 5

LÍNEA 200 ENTRE BINEFAR (138/317) A LLEIDA PIRINEUS (183/578)

TRAYECTO: NULLES-BRAFFIM APD (11/881)- VILABELLA APD (13/968)

SUBTRAMO: PP.KK. 13/400-13/500 

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

DESBROCES, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 480.000,00 €

TRATAMIENTOS DEL TERRENO 280.000,00 €

REPARACIÓN DRENAJE 95.000,00 €

LEVANTE Y REPOSICIÓN ELECTRIFICACIÓN E IISS 220.000,00 €

LEVANTE Y REPOSICIÓN VÍA 170.000,00 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 40.000,00 €

PILOTOS Y SEGURIDAD Y SALUD 50.000,00 €

TOTAL EN BASE IMPONIBLE 1.335.000,00 €

5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 66.750,00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 1.401.750,00 €

SECTOR 6

LÍNEA 200 ENTRE BINEFAR (138/317) A LLEIDA PIRINEUS (183/578)

TRAYECTO: VILABELLA APD (13/968)-SALOMÓ (19/863)

SUBTRAMO: PP.KK. 14/910-14/980
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• LÍNEA 210 MIRAFLORES-TARRAGONA, ENTRE LAS ESTACIONES DE ASCÓ (518/488) Y CAPCANES APEADERO 

(544/014) 

 

 

 

 

  

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

TALAS, DESBROCES Y PREPARACIÓN DE ACCESOS 15.000,00 €

SOSTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE TALUDES 220.000,00 €

TRABAJOS EN VÍA Y REPOSICIONES 15.000,00 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 15.000,00 €

PILOTOS Y SEGURIDAD Y SALUD 30.000,00 €

TOTAL EN BASE IMPONIBLE 295.000,00 €

5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 14.750,00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 309.750,00 €

LÍNEA 210 ENTRE ASCÓ (518/488) A CAPCANES APD (544/014)

TRAYECTO: ASCÓ (518/488)-MORA LA NOVA (531/315)

SUBTRAMO: PP.KK. 525/621-525/685

SECTOR 7

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

TALAS, DESBROCES Y PREPARACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS 80.000,00 €

SOSTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE TALUDES 640.000,00 €

TRABAJOS EN VÍA Y REPOSICIONES 50.000,00 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 30.000,00 €

PILOTOS Y SEGURIDAD Y SALUD 60.000,00 €

TOTAL EN BASE IMPONIBLE 860.000,00 €

5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 43.000,00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 903.000,00 €

LÍNEA 210 ENTRE ASCÓ (518/488) A CAPCANES APD (544/014)

TRAYECTO: ELS GUIAMETS (540/615)- CAPCANES APD. (544/014)

SUBTRAMO: PP.KK. 541/113-541/936

SECTOR 8
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5.2. LOTE 1 

El presente lote incluye las siguientes actuaciones: 

• SECTOR 1: LÍNEA 200 MADRID CHAMARTÍN-BARCELONA ESTACIÓN DE FRANÇA. TRAMO BINEFAR (138/317)-

TAMARITE (149/000). PP.KK. 147/190-147/320. 

5.2.1.JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROPUESTA 

Se propone a la empresa COMSA, S.A.U., con C.I.F.: A-8031098, la ejecución de los trabajos definidos en el apartado 

del Informe-Propuesta. 

Los motivos por los que se ha elegido a COMSA, S.A.U. son: 

• CUENTA CON MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LA MAQUINARIA YA IMPLANTADOS EN LA ZONA. 

• ES MIEMBRO DE LA UTE ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DEL MIV DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 

NORESTE. 

• HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE ACTUACIONES SIMILARES EN LA MISMA LÍNEA DE FERROCARRIL Y EN 

EL ÁMBITO DE LA RED FERROVIARIA. 

5.2.2.PRESUPUESTO ESTIMADO 

Se ha realizado una estimación del presupuesto mínimo para acometer de forma adecuada las actuaciones indicadas 

en los apartados anteriores. 

La elaboración del presupuesto de ejecución de las obras se ha realizado en base al sistema de coste y costas conforme 

a lo dispuesto en el art. 176 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

Las citadas operaciones de emergencia suponen un coste estimado de 1.407.000,00 € (IVA excluido). 

5.2.3.PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima una duración de las obras de SIETE (7) MESES. 
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5.3. LOTE 2 

El presente lote incluye las siguientes actuaciones: 

• SECTOR 2: LÍNEA 200 MADRID CHAMARTÍN-BARCELONA ESTACIÓN DE FRANÇA. TRAMO ALMACELLES 

(159/314)-RAIMAT (165/179). PP.KK. 159/900-160/060. 

5.3.1.JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROPUESTA 

Se propone a la empresa ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A., con C.I.F.: A-81638108, la ejecución de los trabajos definidos 

en el apartado del Informe-Propuesta. 

Los motivos por los que se ha elegido a ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. son: 

• CUENTA CON MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LA MAQUINARIA YA IMPLANTADOS EN LA ZONA. 

• ES MIEMBRO DE LA UTE ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DEL MIV DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 

NORESTE. 

• HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE ACTUACIONES SIMILARES EN LA MISMA LÍNEA DE FERROCARRIL Y EN 

EL ÁMBITO DE LA RED FERROVIARIA. 

5.3.2.PRESUPUESTO ESTIMADO 

Se ha realizado una estimación del presupuesto mínimo para acometer de forma adecuada las actuaciones indicadas 

en los apartados anteriores. 

La elaboración del presupuesto de ejecución de las obras se ha realizado en base al sistema de coste y costas conforme 

a lo dispuesto en el art. 176 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

Las citadas operaciones de emergencia suponen un coste estimado de 1.795.500,00 € (IVA excluido). 

5.3.3.PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima una duración de las obras de SIETE (7) MESES. 
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5.4. LOTE 3 

El presente lote incluye las siguientes actuaciones: 

• SECTOR 3: LÍNEA 200 MADRID CHAMARTÍN-BARCELONA ESTACIÓN DE FRANÇA. TRAMO RAIMAT (165/179)-

LLEIDA PIRINEUS (183/578). PP.KK. 167/880-167/940. 

5.4.1.JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROPUESTA 

Se propone a la empresa SACYR-NEOPUL, S.A. , con C.I.F.: W0101132I, la ejecución de los trabajos definidos en el 

apartado del Informe-Propuesta. 

Los motivos por los que se ha elegido a SACYR-NEOPUL son: 

• CUENTA CON MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LA MAQUINARIA YA IMPLANTADOS EN LA ZONA. 

• HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE ACTUACIONES SIMILARES EN LA MISMA LÍNEA DE FERROCARRIL Y EN 

EL ÁMBITO DE LA RED FERROVIARIA. 

5.4.2.PRESUPUESTO ESTIMADO 

Se ha realizado una estimación del presupuesto mínimo para acometer de forma adecuada las actuaciones indicadas 

en los apartados anteriores. 

La elaboración del presupuesto de ejecución de las obras se ha realizado en base al sistema de coste y costas conforme 

a lo dispuesto en el art. 176 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

Las citadas operaciones de emergencia suponen un coste estimado de 1.800.750,00 € (IVA excluido). 

5.4.3.PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima una duración de las obras de SIETE (7) MESES. 
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5.5. LOTE 4 

El presente lote incluye las siguientes actuaciones: 

• SECTOR 4: LÍNEA 200 MADRID CHAMARTÍN-BARCELONA ESTACIÓN DE FRANÇA. TRAMO RAIMAT (165/179)-

LLEIDA PIRINEUS (183/578). PP.KK. 173/700-174/000. 

5.5.1.JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROPUESTA 

Se propone a la empresa FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. , con C.I.F.: A-28019206, la ejecución de los trabajos 

definidos en el apartado del Informe-Propuesta. 

Los motivos por los que se ha elegido a FERROVIAL, S.A. son: 

• CUENTA CON MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LA MAQUINARIA YA IMPLANTADOS EN LA ZONA. 

• HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE ACTUACIONES SIMILARES EN LA MISMA LÍNEA DE FERROCARRIL Y EN 

EL ÁMBITO DE LA RED FERROVIARIA. 

5.5.2.PRESUPUESTO ESTIMADO 

Se ha realizado una estimación del presupuesto mínimo para acometer de forma adecuada las actuaciones indicadas 

en los apartados anteriores. 

La elaboración del presupuesto de ejecución de las obras se ha realizado en base al sistema de coste y costas conforme 

a lo dispuesto en el art. 176 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

Las citadas operaciones de emergencia suponen un coste estimado de 1.995.000,00 € (IVA excluido). 

5.5.3.PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima una duración de las obras de SIETE (7) MESES. 
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5.6. LOTE 5 

El presente lote incluye las siguientes actuaciones: 

• SECTOR 5: LÍNEA 200 MADRID CHAMARTÍN-BARCELONA ESTACIÓN DE FRANÇA. NULLES-BRAFFIM APD 

(11/881)- VILABELLA APD (13/968). PP.KK. 13/400-13/500. 

5.6.1.JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROPUESTA 

Se propone a la empresa AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A., con C.I.F.: A-79488847, la 

ejecución de los trabajos definidos en el apartado del Informe-Propuesta. 

Los motivos por los que se ha elegido a AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. son: 

• CUENTA CON MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LA MAQUINARIA YA IMPLANTADOS EN LA ZONA. 

• ES MIEMBRO DE LA UTE ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DEL MIV DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 

NORESTE. 

• HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE ACTUACIONES SIMILARES EN LA MISMA LÍNEA DE FERROCARRIL Y EN 

EL ÁMBITO DE LA RED FERROVIARIA. 

5.6.2.PRESUPUESTO ESTIMADO 

Se ha realizado una estimación del presupuesto mínimo para acometer de forma adecuada las actuaciones indicadas 

en los apartados anteriores. 

La elaboración del presupuesto de ejecución de las obras se ha realizado en base al sistema de coste y costas conforme 

a lo dispuesto en el art. 176 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

Las citadas operaciones de emergencia suponen un coste estimado de 1.186.500,00 € (IVA excluido). 

5.6.3.PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima una duración de las obras de SIETE (7)  MESES. 
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5.7. LOTE 6 

El presente lote incluye las siguientes actuaciones: 

• SECTOR 6: LÍNEA 200 MADRID CHAMARTÍN-BARCELONA ESTACIÓN DE FRANÇA. TRAMO VILABELLA APD 

(13/968)-SALOMÓ (19/863). PP.KK. 14/910-14/980. 

• SECTOR 7: LÍNEA 210 MIRAFLORES-TARRAGONA. TRAMO ASCÓ (518/488)-MORA LA NOVA (531/315). PP.KK. 

525/621-525/685. 

5.7.1.JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROPUESTA 

Se propone a la empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. , con C.I.F.: A-28017986, la ejecución de los trabajos definidos 

en el apartado del Informe-Propuesta. 

Los motivos por los que se ha elegido a VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. son: 

• CUENTA CON MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LA MAQUINARIA YA IMPLANTADOS EN LA ZONA. 

• ES MIEMBRO DE LA UTE ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DEL MIV DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 

NORESTE. 

• HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE ACTUACIONES SIMILARES EN LA MISMA LÍNEA DE FERROCARRIL Y EN 

EL ÁMBITO DE LA RED FERROVIARIA. 

5.7.2.PRESUPUESTO ESTIMADO 

Se ha realizado una estimación del presupuesto mínimo para acometer de forma adecuada las actuaciones indicadas 

en los apartados anteriores. 

La elaboración del presupuesto de ejecución de las obras se ha realizado en base al sistema de coste y costas conforme 

a lo dispuesto en el art. 176 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

Las citadas operaciones de emergencia suponen un coste estimado de 1.711.500,00 € (IVA excluido). 

5.7.3.PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima una duración de las obras de SIETE (7) MESES. 
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5.8. LOTE 7 

El presente lote incluye las siguientes actuaciones: 

• SECTOR 8: LÍNEA 210 MIRAFLORES-TARRAGONA. TRAMO ELS GUIAMETS (540/615)- CAPCANES APD. 

(544/014). PP.KK. 541/113-541/936. 

5.8.1.JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROPUESTA 

Se propone a la empresa MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, S.L. (MDE) , con C.I.F.: B-96034509, la ejecución de los 

trabajos definidos en el apartado del Informe-Propuesta. 

Los motivos por los que se ha elegido a MDE son: 

• CUENTA CON MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LA MAQUINARIA YA IMPLANTADOS EN LA ZONA. 

• HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE ACTUACIONES SIMILARES EN LA MISMA LÍNEA DE FERROCARRIL Y EN 

EL ÁMBITO DE LA RED FERROVIARIA. 

5.8.2.PRESUPUESTO ESTIMADO 

Se ha realizado una estimación del presupuesto mínimo para acometer de forma adecuada las actuaciones indicadas 

en los apartados anteriores. 

La elaboración del presupuesto de ejecución de las obras se ha realizado en base al sistema de coste y costas conforme 

a lo dispuesto en el art. 176 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

Las citadas operaciones de emergencia suponen un coste estimado de 903.000,00 € (IVA excluido). 

5.8.3.PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima una duración de las obras de SIETE (7) MESES. 
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6. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

6.1. LOTE 8 – DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

6.1.1.JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROPUESTA 

Para la Asistencia Técnica y la Dirección de las Obras y la realización de las labores de topografía y geotecnia para el 

correcto desarrollo de las Obras, se propone a la empresa Instrumentación Geotécnica y Estructural, S.L. (INGE), con 

C.I.F.: B-74171208. 

Los motivos por los que se ha elegido a INGE son: 

• CUENTA CON MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LA MAQUINARIA ESPECÍFICA PARA ESTOS TRABAJOS. 

• HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE ACTUACIONES SIMILARES EN LA RED DE ANCHO MÉTRICO Y 

CONVENCIONAL DE ADIF. 

6.1.2.PRESUPUESTO ESTIMADO 

Se ha realizado una estimación del presupuesto mínimo para acometer de forma adecuada las actuaciones indicadas 

en los apartados anteriores. 

La elaboración del presupuesto de ejecución de las obras se ha realizado en base al sistema de coste y costas conforme 

a lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las citadas operaciones de emergencia suponen un coste estimado de 348.600,00 € (IVA excluido), distribuidos según 

la siguiente tabla: 

 

6.1.3.PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima una duración de los trabajos de SIETE (7) MESES. 

 

  

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

INFORMES PRELIMINARES 7.000,00 €

TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA Y CALIDAD 75.000,00 €

ASISTENCIA EN OBRA 45.000,00 €

REDACCIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS 205.000,00 €

TOTAL EN BASE IMPONIBLE 332.000,00 €

5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 16.600,00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 348.600,00 €

LOTE 8

ASISTENCIA TÉCNICA

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 2

A
PX

17
Y

6E
H

0R
79

E
D

W
M

0G
M

48
33

R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

Informe-Propuesta de Declaración sobre la Emergencia por daños debidos a la Borrasca Filomena en el ámbito de la Subdirección de Operaciones Red Convencional 

Noreste 

Página 39 de 40 

7. PROPUESTA 

Primero: Ordenar la contratación de las obras necesarias para eliminar las situaciones de grave riesgo y garantizar la 

seguridad y la prestación del servicio ferroviario. 

Segundo: Declarar de emergencia la realización de estas actuaciones. 

Tercero: Encargar la realización de estas actuaciones a las siguientes empresas, con capacidad de dar respuesta 

inmediata a la zona afectada: 

• LOTE 1: COMSA, S.A.U. 

• LOTE 2: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

• LOTE 3: SACYR-NEOPUL, S.A. 

• LOTE 4: FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

• LOTE 5: AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

• LOTE 6: VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

• LOTE 7: MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, S.L. (MDE) 

• LOTE 8: INSTRUMENTACION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL, SL (INGE) 

Cuarto: Autorizar un gasto estimado de 11.147.850,00 € (ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS), IVA excluido, en contraprestación por estos trabajos de la siguiente manera: 

• LOTE 1: A favor de la empresa COMSA, S.A.U. autorizar un gasto estimado de 1.407.000,00 €, IVA excluido. 

• LOTE 2: A favor de la empresa ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. autorizar un gasto estimado de 1.795.500,00 

€, IVA excluido. 

• LOTE 3: A favor de la empresa SACYR-NEOPUL, S.A. autorizar un gasto estimado de 1.800.750,00 €, IVA 

excluido. 

• LOTE 4: A favor de la empresa FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. autorizar un gasto estimado de 1.995.000,00 

€, IVA excluido. 

• LOTE 5: A favor de la empresa AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. autorizar un 

gasto estimado de 1.186.500,00 €, IVA excluido. 

• LOTE 6: A favor de la empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. autorizar un gasto estimado de 1.711.500,00 €, 

IVA excluido. 

• LOTE 7: A favor de la empresa MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, S.L. (MDE) autorizar un gasto estimado de 

903.000,00 €, IVA excluido. 

• LOTE 8: A favor de la empresa INSTRUMENTACION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL, S.L. (INGE), autorizar un 

gasto estimado de 348.600,00 €, IVA excluido. 

 

 

Madrid, a 8 de febrero de 2021 
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AUTORIZACIONES 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

Informe-Propuesta de Declaración sobre la Emergencia por daños ocasionados por la Borrasca Filomena en el 

ámbito de la Subdirección de Operaciones Red Convencional Noreste 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone Firma:  Alfonso Ruiz Aguado Cargo:  Subdirector Operaciones RC Noreste 

Vº. Bº.  Firma:  Gustavo Adolfo Álvarez Pozo Cargo:   Director de Mantenimiento 

Conforme  Firma:  Ángel Contreras Marín Cargo:   D. G. de Conservación y Mantenimiento 

La PRESIDENTA del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en uso de las facultades atribuidas en materia de adopción 

excepcional de acuerdos en el Art. 24 del Estatuto de ADIF. (Real Decreto 2395/2004 de 30 de diciembre), resuelve APROBAR 

la Presente DECLARACIÓN DE EMERGENCIA. 

Aprueba  Firma:  Isabel Pardo de Vera Posada Cargo:   Presidenta 
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