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1.-OBJETO DEL INFORME 

El presente informe se elabora para dar cumplimiento al Régimen de los Expedientes de Emergencia 
establecido en los Procedimientos de Contratación elaborados por ADIF, y en el artículo 120 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público, en los que se contempla la posibilidad de 
“tramitación de emergencia” en aquellos casos en los que se precise una actuación inmediata a causa de 
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un grave peligro o de necesidades que afecten 
a la defensa nacional. 

La tramitación de obras de emergencia por parte de ADIF se ajustará igualmente al procedimiento que, 
sobre tales expedientes, se encuentra regulado en la Orden Comunicada del Ministerio de Fomento de 9 
de marzo de 2005, sobre “Ejecución de Obras mediante la tramitación de Emergencia”; así como lo 
previsto en la Circular Interna CI –DG – 001/15, por la que se modifica la Circular Interna CI –DCC – 001/14, 
relativa al “Tratamiento de determinadas incidencias contractuales” y el Procedimiento específico ADIF-
PE-202-001-014 “Obras de emergencia” rev00 Octubre 2019. 

Este documento contiene la información necesaria para recabar el preceptivo Informe de la Subdirección 
General de Inspección de Servicios y Obras del Ministerio de Fomento, según los términos previstos en el 
artículo 2.2, apartado s), de la Orden FOM/2564/2014, de 26 de diciembre, por la que se regulan el ámbito 
de actuación y las funciones de dicho Órgano. 

 

2.-ANTECEDENTES 

El pasado día 2 de junio sobre las 16:00 h se produce el descarrilamiento de un tren ALVIA en doble 
composición que hacía el recorrido entre Madrid y Ferrol a la altura de la base de mantenimiento de La 
Hiniesta, situada en el punto kilométrico 10/339 de la línea Zamora – La Coruña. 

El siniestro está provocado por la caída de un vehículo a la vía desde el paso superior situado en el PK 
10/250 aproximadamente, de la citada línea. Al impactar el tren con el vehículo se produce el 
descarrilamiento de la locomotora, produciendo desperfectos en la vía convencional, armada con traviesas 
RS de hormigón bibloque y carril de 54 kg/m, así como en la vía paralela de acceso a la base de 
mantenimiento, armada con traviesa polivalente PR-01 y carril de 54 kg/m. 

Ambas vías resultan dañadas en unos 500 m de longitud, además del escape existente entre ambas vías, 
formado por dos desvíos a izquierdas tipo C y tg 0,09. Ambos desvíos resultan dañados, llegando incluso 
a romperse el corazón de los mismos, por lo que no es posible el aprovechamiento de partes del mismo. 

 

3.-SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA 

Como consecuencia de este accidente y la situación en la que ha quedado la infraestructura, se debe 
proceder de manera inmediata a acometer las actuaciones necesarias para limitar los efectos ya producidos 
y evitar con ello el grave peligro de posibles accidentes, garantizando con ello la seguridad de las 
circulaciones y de las personas. 

Dada la importante afección sobre la superestructura ferroviaria, no es posible esperar a la tramitación de 
un expediente de contratación urgente, ni la utilización de un procedimiento negociado sin publicidad 
por motivos de urgencia para la realización de las obras necesarias. Así pues, se propone una actuación 
de emergencia. 
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Las actuaciones propuestas a continuación se limitan a lo estrictamente indispensable en el ámbito 
objetivo y temporal, para remediar los daños derivados de la situación de emergencia. 

El tramo objeto del presente apartado se sitúa en la Línea 822 Zamora – La Coruña , entre las estaciones 
de Zamora (P.K. 0/000) y Carbajales de Alba (P.K. 30/147), más concretamente en el P.K. 10/206. 

 
Fig 1. Situación de la zona afectada en la red Convencional de la Jefatura de Mantenimiento de Salamanca 

 

4.-CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y SOLUCIÓN DE LA EMERGENCIA PROPUESTA 

El tramo de vía en el que se emplaza la zona afectada por el descarrilo discurre por un trazado en recta y 
con pendientes suaves. 

Se trata de un trazado de vía única y radios amplios. La superestructura de la vía está formada por traviesas 
bibloque tipo RS con carril de 54 kg/m. 

Las instalaciones de seguridad instaladas en la base de Mantenimiento de La Hiniesta, enclavamiento 
electrónico, son de tecnología THALES, con contadores de ejes. La ocupación de las vías se determina 
mediante cantones controlados por contador de ejes, tanto en trayecto como en estación. 

ZONA AFECTADA.             
LÍNEA 822 – LA HINIESTA 
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La actuación afecta a la L822 Zamora-A Coruña desde el PKs 09+800 al 10+300. 

 

 

Fig 2. Situación de la zona afectada por el descarrilo 

 

Fig 3. Esquema Dependencia La Hiniesta. 

Base de Mantenimiento de La Hiniesta 
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La actuación necesaria es la sustitución de toda la superestructura de vía, (carril, balasto, traviesas y 
desvíos); además de la sustitución de todos los elementos de las IISS que se encuentran dañados, a lo 
largo de todo el tramo afectado, para restablecer el normal funcionamiento de la línea. 

Las actuaciones en esta zona se resumen a continuación: 

• Actuaciones en Vía: Toma de datos topográficos y marcaje de los mismos, para el establecimiento 
de referencias,  levantamiento y desguace de ambas vías (1.000 m de vía aproximadamente, 
entre vía general y vías de apartado de la Base), levante y desguace de los 2 desvíos que forman 
el escape, la retirada a vertedero del balasto de ambas vías, montaje y asiento de vía con traviesa 
PR-01, montaje de carril de 54 kg/m en barras de 18 m, soldaduras ý neutralización necesarias 
para la formación de barra larga, montaje de dos nuevos desvíos tipo C, tg 0,09, embalastado y 
nivelaciones con maquinaria pesada necesarias para alcanzar la primera y segunda nivelaciones. 

Los materiales empleados serán balasto tipo 1 procedente de cantera, carril de 54 kg/m y traviesas 
polivalentes PR-01 y dos desvíos DS-C-54-318-0,09-CR-I. 

• Actuaciones en Instalaciones: Al margen del armamento de la superestructura, en lo que respecta 
a las IISS es necesario sustituir 2 balizas, una señal baja, dos accionamientos de desvíos, tres 
pedales de los contadores de ejes, varias cajas de terminales, reposición de cables y empalmes, 
reposición de arquetas, sustitución de varias unidades de canaleta y reposición de cable de fibra 
óptica. 

Al estar la vía cortada, debido a los desperfectos ocasionados con el descarrilo del tren, la renovación se 
realizará de manera integral y será iterativa con respecto a las instalaciones. Una vez que la vía esté 
finalizada se iniciará la instalación de los elementos de campo de estas instalaciones. A la finalización de 
todos los trabajos se devolverá la vía para la explotación. 

 

5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación, se adjunta la valoración de cada uno de las actuaciones descritas anteriormente, 
correspondientes a las especialidades de vía e instalaciones siguientes: 

5.1 LOTE 1- ACTUACIONES EN VIA 

Justificación de la Empresa propuesta 

Se propone a la empresa TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA la ejecución de los trabajos definidos en el 
presente apartado del Informe-Propuesta. 

Los motivos por los que se ha elegido a TECSA son: 

 CUENTA CON MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LA MAQUINARIA YA IMPLANTADOS EN LA ZONA,  
 ES MIEMBRO DE LA UTE ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DEL MIV DE LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES 

NOROESTE. 
 HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE ACTUACIONES SIMILARES EN LA MISMA LINEA DE FERROCARRIL Y EN 

EL AMBITO DE LA RED FERROVIARIA 
 

Presupuesto estimado de La obra de emergencia. 

Se ha realizado una estimación del presupuesto mínimo para acometer de forma adecuada las actuaciones 
indicadas en los apartados anteriores. 
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La elaboración del presupuesto de ejecución de las obras se ha realizado en base al sistema de coste y 
costas conforme a lo dispuesto en el art. 176 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Las citadas operaciones de emergencia suponen un coste estimado de 1.207.500,00€ (IVA y Gestión 
Directa excluidos), distribuidos según tabla siguiente: 

 

 

Plazo de ejecución.  

Se estima una duración de las obras de CUATRO (4) MESES. 

5.1 LOTE 2- ACTUACIONES EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

Justificación de la Empresa propuesta 

Se propone a la empresa THALES ESPAÑA, S.A.U. la ejecución de los trabajos definidos en el presente 
apartado del Informe-Propuesta. 

Los motivos por los que se ha elegido a THALES son: 

 CUENTA CON MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LA MAQUINARIA YA IMPLANTADOS EN LA ZONA,  
 ES MIEMBRO DE LA UTE ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO. 
 HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE ACTUACIONES SIMILARES EN LA MISMA LINEA DE FERROCARRIL Y EN 

EL AMBITO DE LA RED FERROVIARIA 
 

Presupuesto estimado de La obra de emergencia. 

Se ha realizado una estimación del presupuesto mínimo para acometer de forma adecuada las actuaciones 
indicadas en los apartados anteriores. 

La elaboración del presupuesto de ejecución de las obras se ha realizado en base al sistema de coste y 
costas conforme a lo dispuesto en el art. 176 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Las citadas operaciones de emergencia suponen un coste estimado de 241.500,00€ (IVA y Gestión Directa 
excluidos), distribuidos según tabla siguiente: 

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

DEMOLICIONES Y LEVANTES 40,000.00 €
SUMINISTRO Y TRANSPORTE MATERIALES 750,000.00 €
MONTAJE DE VIA 195,000.00 €
GESTIÓN DE RESIDUOS 140,000.00 €

SEGURIDAD Y SALUD 25,000.00 €

TOTAL EN BASE IMPONIBLE 1,150,000.00 €
5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 57,500.00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 1,207,500.00 €

ACTUACIONES EN VIA

LOTE 1
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Plazo de ejecución.  

Se estima una duración de las obras de CUATRO (4) MESES. 

 

5.5 LOTE 3: ASISTENCIA TÉCNICA 

Justificación de la Empresa propuesta 

Para la Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras y la realización de las labores de topografía y geotecnia 
para el correcto desarrollo de las Obras, se propone al a empresa Instrumentación Geotécnica y Estructural 
SL INGE. 

Los motivos por los que se ha elegido a INGE son: 

 CUENTA CON MEDIOS TÉCNICOS, HUMANOS Y LA MAQUINARIA ESPECIFICA PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS  
 HA REALIZADO SATISFACTORIAMENTE ACTUACIONES SIMILARES EN LA RED DE ANCHO MÉTRICO Y CONVENCIONAL DE 

ADIF. 
 

Presupuesto estimado de La obra de emergencia. 

Se ha realizado una estimación del presupuesto mínimo para acometer de forma adecuada las actuaciones 
indicadas en los apartados anteriores. 

La elaboración del presupuesto de ejecución de las obras se ha realizado en base al sistema de coste y 
costas conforme a lo dispuesto en el art. 176 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Las citadas operaciones de emergencia suponen un coste estimado de 59.325,00 € (IVA excluido), 
distribuidos según tabla siguiente: 

 

Plazo de ejecución.  

Se estima una duración de las obras de CUATRO (4) MESES. 

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

OBRAS CIVIL 20,000.00 €
CABLES Y EMPALMES 40,000.00 €
SISTEMAS DE DETECCION Y PROTECCION 50,000.00 €
FIBRA OPTICA 25,000.00 €
INGENIERIA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 50,000.00 €
DOCUMENTACION DE SEGURIAD 45,000.00 €
TOTAL EN BASE IMPONIBLE 230,000.00 €

5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 11,500.00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 241,500.00 €

ACTUACIONES EN II.SS.

LOTE 2

DESCRIPCION BASE IMPONIBLE

INFORMES PRELIMINARES 3,000.00 €
TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA Y CALIDAD 8,000.00 €
CÁLCULOS Y MEMORIA TÉCNICA 5,500.00 €
ASISTENCIA EN OBRA 40,000.00 €

TOTAL EN BASE IMPONIBLE 56,500.00 €

5% S/ARTÍCULO 176 RGLCAP 2,825.00 €

IMPORTE TOTAL ESTIMADO CONTRATA 59,325.00 €

ASISTENCIA TÉCNICA

LOTE 3
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8.- PROPUESTA 

Primero: Ordenar la contratación de las obras y resto de actuaciones necesarias para eliminar las 
situaciones de grave riesgo y garantizar la seguridad y la prestación del servicio ferroviario. 

Segundo: Declarar de emergencia la realización de estas actuaciones. 

Tercero: Encargar la realización de las obras de infraestructura citadas a las siguientes empresas, con 
capacidad de dar respuesta inmediata a la zona afectada: 

• LOTE 1: TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA 
• LOTE 2: THALES ESPAÑA, S.A.U 
• LOTE 3: INSTRUMENTACION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL, SL (INGE) 

Cuarto: Autorizar un gasto estimado de 1.508.325,00 € (Un millón quinientos ocho mil trescientos 
veinticinco EUROS), IVA excluido, en contraprestación por estos trabajos de la siguiente manera: 

• LOTE 1: A favor de la empresa TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA. autorizar un gasto estimado de 
1.207.500,00 € (UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS EUROS),  IVA excluido. 

• LOTE 2: A favor de la empresa THALES ESPAÑA, S.A.U. autorizar un gasto estimado de 241.500,00 
€ (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS),  IVA excluido. 

• LOTE 3: A favor de la empresa INSTRUMENTACION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL, SL (INGE), autorizar un 
gasto estimado de 59.325,00 € (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS), IVA 
excluido. 
 

 

León, a 10 de Junio de 2020 
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AUTORIZACIONES 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

Informe-Propuesta de Declaración sobre la Emergencia por daños causados en las inmediaciones de la Base de 
Mantenimiento de La Hiniesta por descarrilo del tren 1533 por arrollamiento de vehículo de carreteras en el 
P.K. 10/339 el 2 de Junio de 2020 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 
Propone Firma:  Santiago López Da Lama Cargo:  Gerente de Área Infraestructura Noroeste 

Vº. Bº.  Firma:  Julio Sánchez Corbalán Cargo:  Subdirector Operaciones Noroeste 

Vº. Bº.  Firma:  Gustavo Adolfo Álvarez Pozo Cargo:   Director de Mantenimiento 

Conforme  Firma:  Ángel Contreras Marín Cargo:   D. G. de Conservación y Mantenimiento 

Aprueba  Firma:  Isabel Pardo de Vera Posada Cargo:   Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 9

B
Q

4Y
00

3M
E

R
7P

G
A

JW
G

2G
R

39
62

0

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

 

Informe-Propuesta de Declaración sobre la Emergencia por daños causados en las inmediaciones de la Base de Mantenimiento de La 
Hiniesta por descarrilo del tren 1533 por arrollamiento de vehículo de carreteras en el P.K. 10/339 el 2 de Junio de 2020. 
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ANEXO I: FICHAS GIFO 
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Volver a buscador

Encabezado ficha de clave : 2020-06-02 16:28:39.393034 

Trenes Afectados

Tren Fecha Orig Empresa Producto Minutos Vehiculos Toneladas Sup/Tra/Desv Tren Cont. Fecha Cont.

11553 2020-06-02 RF L 1 0 0 Causante

92651 2020-06-02 RF L 11 0 0 S

18323 2020-06-02 RF R 9 0 0 S

10550 2020-06-02 RF L 1 0 0 S *BUS* 2020-06-02

10150 2020-06-02 RF L 190 13 364

11203 2020-06-02 RF L 35 0 0

18320 2020-06-03 RF R 5 0 0

10257 2020-06-03 RF L 1 0 0 S *BUS* 2020-06-03

10554 2020-06-03 RF L 1 0 0 S *BUS* 2020-06-03

INFORME DE APLICACION GIFO

P.M : 21 - LEON INICIO : 02-06-2020(16:28:00) FINAL. :

BANDA : 2105 - MEDINA-LINAREJOS ENTRE : 31101 - LA HINIESTA Y : 31101 - LA HINIESTA

VIAS : U KM : 0.000 AL : 0.000

INCIDENCIA : M72 OTROS ARROLLAMIENTOS ESPECIFICA: ES - EN ESTACIONES

Descrip./Estim. :
DESCARRILAMIENTO TREN 11553 POR ARROLLAMIENTO DE VEHICULO DE CARRETERA

METEO : S.I.S : ACC : 0 - 0 - 0

CLAVE 2020-06-02 16:28:39.393034 RGD

Texto
TREN ALVIA RENFE LD 11553 (730023 730014 26/727) FERROL-MADRID, DESCARRILA EN LA HINIESTA (QUEDA ENTRE KM 9/870 CABEZA Y EL KM 10/200 LA COLA)
AL ARROLLAR UN VEHICULO QUE CAYÓ A LA VÍA DESDE UN PASO SUPERIOR SITUADO EN EL KM 10/339.
CPS ADIF LEON INFORMA QUE SE HA MOVILIZADO AMBULANCIAS, BOMBEROS Y GUARDIA CIVIL
AVISOS:
  RENFE VIAJEROS
  LOGISTICA
  SEGURIDAD EN LA CIRCULACION RENFE
  SEGURIDAD EN LA CIRCULACION ADIF
  JEFATURA DE OPERACIONES DE SALAMANCA
  SERVICIOS DE INFORMACION DE ADIF Y RENFE
- INFORMACION DEL INTERVENTOR: 180 VIAJEROS, 6 DE ELLOS HERIDOS LEVES.
- MAQUINISTA DE CABEZA Y MAQUINISTA EN PRACTICAS HERIDOS
- VIAJEROS POR CARRETERA DESDE LA HINIESTA HASTA ZAMORA (TRES AUTOCARES CON 25 VIAJEROS CADA UNO) PRIMER VIAJE SALE A LAS 17:30 DE LA
HINIESTA. ULTIMO VIAJE SALE DE LA HINIESTA HACIA ZAMORA A LAS 18:25.
- MAQUINISTA EVACUADO EN AMBULANCIA AL HOSPITAL DE ZAMORA A LAS 17:24 Y AGENTE DE PRACTICAS ESTABILIZANDOLO EN LA AMBULANCIA DESDE LAS
17:30.
- A LAS 18:05 NOMBRADO JEFE DELEGADO EL SUPERVISOR DE LINEA JULIAN MARIN
- VIAJEROS ZAMORA - MADRID CHAMARTIN EN TRENES 97498 Y 97500
  97498 (730021) SALE DE ZAMORA A LAS 18:47 H
  97500 (730016) SALE DE ZAMORA A LAS 18:56 H
- TREN RENFE MD 18323 (599022)SUPRIMIDO EN ZAMORA Y VIAJEROS POR CARRETERA HASTA PUEBLA DE SANABRIA (SIETE VIAJEROS)
- RETIRADO EL JEFE DELEGADO A LAS 21:00.
- TREN TALLER SALAMANCA - LA HINIESTA 92666/92729 (333372 5/191) SALE DE SALAMANCA A LAS 21:12.
-------------------- 03/06/20 ---------------------------------------
- TREN TALLER 92666/92729 LLEGA A LA HINIESTA A LAS 00:40. POR LA MAÑANA SE INICIARAN LOS TRABAJOS DE ENCARRILAMIENTO.
- DESCARRILADO TODA LA PRIMERA COMPOSICION AUTOPROPULSADO 730023 Y SU CABEZA TRACTORA VOLCADA. DE LA SEGUNDA COMPOSICION 730014 SE
ENCUENTRA DESCARRILADO MOTOR, FURGON AUXILIAR Y LOS DOS PRIMEROS COCHES.
- DAÑOS INFRAESTRUCTURA: AFECTADA 800 METROS DE VIA Y CAMBIO Nº2 INUTIL.
- A LAS 12:19 SALE LOCOMOTORA AISLADA LD 92751 (333401) DE CARBAJALES A LA HINIESTA PARA REMOLCAR MATERIAL Y APARTARLO EN LA ESTACION DE
CARBAJALES
- PREVISION PARA RESTABLECER PASO PARA EL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO.
- LA LOCOMOTORA DEL TREN TALLER (333372) AISLADA PARA SALAMANCA COMO 92829/92758. SALE A LAS 18:45 DE LA HINIESTA
- EN ZAMORA QUEDA SITUADA LOCOMOTORA DE RENFE LD 333407 A SERVICIO DEL TREN TALLER
- ENCARRILADA COMPOSICION DE COLA (730014) A LAS 19:55 SE POSPONE EL TRASLADO A CARBAJALES PARA EL DIA 04/06/2020
- EL JEFE DELEGADO INFORMA QUE CESAN LOS TRABAJOS A LAS 20:30 DEL 03/06/2020 Y SE RETIRA EL PERSONAL. SE RETOMARAN MAÑANA DIA 04/06/2020
----------------- 04/06/20 --------------------------------------
- A LAS 13:25 SALE TREN RF LD 92818 (LA HINIESTA - CARBAJALES) CON LOC.333401 REMOLCANDO AUTOPROPULSADO 730014 (EXCEPTO VEHICULO MOTOR
967197300577) PARA SU APARTADO EN VIA 3 DE CARBAJALES A LAS 14:08.
- A LAS 18:30 QUEDA APARTADA FUERA DE LA VÍA CABEZA TRACTORA DEL 730014(967197300577) A LAS 20:30 RETIRADA DE LA VÍA LA CABEZA TRACTORA DEL
730023 (967197300825)
- A LAS 20:55 DAN POR HOY FINALIZADOS LOS TRABAJOS,QUE SE REANUDARAN MAÑANA A LAS 7:30 H.
-----------------  05/06/20 ----------------------------------------
- A LAS 13:40 QUEDAN APARTADOS FUERA DE LA VÍA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:907177302532,907177302433 (GENERADORES) Y LOS COCHES DE VIAJEROS:
907177302441907177302524
- LOS VEHÍCULOS DE VIAJEROS 907177302516-2508-2490-2482-2474-2458-2466 QUEDAN RETIRADOS DE LA VÍA A LAS 16:20, 18:55,19:20,19:35,20:40,
21:10 Y 21:50 RESPECTIVAMENTE, QUEDANDO LA VÍA LIBRE DE VEHÍCULOS, PENDIENTE DE REPARACIÓN DE LOS DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA.
-A LAS 20:36 SALE TREN TALLER (92021/92966) DE LA HINIESTA LLEGANDO A ZAMORA A LAS 20:51, AGREGA UN J DE LA COMPOSICIÓN DEL TREN Y EFECTÚA
SU SALIDA A LAS 21:21
-------------------08/06/20---------------------------------------
-CONCEDIDA EVB PARA TRABAJOS DE REPARACION ENTRE BIF. VALORIO Y CARBAJALES DESDE LAS 12:57 H DEL 08/06/2020

: Er0SdJV6Cymv7YK/k9nT1g==
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Trenes Afectados

Tren Fecha Orig Empresa Producto Minutos Vehiculos Toneladas Sup/Tra/Desv Tren Cont. Fecha Cont.

18323 2020-06-03 RF R 9 0 0 S

10550 2020-06-03 RF L 26 2 106

10150 2020-06-03 RF L 34 13 364

11552 2020-06-03 RF L 54 13 364

12642 2020-06-03 RF R 15 2 106

10251 2020-06-03 RF L 1 0 0 S

18323 2020-06-04 RF R 1 0 0 S

18320 2020-06-08 RF R 13 0 0

10951 2020-06-08 RF L 20 13 364

10050 2020-06-08 RF L 14 13 364

12607 2020-06-08 RF R 8 2 103

Recursos

REC.ADIF

Recurso Origen Destino Datos Horas

TREN TALLER

       

SALAMANCA LA HINIESTA  

 

02-06-2020 - 21:12:00

REC.EXTERNOS

Recurso Origen Destino Datos Horas

FUERZAS C.S.E.

        

ZAMORA LA HINIESTA  

 

02-06-2020 - 16:29:00

SERVICIOS SANITARIOS

                

ZAMORA LA HINIESTA  

 

02-06-2020 - 16:30:00

BOMBEROS

      

ZAMORA LA HINIESTA  

 

02-06-2020 - 16:30:00

Medidas

MEDIDAS CIRCULACION

Medida Origen Destino Datos Horas

NOMBRAMIENTO JEFE

DELEGADO                        

TORO            LA HINIESTA     Nombre:José Villazala Martín

Cargo:FACTOR CIRCULACION 1

Telf:962704   

05-06-2020 - 16:00:00

NOMBRAMIENTO JEFE

DELEGADO                        

SALAMANCA       LA HINIESTA     Nombre:Julian Marin

Cargo:MANDO INT. Y CUADRO

Telf:964903   

05-06-2020 - 12:30:00

NOMBRAMIENTO JEFE

DELEGADO                        

ZAMORA          LA HINIESTA     Nombre:Serafín Alonso Gaecía

Cargo:FACTOR CIRCULACION 1

Telf:991668   

05-06-2020 - 08:30:00

NOMBRAMIENTO JEFE

DELEGADO                        

TORO            LA HINIESTA     Nombre:José Villazala Martín

Cargo:FACTOR CIRCULACION 1

Telf:962704   

04-06-2020 - 16:00:00

NOMBRAMIENTO JEFE

DELEGADO                        

SALAMANCA       LA HINIESTA     Nombre:JULIAN MARIN

Cargo:MANDO INT. Y CUADRO

Telf:964903   

04-06-2020 - 12:30:00

NOMBRAMIENTO JEFE

DELEGADO                        

ZAMORA          LA HINIESTA     Nombre:SERAFIN ALONSO

GARCIA

Cargo:FACTOR CIRCULACION 1

Telf:991668   

04-06-2020 - 08:30:00

NOMBRAMIENTO JEFE

DELEGADO                        

SALAMANCA       LA HINIESTA     Nombre:julian marin

Cargo:MANDO INT. Y CUADRO

Telf:964903   

03-06-2020 - 13:35:00

NOMBRAMIENTO JEFE

DELEGADO                        

ZAMORA          LA HINIESTA     Nombre:SERAFIN ALONSO

GARCIA

Cargo:FACTOR CIRCULACION 1

Telf:991668   

03-06-2020 - 09:30:00

NOMBRAMIENTO JEFE

DELEGADO                        

SALAMANCA       LA HINIESTA     Nombre:JULIAN MARIN

Cargo:MANDO INT. Y CUADRO

02-06-2020 - 18:05:00
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Telf:964903   

Plan alternativo de transporte
No hay plan alternativo de transporte para esta incidencia

Demora Pat
No hay demora por PAT para esta incidencia

Daños personales
No hay daños personales para esta incidencia

Chat
No hay chat para esta incidencia
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