



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **O.A.1/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-12-2021 a las 14:50 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.santacruzdetenerife.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=V3YuoqjWuJgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Viera y Clavijo, 46

→ (38004) Santa Cruz de Tenerife España

→ ES709

### Contacto

→ **Correo Electrónico**

[contratacion@santacruzdetenerife.es](mailto:contratacion@santacruzdetenerife.es)

**Objeto del Contrato: Regeneración urbana de la C/ Imeldo Serís en el término municipal de S/C de Tenerife, con el fin de realizar un espacio accesible para todo tipo de usuarios, dinamizando con ello las áreas comerciales y el atractivo del vía´.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 43/20

→ Fecha de modificación 14/12/2021

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 134.637,89 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 144.062,54 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.971.641,04 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 272.652,76 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 14 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

## Condiciones iniciales del contrato

→ **Clasificación CPV**

→ 45233142 - Trabajos de reparación de carreteras.

→ **Plazo de Ejecución**

→ 12 Mes(es)

→ Observaciones: CLAUSULA 10 PCAP--El plazo máximo de ejecución de las obras será de DOCE (12) MESES a contar desde el día de la formalización de la respectiva acta de comprobación de replanteo.

→ **Lugar de ejecución**

→ Subentidad Nacional Tenerife

→ Código de Subentidad Territorial ES709

## Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **DRAGADOS S.A.**

→ NIF A15139314

→ El adjudicatario es una PYME : No

## Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 1.837.003,15 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 1.965.593,37 EUR.

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 43/20

→ Fecha de Formalización 30/09/2020

## Contrato

→ CONTRATO REMODELACION CALLE DE IMELDO SERIS PLATAFORMA.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3b6502f7-e817-43f2-b9e4-8b8d43ee86b7](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3b6502f7-e817-43f2-b9e4-8b8d43ee86b7)