



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SE. 02/2018 SARA**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-02-2024 a las 15:02 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Rectorado de la Universidad de Málaga**

→ **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad regional

→ **Actividad Principal** 9 - Educación

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.uma.es>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y9g71PkKapYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Avda. Cervantes, s/n
→ (29071) Málaga España
→ ES617

Contacto

→ **Teléfono** +34 952132512
→ **Correo Electrónico** serviciodecontratacion@uma.es

Objeto del Contrato: Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de la Obra, Estudio de Seguridad y Coordinación de Seguridad y Salud para la reforma de la Sala de Grados y Ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga

Modificación del contrato

→ **Número de contrato** SE 02/2018SARA

→ **Fecha de modificación** 15/05/2023

→ **Observaciones** SEGUNDO MODIFICADO DE LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

→ **Número de modificación** 2

→ **Modificación del importe**

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 141.061,27 EUR.

→ **Importe total de la modificación (con impuestos)** 170.684,14 EUR.

→ **Importe total tras la modificación**

→ **Importe total (sin impuestos)** 723.431,46 EUR.

→ **Importe total (con impuestos)** 875.352,07 EUR.

→ **Modificación del plazo**

→ **1 Mes(es)**

→ **Plazo total tras la modificación** 3 Año(s)

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Modificaciones del proyecto para la consecución de la calificación "Excelente" de acuerdo al Certificado de Construcción Sostenible BREEAM

Condiciones iniciales del contrato

→ **Clasificación CPV**

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional España

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **HNG Arquitectura Moderna S.L.**

→ NIF B84740794

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ Calle General Lacy 21, 3ºDcha.

→ (28045) Madrid España

Contacto

→ Teléfono +34 915061788

→ Correo Electrónico hng@hngarquitectura.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato SE 02/2018SARA

→ Fecha de Formalización 01/04/2019