



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **159/2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-12-2023 a las 12:57 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Salamanca**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aytosalamanca.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OkHZMEYjrf4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza Mayor, 1

→ (37002) Salamanca España

→ ES415

### Contacto

→ Teléfono +034 923279100

→ Correo Electrónico [jbperez@aytosalamanca.es](mailto:jbperez@aytosalamanca.es)

**Objeto del Contrato: Obras de actuaciones de movilidad, 6 lotes - Lote 1: Proyecto de urbanización de la calle Ancha. - Lote 2: Proyecto de prolongación de carril bici por Calzada de Medina. - Lote 3: Proyecto carril bici de conexión entre Avda. de La Merced y C/ Alfonso de Castro y acondicionamiento de zonas contiguas. - Lote 4: Proyecto de glorieta en la intersección Avda. de Federico Anaya – Avda. de los Cedros – Paseo de los Olivos. - Lote 5: Proyecto de remodelación de glorieta del Tratado de Tordesillas (Avda. de San Agustín – Avda de Salamanca). - Lote 6: Proyecto de accesibilidad del Barrio de Chamberí (C/ Cordel de Merinas de Chamberí) con Barrio de Vistahermosa (Cordel de Merinas de Vistahermosa). Lote: 2: Prolongación de carril bici por Calzada de Medina**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 2

→ Fecha de modificación 25/08/2022

→ Observaciones Se aprobó la modificación por Resolución del Tercer Tte. de Alcalde.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 25.921,08 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 31.364,5 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 211.774,55 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 256.247,2 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)

→ [Documento Anexo](#)

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

→ 45233162 - Trabajos de construcción de pistas para bicicletas.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo arriba señalado únicamente corresponde al Lote nº 1. La duración de las obras de cada uno de los Lotes figura detallada en el PCAP, y en cada Proyecto

#### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Salamanca

→ Código de Subentidad Territorial ES415

#### Dirección Postal

→ España

#### Adjudicatario

→ **CONGESA XXI**

→ NIF B37434701

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

#### Dirección Física

→ España

#### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2

→ Fecha de Formalización 14/09/2021

#### Contrato

→ CONTRATO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

#### Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c7c65f31-594c-4a96-b58c-77cf9b5e2e15](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c7c65f31-594c-4a96-b58c-77cf9b5e2e15)