



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **300/2018/00573**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-08-2020 a las 09:16 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Distrito de Villa de Vallecas**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.madrid.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=U4%2B00g%2BqDX4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Federico García Lorca, 12

→ (28031) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono +34 915883077

→ Correo Electrónico vva.contratacion@madrid.es

Objeto del Contrato: Realización de trabajos de limpieza y aseo de los diferentes equipamientos adscritos al distrito de Villa de Vallecas y la reposición de los contenedores higiénico- sanitarios.

Lote: 2: Realización de los trabajos de limpieza y aseo y reposición de contenedores higiénico-sanitarios en instalaciones deportivas y edificios adscritos al Distrito.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2

→ Fecha de modificación 20/08/2020

→ Observaciones Limpieza que se han estimado para dar cumplimiento a las medidas higiénico-sanitarias de contención y prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde el 1 de septiembre hasta que se decrete su finalización.

→ Número de modificación 3

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 43.027,38 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 52.063,13 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 503.848,75 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 512.884,5 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Cumplimiento a las medidas higiénico-sanitarias de contención y prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde el 1 de septiembre hasta que se decrete su finalización.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 90911000 - Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas.

→ Plazo de Ejecución

→ 12 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A**

→ NIF A27178789

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 421.902,73 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 510.171,99 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2

→ Fecha de Formalización 16/01/2019

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/01/2019