



Código de verificación : ee2151fa1f418f51

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ee2151fa1f418f51>

URL de verificación: <https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCCXBR10BZ1X0F41A0IFODTXW3RQ5MY>
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCCXBR10BZ1X0F41A0IFODTXW3RQ5MY 14-06-2023 12:59:01 1/9 OLGA GARCIA DELGADO --JEFATURA DE SECCION DE EXPLOTACION Y OBRAS (DIPUTACION DE CACERES)



INFORME TÉCNICO

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE N°2) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (CEMJV)

79_2021_MM_SV PA SARA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA 2ª FASE DEL PLAN DE PURA PROVINCIA DE CÁCERES

PLYCA

JUNIO DE 2023

CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES
Edificio Julián Murillo. C/ Ronda de San Francisco, 3 - 10002 Cáceres
927 625 293 - info@masmedio.es - www.masmedio.es





Código de verificación : ee2151fa1f418f51

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ee2151fa1f418f51>

URL de verificación: <https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCCBRL0BZ1X0F41A0IFODTXW3RQ5MY>
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCCBRL0BZ1X0F41A0IFODTXW3RQ5MY FECHA: 14-06-2023 12:59:01 PÁGINA: 2/9 FIRMANDO POR: OLGA GARCIA DELGADO --JEFATURA DE SECCION DE EXPLOTACION Y OBRAS (DIPUTACION DE CACERES)



VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE Nº2)
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (CEMJV) – CONTRATO 79_2021_MM_SV PA SARA

| | |
|---|---|
| 1. LICITADORES PRESENTADOS..... | 3 |
| 2. CRITERIOS GENERALES EXIGIDOS A LA DOCUMENTACIÓN | 4 |
| 3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE Nº2)..... | 4 |
| 4. RESUMEN DE RESULTADOS..... | 6 |
| 5. CONCLUSIÓN..... | 9 |


CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES

Edificio Julián Murillo, Ronda San Francisco, 3 – 10002 Cáceres
927 625 293 – info@masmedio.es – www.masmedio.es



1. LICITADORES PRESENTADOS

Los licitadores presentados al Contrato "79_2021_MM_SV PA SARA Contrato de Servicios para la Redacción de Proyectos de Construcción, Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de la 2ª Fase del Plan Depura Provincia de Cáceres" han sido:

|  | | CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES MÀSMEDIO | | | | | |
|---|----------|--|------------|------------|------------|------------|---|
| CONTRATO | | 79/2021 MM SV PA SARA CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA 2ª FASE DEL PLAN DEPURA PROVINCIA DE CÁCERES | | | | | |
| | | LOTES PRESENTADOS | | | | | |
| | | | I | II | III | IV | V |
| LICITADOR | Nº ORDEN | Presentado | Presentado | Presentado | Presentado | Presentado | |
| UTE Gedine-Path | 1 | X | X | X | X | X | |
| UTE Ayesa-Medio Técnico Extremeños | 2 | X | X | X | X | X | |
| Ambling Projects SL | 3 | X | X | X | X | X | |
| Seycex Ingeniería SL | 4 | X | X | X | X | X | |
| UTE ETM-Proasur | 5 | X | X | X | X | X | |
| Conurma Ingenieros Consultores SL | 6 | X | X | X | X | X | |
| Invenio Consultores Ingenieros SL | 7 | X | X | X | X | X | |
| Inyges Consultores SL | 8 | X | X | X | X | X | |
| TXT Ingeniería SL | 9 | X | X | X | X | X | |
| UTE Lacer-Ahilar | 10 | X | X | X | X | X | |
| Paymacotas Extremadura SLU | 11 | X | X | X | X | X | |
| Aquaducto Ingeniería y Servicios Extremeños SL | 12 | X | X | X | X | X | |
| Ingenoa Servicios Avanzados SL | 13 | X | X | X | X | X | |
| UTE Teoc-Somex | 14 | X | X | | X | X | |
| Ronintec 2009 SL | 15 | X | X | X | X | X | |
| UTE Prodiex-Vielca | 16 | X | X | X | X | X | |
| GOC SA | 17 | X | | | | X | |
| TOTALES | | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | |

Esta nueva presentación de ofertas y valoración se deriva del error de PLYCA detectado en el anterior proceso, en el que se suprimió la oferta de un licitador al sobrescribirla directamente el aplicativo. Mediante resolución 2023-03/35092 se produce la retrotracción al momento de presentación de ofertas, con objeto de subsanar el error informático.


Finalizado el plazo de presentación de ofertas y realizada la apertura de los sobres n°1 y n°2 el total de licitadores presentados han sido 17 (en el proceso anterior fueron 19). Para los lotes I y V se han presentado los 17 licitadores, para los lotes II y IV un total de 16 y para el lote III 15 licitadores.

Se han presentado 3 licitadores nuevos (números de orden 5, 16 y 17), mientras que 5 de los que se presentaron en el proceso anterior no han presentado oferta en este momento.

Un total de 6 licitadores concurren en forma de UTE y 11 de manera individual.

CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES

Edificio Julián Murillo, Ronda San Francisco, 3 – 10002 Cáceres
927 625 293 – info@masmedio.es – www.masmedio.es



Código de verificación : ee2151fa1f418f51

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/ver/ver=DCCER10B21X0F41A01F0DXTW3RQ5MY
 CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCCER10B21X0F41A01F0DXTW3RQ5MY
 FIRMA POR: OLGAR GARCIA DELGADO --JEFATURA DE SECCION DE EXPLOTACION Y OBRAS (DIPUTACION DE CACERES)
 FECHA: 14-06-2023 12:59:01



Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección: <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ee2151fa1f418f51>

2. CRITERIOS GENERALES EXIGIDOS A LA DOCUMENTACIÓN

El formato para la presentación del documento, de obligatorio cumplimiento, es el siguiente:

- **Nº de Páginas máximas** → 50 páginas, incluyendo índice, portada y separadores.
- **Formato** → A4, márgenes no inferiores a 1,50cm en todos los lados.
- **Fuentes y Tamaño** → Arial. Tamaño no inferior a 10.
- **Interlineado** → No inferior a 1,50.
- **Páginas** → numeradas en el pie de página formato Pág. X de Y.
- La inclusión de páginas en formato A3 solo estará permitida de manera puntual para documentación de tipo gráfica o tabulada que lo requiera. Cada página DIN A3 contará como 2 unidades de página A4.

Los datos anteriores son referentes a la totalidad de las dos partes de la PROPUESTA de las Fases del Contrato, Fase I y Fase II, es decir, el documento completo, que aglutina ambas partes, no debe exceder de las 50 páginas. El reparto de páginas para una u otra parte de la memoria (Fase I y II) queda a elección del licitador, pero la suma de ambas partes no podrá exceder las 50 páginas.

En la evaluación de la propuesta técnica se valorará la idoneidad, aplicabilidad y realismo de la misma. Se valorará también el conocimiento de las circunstancias propias de los municipios objeto del contrato, sus realidades demográficas y la adaptación de los medios personales, humanos y la propuesta técnica a los mismos.

La propuesta técnica debe encontrarse adaptada a las necesidades reales de los lotes y zonas, buscando la máxima eficacia entre las propuestas realizadas frente a las necesidades existentes.

3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE N°2)

Los criterios seguidos para la corrección de las memorias técnicas entregadas como sobre-archivo n°2 por los licitadores son los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas artículos 15.3 y siguientes. La valoración, tal como detalla el PCAP en el artículo 15.3, se subdivide en cuatro (4) apartados, que en total pueden sumar 51 puntos máximos sobre los 100 puntos totales máximos que prevé la licitación, y que se muestran en las siguientes tablas resumen.

Está previsto en el PCAP un umbral mínimo de puntuación de 25 puntos en este apartado, la empresa que no alcance ese umbral será propuesta para su descalificación.

La forma de corrección será:

- La oferta de cada licitador, entendiéndose esta la presentación de la documentación técnica para cada lote de forma independiente, se corregirá y puntuará de forma individual.
- Dentro de cada lote se divide en las dos fases del contrato que contemplan los Pliegos, Fase I Redacción de Proyectos y Fase II Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud.
- La suma de ambas fases será el resultado para el sobre n°2 del licitador, que debe superar los 25 puntos para no ser propuesta para su descalificación, tal como se detalla en el PCAP.

CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES

Edificio Julián Murillo, Ronda San Francisco, 3 – 10002 Cáceres
 927 625 293 – info@masmedio.es – www.masmedio.es



Código de verificación : ee2151fa1f418f51

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ee2151fa1f418f51>

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve/cvever=DCCER10BZ1X0F41A01F0DXTX3R05MY
 CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCCER10BZ1X0F41A01F0DXTX3R05MY
 FIRMA POR: OLGAR GARCIA DELGADO --JEFATURA DE SECCION DE EXPLOTACION Y OBRAS (DIPUTACION DE CACERES)
 PÁGINA: 4/9
 FECHA: 14-06-2023 12:59:01



VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE Nº2)
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (CEMJV) – CONTRATO 79_2021_MM_SV PA SARA

| | |
|--|--------------|
| FASE I REDACCIÓN DE PROYECTO | 31,00 |
| A) MEMORIA - FASE REDACCIÓN PROYECTO | 21,00 |
| Claridad y Concreción de la Memoria | 1,00 |
| Contenido, detalle y adaptación de los trabajos a realizar y de la Metodología Propuesta | 9,00 |
| Claridad en la definición de los objetivos que persigue el Contrato | 6,00 |
| Adaptación y conocimiento del problema a subsanar por el Contrato | 3,00 |
| Definición de asistencias externas y asesoramientos de terceros, identificando las empresas y actividades a subcontratar | 1,00 |
| Sistema de control de actividades y fases propuesto. | 1,00 |
| B) PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 5,00 |
| Adecuada Identificación de los Trabajos y Actividades | 2,00 |
| Contenido y grado de detalle del Plan de Trabajos. | 1,00 |
| Claridad de la representación gráfica y coherencia entre el Programa de Trabajos y la Memoria | 1,00 |
| Claridad y concreción del Plan de Trabajo en cuanto a la problemática planteada. | 1,00 |
| C) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 3,00 |
| Equipo Humano, Perfiles Propuestos y Experiencia | 2,00 |
| Medios Materiales propuestos para el desarrollo de los trabajos | 1,00 |
| D) CALIDAD, I+D+i Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 2,00 |
| Propuestas para el Control Cualitativo, Medioambiental y Certificados | 1,00 |
| I+D+i. Aplicabilidad, Tecnologías, Acreditaciones y Proyectos realizados | 1,00 |
| FASE II ASISTENCIA TÉCNICA A LA DO + SYS | 20,00 |
| E) MEMORIA - FASE DO + SYS | 10,00 |
| Claridad y Concreción de la Memoria | 1,00 |
| Contenido, detalle y adaptación de los trabajos a realizar y de la Metodología Propuesta | 3,00 |
| Claridad en la definición de los objetivos que persigue el Contrato | 2,00 |
| Adaptación y conocimiento del problema a subsanar por el Contrato | 2,00 |
| Definición de asistencias externas y asesoramientos de terceros, identificando las empresas y actividades a subcontratar | 1,00 |
| Sistema de control de actividades y fases propuesto. | 1,00 |
| F) PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE DO + SYS | 5,00 |
| Adecuada Identificación de los Trabajos y Actividades | 2,00 |
| Contenido y grado de detalle del Plan de Trabajos. | 1,00 |
| Claridad de la representación gráfica y coherencia entre el Programa de Trabajos y la Memoria | 1,00 |
| Claridad y concreción del Plan de Trabajo en cuanto a la problemática planteada. | 1,00 |
| G) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE DO + SYS | 2,00 |
| Equipo Humano, Perfiles Propuestos y Experiencia | 1,00 |
| Medios Materiales propuestos para el desarrollo de los trabajos | 1,00 |
| H) CALIDAD, I+D+i Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DO + SYS | 3,00 |
| Propuestas para el Control Cualitativo, Medioambiental y Certificados | 2,00 |
| I+D+i. Aplicabilidad, Tecnologías, Acreditaciones y Proyectos realizados | 1,00 |
| TOTALES | 51,00 |

URL de verificación: <https://sede.dip-caceres.es/cve/ver/cveDCCER10BZ1X0F41A0IFODTWTW3RQ5MY>
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCCER10BZ1X0F41A0IFODTWTW3RQ5MY **FECHA:** 14-06-2023 12:59:01 **PÁGINA:** 5/9 **FIRMADO POR:** OLGA GARCIA DELGADO --JEFATURA DE SECCIÓN DE EXPLOTACION Y OBRAS (DIPUTACION DE CACERES)



CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES

Edificio Julián Murillo, Ronda San Francisco, 3 – 10002 Cáceres
 927 625 293 – info@masmedio.es – www.masmedio.es



Código de verificación : ee2151fa1f418f51

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ee2151fa1f418f51>



Código de verificación : ee2151fa1f1418f51

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
<https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ee2151fa1f1418f51>

URL de verificación: https://sele.dip-caceres.es/ver/ee2151fa1f1418f51/licitaciones.do?codigoVerificacion=ee2151fa1f1418f51

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCCCKRRI0BZLX0F4TA01FODTWTW3RQ5WY

FECHA

PLAZA

FIRMA POR

14-06-2023 12:59:01 6/9 OLGA GARCIA DELGADO --JEFAURA DE SECCION DE EXPLOTACION Y OBRAS (DI)



VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE N°2)
 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (CEMJV) – CONTRATO 79_2021_MM_SV PA SARA

4. RESUMEN DE RESULTADOS



CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES MÁS MEDIO

| 79/2021 MM SV PA SARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA 2ª FASE DEL PLAN DE PURA PROVINCIA DE CÁCERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE I Aceuche, Casillas de Coria, Puebla de Argeme (ELM Coria) y Vegaviana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLA RESUMEN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (CEMJV) | Nº DE ORDEN MAX. PCAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CUMPLIMIENTO CRITERIOS GENERALES | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| SE I REDACCIÓN DE PROYECTO | 31,00 | 21,66 | 21,95 | 20,98 | 17,03 | 17,16 | 15,89 | 17,83 | 21,48 | 21,34 | 21,49 | 19,08 | 21,63 | 16,09 | 16,68 | 16,89 | 12,04 | 17,39 |
| MEMORIA - FASE REDACCIÓN PROYECTO | 21,00 | 15,63 | 15,27 | 13,60 | 10,64 | 12,05 | 10,52 | 13,13 | 13,63 | 13,39 | 14,45 | 12,33 | 14,48 | 11,49 | 11,94 | 12,01 | 8,80 | 12,51 |
| PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 5,00 | 3,51 | 3,95 | 3,65 | 3,40 | 2,63 | 2,87 | 2,13 | 3,81 | 3,88 | 3,46 | 3,85 | 3,41 | 2,55 | 2,70 | 2,70 | 2,25 | 2,70 |
| EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 3,00 | 1,29 | 2,03 | 2,28 | 1,59 | 1,43 | 1,70 | 1,53 | 2,40 | 2,37 | 2,05 | 2,05 | 2,33 | 1,60 | 1,59 | 1,03 | 0,45 | 1,03 |
| CALIDAD, I-D-I Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 2,00 | 1,23 | 0,70 | 1,45 | 1,40 | 1,05 | 0,80 | 1,04 | 1,64 | 1,70 | 1,53 | 0,85 | 1,41 | 0,45 | 0,45 | 1,15 | 0,54 | 1,15 |
| SE II ASISTENCIA TÉCNICA A LA DO + SYS | 20,00 | 11,86 | 12,76 | 13,60 | 10,10 | 10,39 | 10,86 | 11,32 | 13,13 | 13,23 | 12,42 | 11,17 | 11,73 | 9,72 | 9,83 | 10,76 | 7,99 | 10,76 |
| MEMORIA - FASE DO + SYS | 10,00 | 6,37 | 6,93 | 6,14 | 3,95 | 4,71 | 5,87 | 6,66 | 6,31 | 6,29 | 6,11 | 5,24 | 5,93 | 5,14 | 5,44 | 6,35 | 4,15 | 6,35 |
| PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE DO + SYS | 5,00 | 3,31 | 3,52 | 3,77 | 3,28 | 2,86 | 2,83 | 2,83 | 3,58 | 3,64 | 3,46 | 3,85 | 3,40 | 2,70 | 3,25 | 2,70 | 2,50 | 2,70 |
| EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE DO + SYS | 2,00 | 0,89 | 1,21 | 1,49 | 0,97 | 1,02 | 0,88 | 0,93 | 1,60 | 1,60 | 1,29 | 1,23 | 1,65 | 0,63 | 0,81 | 0,96 | 0,36 | 0,96 |
| CALIDAD, I-D-I Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DO + SYS | 3,00 | 1,29 | 1,10 | 2,20 | 1,90 | 1,80 | 1,28 | 0,90 | 1,64 | 1,70 | 1,56 | 0,85 | 0,75 | 1,25 | 0,33 | 0,75 | 0,98 | 0,75 |
| TOTALES | 51,00 | 33,52 | 34,71 | 34,58 | 27,13 | 27,55 | 26,75 | 29,15 | 34,61 | 34,57 | 33,91 | 30,25 | 33,36 | 25,81 | 26,51 | 27,65 | 20,03 | 28,15 |
| ORDEN DE RESULTADOS | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 16 | 15 | 11 | 17 | 10 | |
| % RESULTADO | | 66% | 68% | 68% | 53% | 54% | 52% | 57% | 68% | 68% | 66% | 59% | 65% | 51% | 52% | 54% | 39% | 55% |

LOTE I



CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES MÁS MEDIO


| 79/2021 MM SV PA SARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA 2ª FASE DEL PLAN DE PURA PROVINCIA DE CÁCERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE II Cabeza de Balsa, Casas del Monte, Holguera y Jarilla. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLA RESUMEN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (CEMJV) | Nº DE ORDEN MAX. PCAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CUMPLIMIENTO CRITERIOS GENERALES | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| FASE I REDACCIÓN DE PROYECTO | 31,00 | 21,66 | 21,95 | 20,98 | 17,03 | 17,16 | 15,89 | 17,83 | 21,48 | 21,34 | 21,49 | 19,08 | 21,63 | 16,09 | 16,68 | 16,89 | 12,04 | - |
| A) MEMORIA - FASE REDACCIÓN PROYECTO | 21,00 | 15,63 | 15,27 | 13,60 | 10,64 | 12,05 | 10,52 | 13,13 | 13,63 | 13,39 | 14,45 | 12,33 | 14,48 | 11,49 | 11,94 | 12,01 | 8,80 | - |
| B) PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 5,00 | 3,51 | 3,95 | 3,65 | 3,40 | 2,63 | 2,87 | 2,13 | 3,81 | 3,88 | 3,46 | 3,85 | 3,41 | 2,55 | 2,70 | 2,70 | 2,25 | - |
| C) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 3,00 | 1,29 | 2,03 | 2,28 | 1,59 | 1,43 | 1,70 | 1,53 | 2,40 | 2,37 | 2,05 | 2,05 | 2,33 | 1,60 | 1,59 | 1,03 | 0,45 | - |
| D) CALIDAD, I-D-I Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 2,00 | 1,23 | 0,70 | 1,45 | 1,40 | 1,05 | 0,80 | 1,04 | 1,64 | 1,70 | 1,53 | 0,85 | 1,41 | 0,45 | 0,45 | 1,15 | 0,54 | - |
| FASE II ASISTENCIA TÉCNICA A LA DO + SYS | 20,00 | 11,86 | 12,76 | 13,60 | 10,10 | 10,39 | 10,86 | 11,32 | 13,13 | 13,23 | 12,42 | 11,17 | 11,73 | 9,72 | 9,83 | 10,76 | 7,99 | - |
| E) MEMORIA - FASE DO + SYS | 10,00 | 6,37 | 6,93 | 6,14 | 3,95 | 4,71 | 5,87 | 6,66 | 6,31 | 6,29 | 6,11 | 5,24 | 5,93 | 5,14 | 5,44 | 6,35 | 4,15 | - |
| F) PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE DO + SYS | 5,00 | 3,31 | 3,52 | 3,77 | 3,28 | 2,86 | 2,83 | 2,83 | 3,58 | 3,64 | 3,46 | 3,85 | 3,40 | 2,70 | 3,25 | 2,70 | 2,50 | - |
| G) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE DO + SYS | 2,00 | 0,89 | 1,21 | 1,49 | 0,97 | 1,02 | 0,88 | 0,93 | 1,60 | 1,60 | 1,29 | 1,23 | 1,65 | 0,63 | 0,81 | 0,96 | 0,36 | - |
| H) CALIDAD, I-D-I Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DO + SYS | 3,00 | 1,29 | 1,10 | 2,20 | 1,90 | 1,80 | 1,28 | 0,90 | 1,64 | 1,70 | 1,56 | 0,85 | 0,75 | 1,25 | 0,33 | 0,75 | 0,98 | - |
| TOTALES | 51,00 | 33,52 | 34,71 | 34,58 | 27,13 | 27,55 | 26,75 | 29,15 | 34,61 | 34,57 | 33,91 | 30,25 | 33,36 | 25,81 | 26,51 | 27,65 | 20,03 | - |
| ORDEN DE RESULTADOS | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 15 | 14 | 10 | 16 | - | - |
| % RESULTADO | | 66% | 68% | 68% | 53% | 54% | 52% | 57% | 68% | 68% | 66% | 59% | 65% | 51% | 52% | 54% | 39% | - |

LOTE II

CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES

Edificio Julián Murillo, Ronda San Francisco, 3 – 10002 Cáceres
 927 625 293 – info@masmedio.es – www.masmedio.es





Código de verificación : ee2151fa1f418f51

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
<https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ee2151fa1f418f51>

URL de verificación: ht tps://sele.dip-caceres.es/eve/evee=DCCBRI0BZLX0F41A01F0DXTWTW3RQ5WY?code=DCCBRI0BZLX0F41A01F0DXTWTW3RQ5WY
 FIRMADO POR: OLGA GARCIA DELGADO --JEFA TURA DE SECCION DE EXPLOTACION Y OBRAS (DII)
 FECHA: 14-06-2023 12:59:01

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCCBRI0BZLX0F41A01F0DXTWTW3RQ5WY



VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE N°2)
 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (CEMJV) – CONTRATO 79_2021_MM_SV PA SARA

| MÁS MEDIO | | 79/2021 MM SV PA SARA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|----|
| CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA 2ª FASE DEL PLAN DE PURA PROVINCIA DE CÁCERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE III Belvis de Monroy, Casas de Belvis (ELM Belvis), Pueblonuevo de Miramontes, Saucedilla y Tiétar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLA RESUMEN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (CEMJV) | Nº DE ORDEN MAX. PCAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CUMPLIMIENTO CRITERIOS GENERALES | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | SI | SI | - |
| FASE I REDACCIÓN DE PROYECTO | 31,00 | 21,66 | 21,95 | 20,98 | 17,03 | 17,16 | 15,89 | 17,83 | 21,48 | 21,34 | 21,49 | 19,08 | 21,63 | 16,09 | - | 16,89 | 12,04 | - |
| A) MEMORIA - FASE REDACCIÓN PROYECTO | 21,00 | 15,63 | 15,27 | 13,60 | 10,64 | 12,05 | 10,52 | 13,13 | 13,63 | 13,39 | 14,45 | 12,33 | 14,48 | 11,49 | - | 12,01 | 8,80 | - |
| B) PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 5,00 | 3,51 | 3,95 | 3,65 | 3,40 | 2,63 | 2,87 | 2,13 | 3,81 | 3,88 | 3,46 | 3,85 | 3,41 | 2,55 | - | 2,70 | 2,25 | - |
| C) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 3,00 | 1,29 | 2,03 | 2,28 | 1,59 | 1,43 | 1,70 | 1,53 | 2,40 | 2,37 | 2,05 | 2,05 | 2,33 | 1,60 | - | 1,03 | 0,45 | - |
| D) CALIDAD, I+D+i Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 2,00 | 1,23 | 0,70 | 1,45 | 1,40 | 1,05 | 0,80 | 1,04 | 1,64 | 1,70 | 1,53 | 0,85 | 1,41 | 0,45 | - | 1,15 | 0,54 | - |
| FASE II ASISTENCIA TÉCNICA A LA DO + SYS | 20,00 | 11,86 | 12,76 | 13,60 | 10,10 | 10,39 | 10,86 | 11,32 | 13,13 | 13,23 | 12,42 | 11,17 | 11,73 | 9,72 | - | 10,76 | 7,99 | - |
| E) MEMORIA - FASE DO + SYS | 10,00 | 6,37 | 6,93 | 6,14 | 3,95 | 4,71 | 5,87 | 6,66 | 6,31 | 6,29 | 6,11 | 5,24 | 5,93 | 5,14 | - | 6,35 | 4,15 | - |
| F) PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE DO + SYS | 5,00 | 3,31 | 3,52 | 3,77 | 3,28 | 2,86 | 2,83 | 2,83 | 3,58 | 3,64 | 3,46 | 3,85 | 3,40 | 2,70 | - | 2,70 | 2,50 | - |
| G) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE DO + SYS | 2,00 | 0,89 | 1,21 | 1,49 | 0,97 | 1,02 | 0,88 | 0,93 | 1,60 | 1,60 | 1,29 | 1,23 | 1,65 | 0,63 | - | 0,96 | 0,36 | - |
| H) CALIDAD, I+D+i Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DO + SYS | 3,00 | 1,29 | 1,10 | 2,20 | 1,90 | 1,80 | 1,28 | 0,90 | 1,64 | 1,70 | 1,56 | 0,85 | 0,75 | 1,25 | - | 0,75 | 0,98 | - |
| TOTALES | 51,00 | 33,52 | 34,71 | 34,58 | 27,13 | 27,55 | 26,75 | 29,15 | 34,61 | 34,57 | 33,91 | 30,25 | 33,36 | 25,81 | - | 27,65 | 20,03 | - |
| ORDEN DE RESULTADOS | | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 14 | - | 10 | 15 | - |
| % RESULTADO | | 66% | 68% | 68% | 53% | 54% | 52% | 57% | 68% | 68% | 66% | 59% | 65% | 51% | - | 54% | 39% | - |

LOTE III

| MÁS MEDIO | | 79/2021 MM SV PA SARA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA 2ª FASE DEL PLAN DE PURA PROVINCIA DE CÁCERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE IV Bohonal de Ibor, Roturas (ELM Cabañas del Castillo), Navalvillar de Ibor y Salvatierra de Santiago. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLA RESUMEN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (CEMJV) | Nº DE ORDEN MAX. PCAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CUMPLIMIENTO CRITERIOS GENERALES | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| FASE I REDACCIÓN DE PROYECTO | 31,00 | 21,66 | 21,95 | 20,98 | 17,03 | 17,16 | 15,89 | 17,83 | 21,48 | 21,34 | 21,49 | 19,08 | 21,63 | 16,09 | 16,68 | 16,89 | 12,04 | - |
| A) MEMORIA - FASE REDACCIÓN PROYECTO | 21,00 | 15,63 | 15,27 | 13,60 | 10,64 | 12,05 | 10,52 | 13,13 | 13,63 | 13,39 | 14,45 | 12,33 | 14,48 | 11,49 | 11,94 | 12,01 | 8,80 | - |
| B) PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 5,00 | 3,51 | 3,95 | 3,65 | 3,40 | 2,63 | 2,87 | 2,13 | 3,81 | 3,88 | 3,46 | 3,85 | 3,41 | 2,55 | 2,70 | 2,70 | 2,25 | - |
| C) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 3,00 | 1,29 | 2,03 | 2,28 | 1,59 | 1,43 | 1,70 | 1,53 | 2,40 | 2,37 | 2,05 | 2,05 | 2,33 | 1,60 | 1,59 | 1,03 | 0,45 | - |
| D) CALIDAD, I+D+i Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 2,00 | 1,23 | 0,70 | 1,45 | 1,40 | 1,05 | 0,80 | 1,04 | 1,64 | 1,70 | 1,53 | 0,85 | 1,41 | 0,45 | 0,45 | 1,15 | 0,54 | - |
| FASE II ASISTENCIA TÉCNICA A LA DO + SYS | 20,00 | 11,86 | 12,76 | 13,60 | 10,10 | 10,39 | 10,86 | 11,32 | 13,13 | 13,23 | 12,42 | 11,17 | 11,73 | 9,72 | 9,83 | 10,76 | 7,99 | - |
| E) MEMORIA - FASE DO + SYS | 10,00 | 6,37 | 6,93 | 6,14 | 3,95 | 4,71 | 5,87 | 6,66 | 6,31 | 6,29 | 6,11 | 5,24 | 5,93 | 5,14 | 5,44 | 6,35 | 4,15 | - |
| F) PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE DO + SYS | 5,00 | 3,31 | 3,52 | 3,77 | 3,28 | 2,86 | 2,83 | 2,83 | 3,58 | 3,64 | 3,46 | 3,85 | 3,40 | 2,70 | 3,25 | 2,70 | 2,50 | - |
| G) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE DO + SYS | 2,00 | 0,89 | 1,21 | 1,49 | 0,97 | 1,02 | 0,88 | 0,93 | 1,60 | 1,60 | 1,29 | 1,23 | 1,65 | 0,63 | 0,81 | 0,96 | 0,36 | - |
| H) CALIDAD, I+D+i Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DO + SYS | 3,00 | 1,29 | 1,10 | 2,20 | 1,90 | 1,80 | 1,28 | 0,90 | 1,64 | 1,70 | 1,56 | 0,85 | 0,75 | 1,25 | 0,33 | 0,75 | 0,98 | - |
| TOTALES | 51,00 | 33,52 | 34,71 | 34,58 | 27,13 | 27,55 | 26,75 | 29,15 | 34,61 | 34,57 | 33,91 | 30,25 | 33,36 | 25,81 | 26,51 | 27,65 | 20,03 | - |
| ORDEN DE RESULTADOS | | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 15 | 14 | 10 | 16 | - |
| % RESULTADO | | 66% | 68% | 68% | 53% | 54% | 52% | 57% | 68% | 68% | 66% | 59% | 65% | 51% | 52% | 54% | 39% | - |

LOTE IV

CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES

Edificio Julián Murillo, Ronda San Francisco, 3 – 10002 Cáceres
 927 625 293 – info@masmedio.es – www.masmedio.es





Código de verificación : ee2151fa1f418f51

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
<https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ee2151fa1f418f51>

URL de verificación: https://sele.dip-caceres.es/cvse/eve=DCCCKBRI0BZLX0F41A01FODTXW3RQ5WY?code=DCCCKBRI0BZLX0F41A01FODTXW3RQ5WY

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN:

FECHA: 14-06-2023 12:59:01

FIRMA:

8/9

FIRMA POR: OLGA GARCIA DELGADO --JEFATURA DE SECCION DE EXPLOTACION Y OBRAS (DI)



VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE N°2)
 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (CEMJV) – CONTRATO 79_2021_MM_SV PA SARA

| CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES MÁSMEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 79/2021 MM SV PA SARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA 2ª FASE DEL PLAN DE PURA PROVINCIA DE CÁCERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE V Arroyomolinos, Campo Lugar, Pizarro (ELM Campo Lugar) y Valdemorales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TABLA RESUMEN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (CEMJV) | Nº DE ORDEN MAX. PCAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CUMPLIMIENTO CRITERIOS GENERALES | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| FASE I REDACCIÓN DE PROYECTO | 31,00 | 21,66 | 21,95 | 20,98 | 17,03 | 17,16 | 15,89 | 17,83 | 21,48 | 21,34 | 21,49 | 19,08 | 21,63 | 16,09 | 16,68 | 16,89 | 12,04 | 17,39 |
| A) MEMORIA - FASE REDACCIÓN PROYECTO | 21,00 | 15,63 | 15,27 | 13,60 | 10,64 | 12,05 | 10,52 | 13,13 | 13,63 | 13,39 | 14,45 | 12,33 | 14,48 | 11,49 | 11,94 | 12,01 | 8,80 | 12,51 |
| B) PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 5,00 | 3,51 | 3,95 | 3,65 | 3,40 | 2,63 | 2,87 | 2,13 | 3,81 | 3,88 | 3,46 | 3,85 | 3,41 | 2,55 | 2,70 | 2,70 | 2,25 | 2,70 |
| C) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 3,00 | 1,29 | 2,03 | 2,28 | 1,59 | 1,43 | 1,70 | 1,53 | 2,40 | 2,37 | 2,05 | 2,05 | 2,33 | 1,60 | 1,59 | 1,03 | 0,45 | 1,03 |
| D) CALIDAD, I+D+i Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTOS | 2,00 | 1,23 | 0,70 | 1,45 | 1,40 | 1,05 | 0,80 | 1,04 | 1,64 | 1,70 | 1,53 | 0,85 | 1,41 | 0,45 | 0,45 | 1,15 | 0,54 | 1,15 |
| FASE II ASISTENCIA TÉCNICA A LA DO + SYS | 20,00 | 11,86 | 12,76 | 13,60 | 10,10 | 10,39 | 10,86 | 11,32 | 13,13 | 13,23 | 12,42 | 11,17 | 11,73 | 9,72 | 9,83 | 10,76 | 7,99 | 10,76 |
| E) MEMORIA - FASE DO + SYS | 10,00 | 6,37 | 6,93 | 6,14 | 3,95 | 4,71 | 5,87 | 6,66 | 6,31 | 6,29 | 6,11 | 5,24 | 5,93 | 5,14 | 5,44 | 6,35 | 4,15 | 6,35 |
| F) PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - FASE DO + SYS | 5,00 | 3,31 | 3,52 | 3,77 | 3,28 | 2,86 | 2,83 | 2,83 | 3,58 | 3,64 | 3,46 | 3,85 | 3,40 | 2,70 | 3,25 | 2,70 | 2,50 | 2,70 |
| G) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS - FASE DO + SYS | 2,00 | 0,89 | 1,21 | 1,49 | 0,97 | 1,02 | 0,88 | 0,93 | 1,60 | 1,60 | 1,29 | 1,23 | 1,65 | 0,63 | 0,81 | 0,96 | 0,36 | 0,96 |
| H) CALIDAD, I+D+i Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL - FASE DO + SYS | 3,00 | 1,29 | 1,10 | 2,20 | 1,90 | 1,80 | 1,28 | 0,90 | 1,64 | 1,70 | 1,56 | 0,85 | 0,75 | 1,25 | 0,33 | 0,75 | 0,98 | 0,75 |
| TOTALES | 51,00 | 33,52 | 34,71 | 34,58 | 27,13 | 27,55 | 26,75 | 29,15 | 34,61 | 34,57 | 33,91 | 30,25 | 33,36 | 25,81 | 26,51 | 27,65 | 20,03 | 28,15 |
| ORDEN DE RESULTADOS | | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 16 | 15 | 11 | 17 | 10 |
| % RESULTADO | | 66% | 68% | 68% | 53% | 54% | 52% | 57% | 68% | 68% | 66% | 59% | 65% | 51% | 52% | 54% | 39% | 55% |

LOTE V

CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES

Edificio Julián Murillo, Ronda San Francisco, 3 – 10002 Cáceres
 927 625 293 – info@masmedio.es – www.masmedio.es



5. CONCLUSIÓN


Para los lotes I a V, la oferta n° de orden 16 (UTE Prodiex-Vielca) no ha alcanzado la puntuación mínima exigida en el PCAP para que la oferta sea considerada (Umbral Mínimo 25 puntos, PCAP Cláusula 15.3), por lo tanto, se propone a la mesa de contratación su exclusión del resto del proceso.

En Cáceres a fecha de la firma electrónica.

La Ingeniera Técnica de Obras Pública

Olga García Delgado

Consortio Medioambiente y Aguas Provincia de Cáceres - MásMedio



Código de verificación : ee2151fa1f418f51

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ee2151fa1f418f51>

URL de verificación: <https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCCER10BZ1X0F41A0IFODTWTW3RQ5MY>
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCCER10BZ1X0F41A0IFODTWTW3RQ5MY
FECHA: 14-06-2023 12:59:01
PÁGINA: 9/9
FIRMADO POR: OLGA GARCIA DELGADO --JEFATURA DE SECCION DE EXPLOTACION Y OBRAS (DIPUTACION DE CACERES)



CONSORCIO MEDIOAMBIENTE Y AGUAS PROVINCIA DE CÁCERES

Edificio Julián Murillo, Ronda San Francisco, 3 – 10002 Cáceres
927 625 293 – info@masmedio.es – www.masmedio.es



Página 9 de 9