



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2022/AR46U/00001909E**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-09-2024 a las 13:37 horas.



## Entidad Adjudicadora

### → Intendente de Rota

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 2 - Defensa

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.armada.mde.es/contratos>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBp%2FcsI%2B2HM%3D>

### Dirección Postal

→ Edificio REM 1ª planta, Base Naval de Rota

→ (11530) Rota (Cádiz) España

→ ES612

### Contacto

→ Teléfono 956827178

→ Fax 956827171

→ Correo Electrónico [uncorot@fn.mde.es](mailto:uncorot@fn.mde.es)

**Objeto del Contrato: Contrato de mantenimiento y reparaciones incidentales de conducciones de agua potable, sanitarias, contra incendios y alcantarillado en edificios e instalaciones de la Base Naval de Rota. (Cádiz).**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 1909/22

→ Fecha de modificación 13/08/2024

→ Observaciones Expediente 2024/AR46U/00001806 Tercera Prórroga del Expediente 2022/AR46U/00001909 Servicios de mantenimiento y reparaciones incidentales de conducciones de agua potable, sanitarias, contra incendios y alcantarillado en edificios e instalaciones de la Base Naval de Rota (Cádiz).

→ Número de modificación 1806

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 16.528,93 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 20.000 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 176.308,54 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 213.333,33 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 91 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 652 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Contemplado en el PCAP.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 50413200 - Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios.

→

### Plazo de Ejecución

→ Del 01/01/2023 al 31/12/2023

→ Observaciones: El plazo total de ejecución será desde el 01 de enero de 2023 o formalización del contrato si es posterior, hasta el 31 de diciembre de 2023 o finalización del crédito de la aplicación presupuestaria si ocurriera antes.

### → Lugar de ejecución

→ En la Base Naval de Rota.

→ Condiciones Según PPT.

→ Subentidad Nacional Cádiz

→ Código de Subentidad Territorial ES612

### Dirección Postal

→ Base Naval de Rota

→ (11530) Cádiz España

### Adjudicatario

→ **METALUR TRES CAMINOS, S.L.**

→ NIF B11246725

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Dirección Física

→ C/ Choco 29 y 31

→ (11100) San Fernando España

### Contacto

→ Teléfono 956888163

→ Correo Electrónico metalur@metalur.com

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1909/22

→ Fecha de Formalización 20/03/2023

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 21/03/2023