



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ACE/421.03/22/OBRA/01**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-12-2023 a las 09:11 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)**

→ Tipo de Administración **Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal** [1]

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.acuaes.com>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Agustín de Betancourt, 25-4ª planta  
→ (28003) Madrid España  
→ ES300

### Contacto

→ Teléfono 915986270  
→ Correo Electrónico [contratacion@acuaes.com](mailto:contratacion@acuaes.com)

**Objeto del Contrato: Ejecución de las obras y puesta en marcha/período de pruebas del Proyecto de construcción “Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva)”**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato ACE/421.03/22/OBRA/01

→ Fecha de modificación 31/03/2023

→ **Observaciones** Resolución de fecha 31 de marzo de 2023, ha aprobado los precios nuevos correspondientes al contrato de Ejecución de las obras y puesta en marcha/período de pruebas del Proyecto de construcción “Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). ACE/421.03/22/OBRA/01, dada la justificada necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación

**La repercusión de dichos precios nuevos sobre el precio inicial del contrato es de CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (114.432,44 €). El proyecto esta cofinanciado por el fondo Europeo de Desarrollo regional POPE 2014-2020**

[2]

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 114.432,44 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 138.463,24 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 4.759.207,49 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 5.758.641,06 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Resolución de fecha 31 de marzo de 2023, ha aprobado los precios nuevos correspondientes al contrato de Ejecución de las obras y puesta en marcha/período de pruebas del Proyecto de construcción “Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). ACE/421.03/22/OBRA/01, dada la justificada necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación La repercusión de dichos

precios nuevos sobre el precio inicial del contrato es de CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (114.432,44 €). El proyecto esta cofinanciado por el fondo Europeo de Desarrollo regional POPE 2014-2020.[3]

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

- 45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.
- 45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

### → Plazo de Ejecución

- 19 Mes(es)

### → Lugar de ejecución

- PALMA DEL CONDADO, HUELVA
- Subentidad Nacional Huelva
- Código de Subentidad Territorial ES615

### Dirección Postal

- PALMA DEL CONDADO. HUELVA
- España

## Adjudicatario

- **CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA PADELSA INFRAESTRUCTURAS, S.A**
- NIF A28582013
- El adjudicatario es una PYME : No
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

### Dirección Física

- avenida jean cleaude
- (30008) alicante España

### Contacto

- Teléfono 965140803[4]
- Correo Electrónico contratacion@chm.es[4]

## Información sobre el Contrato

- Número de Contrato ACE/421.03/22/OBRA/01
- Fecha de Formalización 24/08/2022

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [\[1\]](#) Donde se decía ' Otras Entidades del Sector Público' ahora se dice ' Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal'

→ [\[2\]](#) Donde se decía ' Resolución de fecha 31 de marzo de 2023, ha aprobado los precios nuevos correspondientes al contrato de Ejecución de las obras y puesta en marcha/periodo de pruebas del Proyecto de construcción "Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). ACE/421.03/22/OBRA/01, dada la justificada necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación La repercusión de dichos precios nuevos sobre el precio inicial del contrato es de CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (114.432,44 €). ' ahora se dice ' Resolución de fecha 31 de marzo de 2023, ha aprobado los precios nuevos correspondientes al contrato de Ejecución de las obras y puesta en marcha/periodo de pruebas del Proyecto de construcción "Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). ACE/421.03/22/OBRA/01, dada la justificada necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación La repercusión de dichos precios nuevos sobre el precio inicial del contrato es de CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (114.432,44 €). El proyecto esta cofinanciado por el fondo Europeo de Desarrollo regional POPE 2014-2020'

→ [\[3\]](#) Donde se decía ' Resolución de fecha 31 de marzo de 2023, ha aprobado los precios nuevos correspondientes al contrato de Ejecución de las obras y puesta en marcha/periodo de pruebas del Proyecto de construcción "Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). ACE/421.03/22/OBRA/01, dada la justificada necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación La repercusión de dichos precios nuevos sobre el precio inicial del contrato es de CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (114.432,44 €). ' ahora se dice ' Resolución de fecha 31 de marzo de 2023, ha aprobado los precios nuevos correspondientes al contrato de Ejecución de las obras y puesta en marcha/periodo de pruebas del Proyecto de construcción "Adecuación de la EDAR de la Palma del Condado (Huelva). ACE/421.03/22/OBRA/01, dada la justificada necesidad de ejecutar nuevas unidades no previstas en el pliego regulador de la licitación La repercusión de dichos precios nuevos sobre el precio inicial del contrato es de CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (114.432,44 €). El proyecto esta cofinanciado por el fondo Europeo de Desarrollo regional POPE 2014-2020'

→ [\[4\]](#) Se añade información en

[Agente](#)

[Contacto](#)

[Teléfono](#) 965140803

[Correo Electrónico](#) contratacion@chm.es

→ [\[5\]](#) Eliminado donde se decía

[Fax](#) 915350502