



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SUR 149/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-12-2023 a las 04:15 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **ENAIRE. Dirección Región Sur**

→ Tipo de Administración Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal

→ Actividad Principal 101 - Actividades aeroportuarias

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.enaire.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xmbq%2B8p9YX4QK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Avda. de Taiwan, s/n
→ (41020) Sevilla España
→ ES618

Contacto

→ Teléfono 954555310
→ Fax 954555311
→ Correo Electrónico jpalomo@enaire.es

Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento de los SAI Schneider Electric en la región SUR

Modificación del contrato

→ Número de contrato SUR 149/2022

→ Fecha de modificación 22/12/2023

→ Observaciones PRORROGA

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 56.345,55 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 68.178,12 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 121.706,39 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 147.264,74 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 12 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 24 Mes(es)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 50711000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 01/03/2023 durante 1 Año(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Sevilla

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **SCHNEIDER ELECT IT SP SL**

→ NIF B60768512

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ BARCELONA España

Contacto

→ Teléfono 934843100

→ Correo Electrónico MONTSERRAT.SANCHEZ@SCHNEIDER-ELECTRIC.COM

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato SUR 149/2022

→ Fecha de Formalización 07/02/2023

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/03/2023