



Anulación Anuncio modificación de contrato

Número de Expediente **2021/003682**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-07-2024 a las 09:12 horas.



Información de anulación

- **Motivo de la anulación** Otro
- Falta publicación en el DOUE
- El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-07-2024 a las 14:08 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid**
- **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad regional
- **Actividad Principal** 9 - Educación
- **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación
- **Sitio Web** <http://www.ucm.es/perfilcontratante>
- **Perfil del Contratante**
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=O%2FDko33i6VEQK2T EfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

- Avda. de Séneca, 2
- (28040) Madrid España
- ES300

Contacto

- **Teléfono** 913943477
- **Correo Electrónico** scont@ucm.es

Objeto del Contrato: Ejecución Fase I del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM. Campus de Somosaguas

Modificación del contrato

- **Número de contrato** 3682-1
- **Fecha de modificación** 15/07/2024
- **Número de modificación** 36822
- **Modificación del importe**
 - **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 3.921.336,72 EUR.
 - **Importe total de la modificación (con impuestos)** 4.744.817,43 EUR.
- **Importe total tras la modificación**
 - **Importe total (sin impuestos)** 38.157.095,15 EUR.
 - **Importe total (con impuestos)** 46.170.085,13 EUR.
- **Modificación del plazo**
 - **9 Mes(es)**
 - **Plazo total tras la modificación** 41 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

- **Clasificación CPV**
 - 45215000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud y los servicios sociales, de crematorios y aseos públicos.
 - 45300000 - Trabajos de instalación en edificios.
- **Plazo de Ejecución**
 - 32 Mes(es)
- **Lugar de ejecución**
 - Campus de Somosaguas.
-

ANULADO

Subentidad Nacional Madrid
→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Campus de Somosaguas
→ (28223) Pozuelo de Alarcón 28223 Madrid España

Adjudicatario

→ **LANTANIA, S.A.U Y ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A**
→ Identificador empresa A87268116-A73998346
→ El adjudicatario es una PYME : No
→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Dirección Física

→ Asunción Castell, 13
→ (28020) Madrid España

Contacto

→ Teléfono +034 673062514
→ Correo Electrónico contratacion.infraestructuras@lantania.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 3682-1
→ Fecha de Formalización 04/03/2022

Contrato

→ 220304 CONTRATO 3682 signed.pdf
→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=7546e7c4-250c-4e67-95a8-13493a350dd5

ANULADO

ANULADO

ANULADO

Referencia al Anuncio Anulado

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000013781910 | UUID 2024-000777261 | SELLO DE TIEMPO Fecha Tue, 16 Jul 2024 09:12:29:643 CEST N.Serie
92550091951900577060981352726560496637 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023