



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **030-2021-0356**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-09-2024 a las 09:59 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10**

→ Tipo de Administración Entidad con derechos especiales o exclusivos

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.mutuauniversal.net>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BDOJKtG9GL8QK2T FfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Avenida Tibidabo, 17-19
→ (08022) Barcelona España
→ ES511

Contacto

→ Teléfono +34 934848521
→ Fax +34 934848523
→ Correo Electrónico contratacion@mutuauniversal.net

Objeto del Contrato: Reforma integral del centro asistencial y administrativo de Santander.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2022-415

→ Fecha de modificación 19/09/2024

→ Observaciones 71.318- Modificación no prevista 3,81%

→ Número de modificación 6

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 28.298,68 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 34.241,4 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 795.892,08 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 801.834,8 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 10 Mes(es)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Con la obra, objeto de este expediente, en ejecución, se detectan partidas no contempladas inicialmente en el proyecto. Mutua Universal tiene la necesidad de ampliar las actuaciones en ejecución para cumplimiento de normativa y como mejora en las instalaciones. Adicionalmente, se han tenido que llevar a cabo unas actuaciones de refuerzo estructural en el local que han obligado a realizar algunos cambios que se adaptaran a la nueva estructura colocada sobre todo en planta primera del local.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45215100 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud.

→ Plazo de Ejecución

→

Del 01/01/2022 durante 8 Mes(es)

↳ Lugar de ejecución

- ↳ Av. de los Castros, 55. Santander
- ↳ Subentidad Nacional Cantabria
- ↳ Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

- ↳ España

Adjudicatario

- ↳ **PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.**
- ↳ NIF B39317375
- ↳ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- ↳ CL.HONDURAS, 12
- ↳ (39005) SANTANDER España
- ↳ ES130

Contacto

- ↳ Teléfono 942281288
- ↳ Correo Electrónico palomera@palomeraobras.com

Información sobre el Contrato

- ↳ Número de Contrato 2022-415
- ↳ Fecha de Formalización 09/02/2022