



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0076017**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-05-2024 a las 12:50 horas.



## Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- **Tipo de Administración** Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente
- **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación
- **Sitio Web** <http://www.tragsa.es>
- **Perfil del Contratante**  
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

### Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

### Contacto

- **Teléfono** +34 913963667
- **Fax** +34 913969172
- **Correo Electrónico** [contratacion@tragsa.es](mailto:contratacion@tragsa.es)

**Objeto del Contrato: Contratacion del Suministro de Válvulas a Pie de Obra Para Las obras de Aprovechamiento de Los Recursos de Los Pozos De Aljaima (Málaga) Cofinanciados Con Fondos Feder**

## Modificación del contrato

- **Número de contrato** 611.221
- **Fecha de modificación** 29/04/2024
- **Observaciones** Actualmente, se está realizando el modificado del proyecto de obra para ajustarla a las necesidades reales existentes. Todos estos cambios no estaban previstos en el proyecto original, y son necesarios para la correcta ejecución de la obra y el posterior funcionamiento del sistema, e implica la modificación de alguna de las partidas inicialmente contratadas y la inclusión de partidas no contempladas en el contrato inicial.
- **Número de modificación** 1
- **Modificación del importe**
  - **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 25.002,69 EUR.
  - **Importe total de la modificación (con impuestos)** 30.253,25 EUR.
- **Importe total tras la modificación**
  - **Importe total (sin impuestos)** 79.005,02 EUR.
  - **Importe total (con impuestos)** 95.596,07 EUR.
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** Actualmente, se está realizando el modificado del proyecto de obra para ajustarla a las necesidades reales existentes. Todos estos cambios no estaban previstos en el proyecto original, y son necesarios para la correcta ejecución de la obra y el posterior funcionamiento del sistema, e implica la modificación de alguna de las partidas inicialmente contratadas y la inclusión de partidas no contempladas en el contrato inicial.

## Condiciones iniciales del contrato

- **Clasificación CPV**
- 42131200 - Válvulas definidas según su construcción.
-

### Plazo de Ejecución

- Del 26/10/2023 durante 9 Mes(es)
- Observaciones: La Fecha de Inicio del Plazo de Ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá con la fecha de firma del contrato.

### → Lugar de ejecución

- La ejecución del contrato se verificará en el término municipal de CÁRTAMA (MÁLAGA).
- Subentidad Nacional Málaga
- Código de Subentidad Territorial ES617

### Dirección Postal

- España

## Adjudicatario

- **SANIPLAST SOLUCIONES SOSTENIBLES DEL AGUA SL**
- NIF B33660440
- El adjudicatario es una PYME : Sí
- País Origen Producto o Servicio : España

### Dirección Física

- Polígono Proni, Calle D, 1,
- (33199) Siero (Asturias) España

### Contacto

- Teléfono +34 916804455
- Correo Electrónico [angel.tunon@saniplast.es](mailto:angel.tunon@saniplast.es)

## Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 611.221
- Fecha de Formalización 21/11/2023
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 21/11/2023