



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **18-000852**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-12-2021 a las 14:00 horas.



Entidad Adjudicadora

→ Dirección General de SOLIMAT

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 11 - Gestión y Administración de la Seguridad Social

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.solimat.com>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CW7ctwLmMcyQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Berna,1

→ (45003) Toledo España

→ ES425

Contacto

→ Teléfono 925283785

→ Fax 925283791

→ Correo Electrónico notificaciones@solimat.com

Objeto del Contrato: Contratación de la nueva versión del portal de servicios web para Solimat

Modificación del contrato

→ Número de contrato 18-000852

→ Fecha de modificación 14/12/2021

→ Observaciones Modificación derivada de imprevistos que han incidido de forma directa tanto en la duración del contrato como en el objeto del mismo determinado en los correspondientes pliegos de contratación, circunstancias entre las que se deben referir los siguientes hechos objetivos: (i) paralización como consecuencia de los confinamientos acordados por la pandemia de Covid-19, (ii) Contagios y bajas laborales consecuencia de contagios entre el personal adscrito a la prestación del servicio; (iii) Modificaciones legislativas que han obligado a Mutua Solimat a redistribuir el personal propio, impidiendo la participación y gestión del cumplimiento, con el consiguiente retraso en la ejecución del mismo; (iv) necesidad de ampliación de contenidos no previstos en el proyecto inicial requeridos por dichas modificaciones legales; (v) necesidad de modificaciones en las soluciones tecnológicas propuestas debido a la necesidad de dar cobertura técnica las nuevas prestaciones.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 40.000 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 48.400 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 338.750 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 383.637,5 EUR.

→ Documento Anexo

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Ver resolución anexada

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 72200000 - Servicios de programación de «software» y de consultoría.

→ Plazo de Ejecución

→ 15 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Toledo

→ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **BIRCHMAN CONSULTING S.L.**

→ NIF B82043324

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 298.750 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 335.237,5 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 18-000852

→ Fecha de Formalización 27/06/2019

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 27/06/2019