



ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO

PROYECTO DE:

**REFUERZO DE FIRME EN PRINCIPALES CALZADAS DE LA PEDANÍA DE PATIÑO
(MURCIA)**

REF: 2020/015/000757

Con esta fecha ha sido efectuado el Replanteo del Proyecto, comprobándose la realidad geométrica de la obra, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el Proyecto Aprobado y son básicos para la celebración del Contrato de estas Obras.

Por lo tanto, es viable la Ejecución del Proyecto Redactado.

Todo ello, a los efectos prevenidos en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Murcia, 5 de febrero de 2021
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos municipal

Fdo.: Luis Javier Mora Suárez-Varela