



Notificació

REFOART, S.L.

D'acord amb l'article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, us notifico que el dia 31 de març de 2020 el batle va dictar la Resolució següent:

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚMERO 2020/326

SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ- RESTAURACIÓ, MUSEALITZACIÓ I PROTECCIÓ DEL POBLAT TALAIÒTIC DE S'ILLOT

Número expedient: Administració General 2019/118 (G1074)

Procediment: AG Contractació

Interessat: REFOART, S.L.

Suspensió de l'execució de les obres de conservació- restauració, musealització i protecció del poblat talaiòtic de s'Illot

1. Atès el contracte d'obres de conservació-restauració, musealització i protecció del poblat talaiòtic de s'Illot formalitzat entre l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i l'empresa Refoart, SL en data 27 de setembre de 2019, actualment en fase d'execució.

2. Atès l'escrit presentat per l'empresa contractista en data 23 de març de 2020 (Registre d'entrada 2020/2586) en el qual manifesta:

Per una banda, que en aquests moments l'obra està pendent d'una autorització per a les excavacions de la campanya 2020 per part del Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca i que dites excavacions no es poden iniciar fins que no es disposi de l'autorització descrita.

I per altra banda, que en ocasió de les mesures adoptades en el Reial decret núm. 436/2020, de 14 de Març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi ocasionada pel *COVID-19 i davant les limitacions de desplaçaments per part de la Direcció Facultativa i l'obligació de complir amb les mesures d'higiene i seguretat per a evitar el contagi que limiten el normal desenvolupament i execució de les prestacions contractades, quan no les impossibiliten, ja que els treballs que es

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Plaça Ajuntament, 1 - 07530
Sant Llorenç des Cardassar
Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094
ajuntament@santllorenc.es
Internet: www.santllorenc.cat
Seu electrònica: https://seue.santllorenc.es

Pàgina 1 de 4

Signatura 1 de 1
Josep Lluís Obrador Esteve
02/04/2020
SECRETARI

Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web

Codi Segur de Validació b0e563c560124d0ea1bd13d8f1507ebe001

Data document: 02/04/2020

Uri de validació <https://ovac.santllorenc.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





poden executar és necessari el concurs d'almenys dos operaris a una distància menor a un metre i mig.

Per tot lo qual sol·licita "Que davant aquesta situació aliena a l'empresa contractista, aquest Departament de Contractació autoritzi la suspensió temporal dels treballs fins que s'alci l'estat d'alarma pel Govern o, en el seu cas, en qualsevol moment que les parts de mutu acord considerin que han desaparegut les dificultats que en aquest moment motiven la suspensió, decidint reiniciar-los. Que quedi també suspès el termini de nou mesos convinguts per a l'execució i terminació dels treballs i que aquest termini es reiniciï una vegada iniciats els treballs."

3. Ateses les restriccions que en relació amb la situació ocasionada pel COVID-19 incorpora, a més, el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores por compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

4. Atès l'informe emès en data 30 de març de 2020 pel director facultatiu de l'àrea d'arqueologia del projecte, en el qual manifesta que "vist que a dia d'avui encara no es disposa del permís del Consell Insular de Mallorca per a realitzar les feines programades per al 2020 i donada l'actual situació d'estat d'alarma decretada pel Govern estatal (RD 463/2020, de 14 de març)" li sembla "raonable acceptar la petició de suspensió temporal sol·licitada per l'empresa contractista".

5. I atès l'informe emès pel secretari de la corporació en data 30 de març de 2020 en virtut del qual:

"(...) **3. Fonaments jurídics**

3.1. *En l'escrit de sol·licitud de suspensió de les obres presentat per l'empresa contractista en data 23 de març de 2020, l'empresa contractista mescla dos motius en base als quals demana la suspensió del contracte: per una banda, la falta d'una autorització sectorial a emetre pel departament de Patrimoni del Consell de Mallorca i, per altra banda, per les normatives i mesures derivades de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Sens dubte, es tracta de dos motius de pes aliens a la voluntat de l'empresa contractista que li impedeixen continuar amb l'execució del contracte.*

No obstant l'exposat, atesa la realitat social en data d'avui a l'estat espanyol i la data de presentació de la sol·licitud de suspensió del contracte per part de l'empresa contractista, ara mateix és convenient t enfocar la suspensió del contracte des de la perspectiva de l'estat d'alarma, més tenint en compte les restriccions que en relació amb la situació ocasionada pel COVID-19 incorpora el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores por compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

3.2. Així doncs:

- De moment és necessària la tramitació d'una immediata suspensió del contracte en el

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Plaça Ajuntament, 1 - 07530
Sant Llorenç des Cardassar
Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094
ajuntament@santllorenc.es
Internet: www.santllorenc.cat
Seu electrònica: https://seue.santllorenc.es

Signatura 1 de 1
Josep Lluís Obrador Esteve
02/04/2020
SECRETARI

Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web		
Codi Segur de Validació	b0e563c560124d0ea1bd13d8f1507ebe001	Data document: 02/04/2020
Uri de validació	https://ovac.santllorenc.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





marc de l'article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

- I en finalitzar la vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, les restriccions establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en cas que encara no s'hagi emès la referida autorització sectorial per part del Consell de Mallorca ja es tramitarà una altra successió del contracte però ja no en el marc de la normativa aprovada expressament amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 sinó en el marc de la normativa general, és a dir els articles 191 i 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

3.3. Per tant, a la vista de les normatives i mesures aprovades amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, de la sol·licitud presentada per l'empresa contractista i de l'informe emès en data 30 de març de 2020 pel director facultatiu de l'àrea d'arqueologia del projecte, qui subscriu informa favorablement a la suspensió del contracte en el marc de l'article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

4. Conclusions

Per tot el que s'ha exposat, és procedent que la Batlia, en la seva condició d'òrgan de contractació després del decret de Batlia 2020/308 d'avocació temporal de les competències delegades per la Batlia a la Junta de Govern Local i suspensió de les seves sessions, adopti resolució en la qual disposi:

"Primer. Suspendre l'execució del contracte d'obres de conservació-restauració, musealització i protecció del poblat talaiòtic de s'Illot fins a la data en la qual finalitzi la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o les prorrogues del mateix així com restriccions en l'execució d'obres amb motiu de dita crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Segon. Notificar el present acord a l'empresa contractista Refoart, SL.

Tercer. Publicar la present resolució a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Quart. Comunicar la present resolució a les entitats i organismes procedents."

Aquest és el parer de qui subscriu, a reserva d'opinions millor fonamentades en Dret. No obstant això, la Batlia, amb superior criteri, decidirà."

Per tot el que s'ha exposat, en la meua condició d'òrgan de contractació després del decret de Batlia 2020/308 d'avocació temporal de les competències delegades per la Batlia a la Junta de Govern Local i suspensió de les seves sessions, DISPOS:

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Plaça Ajuntament, 1 - 07530
Sant Llorenç des Cardassar
Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094
ajuntament@santllorenc.es
Internet: www.santllorenc.cat
Seu electrònica: https://seue.santllorenc.es

Signatura 1 de 1
Josep Lluís Obrador Esteva
02/04/2020
SECRETARI

Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web	
Codi Segur de Validació	b0e563c560124d0ea1bd13d8f1507ebe001
Uri de validació	https://ovac.santllorenc.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





RESOLC:

Primer. Suspendre l'execució del contracte d'obres de conservació-restauració, musealització i protecció del poblat talaiòtic de s'Illot fins a la data en la qual finalitzi la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o les prorrogues del mateix així com restriccions en l'execució d'obres amb motiu de dita crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Segon. Notificar el present acord a l'empresa contractista Refoart, SL.

Tercer. Publicar la present resolució a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Quart. Comunicar la present resolució a les entitats i organismes procedents.

RECURSOS

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament els recursos següents:

- El recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte.
- Directament, el recurs contenciós administratiu, dins el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o de la publicació de l'edicta, davant els Jutjats Contenciós Administratiu de Palma.

Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podeu presentar recurs contenciós administratiu fins que es resolgui aquell expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat. En aquest cas, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

Tot això sens perjudici d'altres recursos o accions que trobàssiu adients.

No obstant l'exposat, l'inici del còmput dels terminis indicats per a la interposició de recursos roman suspès per aplicació de l'apartat primer de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. La suspensió quedarà sense efecte en el moment que perdi vigència el citat Reial decret o les seves prorrogues".

Sant Llorenç des Cardassar, 2 d'abril de 2020

El secretari
Josep Lluís Obrador Esteva
Document signat electrònicament al marge

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Plaça Ajuntament, 1 - 07530
Sant Llorenç des Cardassar
Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094
ajuntament@santllorenç.es
Internet: www.santllorenç.cat
Seu electrònica: <https://seue.santllorenç.es>

Signatura 1 de 1
Josep Lluís Obrador Esteva
02/04/2020
SECRETARI

Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web	
Codi Segur de Validació	b0e563c560124d0ea1bd13d8f1507ebe001
Uri de validació	https://ovac.santllorenç.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

