



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **DIN-443/2017**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-08-2021 a las 14:39 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Aena. Presidencia. Consejero Delegado**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 101 - Actividades relacionadas con Aeropuerto

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aena.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=hTP7hugjHk8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Peonías, 12

→ (28042) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Correo Electrónico

PLACSP.Aena.DirecciondeContratacion@aena.es

**Objeto del Contrato: Nueva Acometida De Agua Caliente Para Calefacción De T123 Desde Planta De Cogeneración. Aeropuerto Adolfo Suarez/Madrid-Barajas**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato DIN-443/2017

→ Fecha de modificación 28/06/2021

→ Observaciones REANUDACION -SUSPENSION - SUSPENSION TEMP. TOTAL [\[1\]](#)

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 98 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 1171 Día(s)

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45232000 - Obras auxiliares para tuberías y cables.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 23/05/2018 al 23/03/2019

→ Lugar de ejecución

→ Aeropuerto Madrid/Barajas

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

### Dirección Postal

→ Aeropuerto Madrid/Barajas, Terminal T2

→ (28042) Madrid España

## Adjudicatario

→ **FERROVIAL CONSTRUCCION SA**

→ NIF A28019206

→ El adjudicatario es una PYME : No

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 2.203.130 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 2.665.787,3 EUR.

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato DIN-443/2017

→ Fecha de Formalización 23/04/2018

## Rectificaciones al Anuncio

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Donde se decía ' nullSUSPENSION - SUSPENSION TEMP. TOTAL' ahora se dice ' REANUDACION -SUSPENSION - SUSPENSION TEMP. TOTAL'

ID 1627907941882 | UUID 2021-150229 | SELLO DE TIEMPO Fecha Mon, 02 Aug 2021 14:39:08:710 CEST N.Serie  
5212637631424904104185505797223486300 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA  
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016