



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OBR/ABR_SMPL/AY/2021000066**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-09-2022 a las 13:28 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.ayto-calahorra.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4k5hPuUj9aznSoTX3_z%2F7wA%3D%3D

Dirección Postal

→ Glorieta de Quintiliano, 1
→ (26500) Calahorra España
→ ES230

Contacto

→ Teléfono 941105052
→ Fax 941146327
→ Correo Electrónico contratacion@calahorra.es

Objeto del Contrato: Licitación mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato de obras de ejecución de un nuevo pozo de captación de agua en la E.T.A.P. "Manzanillo" de Calahorra, financiado mediante convenio de subvención del Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza, para la financiación de la ejecución de la actuación denominada ejecución de nuevo pozo de captación de emergencia en la E.T.A.P. "Manzanillo" en Calahorra. Expte. OBR/ABR_SMPL/AY/2021000066

Modificación del contrato

→ Número de contrato OBR/ABR_SMPL/AY/2021000066

→ Fecha de modificación 16/08/2022

→ Observaciones El apartado 8 del Anexo I del PCAP establece la prórroga del contrato de hasta un mes, por circunstancias meteorológicas que afecten a la correcta ejecución del contrato, o bien por ligeros incrementos en el coste de las obras que puedan afectar al plazo de ejecución previsto, según se informa por la Dirección de obra en informes de fecha 27/05/2022 y 30/06/2022

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 45 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 165 Día(s)

→ [Documento Anexo](#)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45262200 - Trabajos de cimentación y perforación de pozos de agua.

→ 45232152 - Trabajos de construcción de estaciones de bombeo.

→ 45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Observaciones: Conforme documento técnico aprobado.

→ Lugar de ejecución

→ Se interviene en la ETAP

→ Subentidad Nacional La Rioja

→ Código de Subentidad Territorial ES230

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.**

→ NIF A85788073

→ El adjudicatario es una PYME : No

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato OBR/ABR_SMPL/AY/2021000066

→ Fecha de Formalización 02/03/2022

Contrato

→ 10 CONTRATO ETAP.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=3fff5777-f3ff-45df-84c6-2d4a50c7c3c9

ID 0000009303911 | UUID 2022-131962 | SELLO DE TIEMPO Fecha mié, 07 sep 2022 13:28:09:237 CEST N.Serie
105223468343868934570950701015167656314 Autoridad 4:

C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020