



Anuncio de finalización de contrato

Número de Expediente **235/2019**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-10-2024 a las 11:15 horas.



Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

→ Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.**

→ Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://valladolidaltavelocidad.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=A6arsfvR%2FhcQK2T EfxGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ C/ Muro 2, 3ºC
→ (47004) Valladolid España
→ ES418

Contacto

→ Teléfono +34 983361506
→ Fax +34 983361507
→ Correo Electrónico valladolid-ave@valladolid-ave.es

Objeto del Contrato: Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción de los Proyectos de Construcción de los pasos inferiores de conexión entre las calles Estación y Vía con las calles Guipúzcoa y Salud

→ Descripción Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción de los Proyectos de Construcción de los pasos inferiores de conexión entre las calles Estación y Vía con las calles Guipúzcoa y Salud

→ Valor estimado del contrato 465.427,83 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 563.167,68 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 465.427,83 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 71311100 - Servicios de asistencia en ingeniería civil.

→ 71300000 - Servicios de ingeniería.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Valladolid

→ Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

→ España

Condiciones de Licitación

→

Nº de Lotes: 3

- Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 3
- Se debe ofertar: A uno o varios lotes
- Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
- Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2
- El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos: La posibilidad de que todos los licitadores puedan concurrir a todos los lotes, pero no resultar adjudicatarios más que de dos de ellos, requiere que los propios contratistas indiquen una prelación de lotes en caso de que su oferta sea la mejor en los dos.

→ Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Lote 1: Nuevo paso peatonal entre las calles Estación y Guipúzcoa, uniendo Padre Claret con Andalucía (PK 249+300 de la línea de alta velocidad Madrid-Chamartín-Bif. Venta de Baños).

- Descripción Lote 1: Nuevo paso peatonal entre las calles Estación y Guipúzcoa, uniendo Padre Claret con Andalucía (PK 249+300 de la línea de alta velocidad Madrid - Chamartín - Bif. Venta de Baños).
- Valor estimado del contrato 157.442,61 EUR.
- Presupuesto base de licitación
 - Importe 190.505,56 EUR.
 - Importe (sin impuestos) 157.442,61 EUR.
- Lugar de ejecución
 - Subentidad Nacional Valladolid
 - Código de Subentidad Territorial ES418
 - Dirección Postal
 - España

Contrato finalizado

Adjudicatario

- **NOVOTEC CONSULTORES S.A.**
- NIF A47509229
- El adjudicatario es una PYME : No
- País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

- Calle Campezo, 1
- (28022) Madrid España

Contacto

- Teléfono 912080800
- Correo Electrónico info@novotec.es

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 89.269,96 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 108.016,65 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de contrato 235/2019-1

→ Fecha de Formalización 03/06/2020

Duración del contrato

→ Fecha de inicio del contrato 03/06/2020

→ Fecha de fin del contrato 11/02/2021

→ Información adicional relativa a la duración Ampliación de plazo en 10 semanas

Modificación del contrato

→ Número de contrato 235/2019-3

→ Fecha de modificación 28/12/2020

→ Observaciones Ampliación del plazo en 8 semanas

→ Número de modificación 3

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 8 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Modificación del contrato

→ Número de contrato 235/2019-1

→ Fecha de modificación 28/12/2020

→ Observaciones Ampliación del plazo en 10 semanas

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 3 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 9 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Modificación del contrato

→ Número de contrato 235/2019-2

→ Fecha de modificación 28/12/2020

→ Observaciones Ampliación del plazo en 8 semanas

→ Número de modificación 2

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 8 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Importe final pagado

→ Pago efectuado 89.269,96 EUR.

→ Penalizaciones impuestas 0 EUR.

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 03/06/2020

→ N° Lote: 2

Objeto del Contrato: Lote 2: Ampliación y mejora del paso peatonal de san Isidro (PK 249+500 de la

línea de alta velocidad Madrid-Chamartín-Bif. Venta de Baños).

- Descripción Lote 2: Ampliación y mejora del paso peatonal de San Isidro (PK 249+500 de la línea de alta velocidad Madrid - Chamartín - Bif. Venta de Baños).
- Valor estimado del contrato 157.442,61 EUR.
- Presupuesto base de licitación
 - Importe 190.505,56 EUR.
 - Importe (sin impuestos) 157.442,61 EUR.
- Lugar de ejecución
 - Subentidad Nacional Valladolid
 - Código de Subentidad Territorial ES418
- Dirección Postal
 - España

Contrato finalizado

Adjudicatario

- **UTE INCOSA Y GEOCONSULT ESPAÑA INGENIEROS CONSULTORES S.A.**
- NIF A79189726
- El adjudicatario es una PYME : No
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí
- País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

- Calle Nicostrato Vela, S/N
- (24009) León España

Contacto

- Teléfono 913041846
- Correo Electrónico info@geoconsult.es

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 96.827,21 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 117.160,92 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de contrato 235/2019-2
- Fecha de Formalización 03/06/2020

Duración del contrato

- Fecha de inicio del contrato 03/06/2020
- Fecha de fin del contrato 28/01/2021
- Información adicional relativa a la duración Ampliación del plazo en 8 semanas

Modificación del contrato

- Número de contrato 235/2019-3
- Fecha de modificación 28/12/2020
- Observaciones Ampliación del plazo en 8 semanas
- Número de modificación 3
- Modificación del plazo
 - 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 8 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Modificación del contrato

→ Número de contrato 235/2019-1

→ Fecha de modificación 28/12/2020

→ Observaciones Ampliación del plazo en 10 semanas

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 3 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 9 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Modificación del contrato

→ Número de contrato 235/2019-2

→ Fecha de modificación 28/12/2020

→ Observaciones Ampliación del plazo en 8 semanas

→ Número de modificación 2

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 8 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Importe final pagado

→ Pago efectuado 96.827,21 EUR.

→ Penalizaciones impuestas 0 EUR.

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 03/06/2020

→ Nº Lote: 3

Objeto del Contrato: Lote 3: Nuevo paso peatonal entre las calles Vía y Salud uniendo Unión y Pelicano (PK 249+850 de la línea de alta velocidad Madrid-Chamartín-Bif. Venta de Baños).

→ **Descripción** Lote 3: Nuevo paso peatonal entre las calles Vía y Salud uniendo Unión y Pelicano (PK 249+850 de la línea de alta velocidad Madrid - Chamartín - Bif. Venta de Baños).

→ **Valor estimado del contrato** 150.542,61 EUR.

→ **Presupuesto base de licitación**

→ **Importe** 182.156,56 EUR.

→ **Importe (sin impuestos)** 150.542,61 EUR.

→ **Lugar de ejecución**

→ **Subentidad Nacional** Valladolid

→ **Código de Subentidad Territorial** ES418

Dirección Postal

→ España

Contrato finalizado

Adjudicatario

- **NOVOTEC CONSULTORES S.A.**
- NIF A47509229
- El adjudicatario es una PYME : No
- País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

- Calle Campezo, 1
- (28022) Madrid España

Contacto

- Teléfono 912080800
- Correo Electrónico info@novotec.es

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 87.164,17 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 105.468,65 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de contrato 235/2019-3
- Fecha de Formalización 03/06/2020

Duración del contrato

- Fecha de inicio del contrato 03/06/2020
- Fecha de fin del contrato 02/02/2021
- Información adicional relativa a la duración Ampliación del plazo en 8 semanas

Modificación del contrato

- Número de contrato 235/2019-3
- Fecha de modificación 28/12/2020
- Observaciones Ampliación del plazo en 8 semanas
- Número de modificación 3
- Modificación del plazo
 - 2 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 8 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Modificación del contrato

- Número de contrato 235/2019-1
- Fecha de modificación 28/12/2020
- Observaciones Ampliación del plazo en 10 semanas
- Número de modificación 1
- Modificación del plazo
 - 3 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 9 Mes(es)
- **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Modificación del contrato

→ **Número de contrato** 235/2019-2

→ **Fecha de modificación** 28/12/2020

→ **Observaciones** Ampliación del plazo en 8 semanas

→ **Número de modificación** 2

→ **Modificación del plazo**

→ 2 Mes(es)

→ **Plazo total tras la modificación** 8 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Importe final pagado

→ **Pago efectuado** 87.164,17 EUR.

→ **Penalizaciones impuestas** 0 EUR.

→ **Fecha de Entrada en Vigor del Contrato** 03/06/2020

Garantía Requerida Definitiva

→ **Porcentaje** 5 %

Garantía Requerida Complementaria

→ **Porcentaje** 5 %

Presentación de recursos

Presentación de recursos

→ **Valladolid Alta Velocidad**

→ **Sitio Web** <https://valladolidaltavelocidad.es>

Dirección Postal

→ c/ Fray Luis de León 22, bajo

→ (47002) Valladolid España

Contacto

→ **Teléfono** +34 983361506

→ **Fax** +34 983361507

→ **Correo Electrónico** valladolid-ave@valladolid-ave.es

Proceso de Licitación

→ **Procedimiento** Abierto

→ **Tramitación** Ordinaria

→ **Tramitación del Gasto** Ordinaria

→ **Se debe ofertar:** A uno o varios lotes

→ **Sistema de Contratación** No aplica

→ **Presentación de la oferta** Manual

→ **Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)** : No

→ **Número máximo de lotes a los que se puede presentar** 3

→ **Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador** 2

→ **El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos** La posibilidad de que todos los licitadores puedan concurrir a todos los lotes, pero no resultar adjudicatarios más que de dos de ellos, requiere que los

propios contratistas indiquen una prelación de lotes en caso de que su oferta sea la mejor en los dos.

→ Contrato Sujeto a regulación armonizada

Plazo de Obtención de Pliegos

→ Hasta el 09/01/2020 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 09/01/2020 a las 14:00

Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Apertura Oferta Económica

- Apertura sobre oferta económica
- El día 05/02/2020 a las 12:00 horas
- Apertura SOBRE N°3 Oferta Económica

Lugar

→ Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.

Dirección Postal

→ c/ Fray Luis de León 22, bajo
→ (47002) Valladolid España

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Apertura sobre nº2

- Apertura sobre oferta técnica
- El día 21/01/2020 a las 12:00 horas
- Apertura sobre nº 2 Valoración Técnica

Lugar

→ Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.

Dirección Postal

→ c/ Fray Luis de León 22, bajo
→ (47002) Valladolid España

Tipo de Acto : Privado

Apertura sobre nº1

- Apertura sobre administrativo
- El día 14/01/2020 a las 12:00 horas
- Calificación Sobre N°1

Lugar

→ Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.

Dirección Postal

→ c/ Fray Luis de León 22, bajo
→ (47002) Valladolid España

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

→ Fecha de envío 26/11/2019

→ Identificador de publicación 2019/S 231-566832

→ Fecha de publicación 29/11/2019

→ Enlace Publicación: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566832-2019:TEXT:ES:HTML>

Corrección de errores en el DOUE

→ Identificador de publicación 2020/S 020-044964

→ Fecha de publicación 29/01/2020

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ Precio

→ Subtipo Criterio : Precio

→ Ponderación : 40

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 40

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

→ Criterios Tecnicos

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 60

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 60