



Phase III ROSIA PCP 101017606

AJUSTE DEL CALENDARIO DE LA FASE III DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PRECOMERCIAL LANZADA POR EL PROYECTO ROSIA, PROYECTO FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA: ACUERDO DE SUBVENCIÓN 101017606

Teniendo en cuenta que: *"El calendario es indicativo. El Grupo de Compradores de ROSIA se reserva el derecho de ajustar el calendario en caso necesario"*(2.3 ROSIA Convocatoria de licitación fase 3 (CFT_3))

La Directora gerente del IACS, comunica, en nombre del grupo de compradores de ROSIA, que se procede a ajustar el punto 2.3 Calendario de Fase 3 del Proyecto ROSIA como sigue:

En el punto 2.3:

"25/03/2024 Decisión de adjudicación y notificación

25/03/2024 Periodo de statu quo (5.8 TD1)

05/04/2024 Fecha límite para la firma de contratos específicos para la Fase 3

05/04/2023 Inicio de la Fase 3

05/05/20024 Fecha límite para los resúmenes del proyecto de Fase 3

04/06/2024 Fecha límite para la aprobación ética y confirmación de del reclutamiento de participantes".

Se ajusta de la siguiente manera:

"09/04/2024 Decisión de adjudicación y notificación

09/04/2024 Periodo de statu quo (5.8 TD1)

25/04/2024 Fecha límite para la firma de contratos específicos para la Fase 3

25/04/2023 Inicio de la Fase 3

17/05/20024 Fecha límite para los resúmenes del proyecto de Fase 3

21/06/2024 Fecha límite para la aprobación ética y confirmación de del reclutamiento de participantes".

Zaragoza, a fecha (ver firma electrónica)

LA DIRECTORA-GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA
SALUD

Fdo. electrónicamente: Elena Gonzalvo Suñer



English version:

ADJUST TIME SCHEDULE FOR THE PHASE III OF PRE-COMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT LAUNCHED BY THE ROSIA PROJECT, A PROJECT FINANCED BY THE EUROPEAN UNION: GRANT AGREEMENT 101017606

Taking account that: “*The time schedule is indicative. The ROSIA Buyers Group reserves the right to adjust the time schedule if necessary*” (2.3 ROSIA Call for tenders phase 3 (CFT_3))

The Executive Director of IACS communicates on behalf ROSIA buyers group to adjust point 2.3 Time Schedule Phase 2 as follows:

In point 2.3:

*“25/03/2024 Award decision and notification
25/03/2024 Standstill period (5.8 TD1)
05/04/2024 Deadline for signing specific contracts for Phase 3
05/04/2024 Start of Phase 3
05/05/2024 Deadline for Phase 3 project abstract
04/06/2024 Deadline for Ethics approval and Participant recruitment confirmation”*

Adjustment is made as follows:

*“09/04/2024 Award decision and notification
09/04/2024 Standstill period (5.8 TD1)
25/04/2024 Deadline for signing specific contracts for Phase 3
25/04/2024 Start of Phase 3
17/05/2024 Deadline for Phase 3 project abstract
21/06/2024 Deadline for Ethics approval and Participant recruitment confirmation”*

Signed in Zaragoza, (see date recorded in the digital signature)
EXECUTIVE DIRECTOR INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA
SALUD
Elena Gonzalvo Suñer