



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **19/094/2**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-03-2023 a las 11:56 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 109 - Servicios de tranvía, metro y autobus

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.emtmadrid.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CLE9%2BrG4JuMQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CLE9%2BrG4JuMQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Cerro de la Plata, 4  
→ (28007) Madrid España  
→ ES300

### Contacto

→ Teléfono +34 912093839  
→ Fax +34 912093825  
→ Correo Electrónico [contratacion@emtmadrid.es](mailto:contratacion@emtmadrid.es)

## Objeto del Contrato: suministro, en modalidad de renting, de 35 máquinas lavapiezas

### Modificación del contrato

→ Número de contrato 19/094/2

→ Fecha de modificación 07/12/2022

→ Observaciones La prórroga viene motivada porque se va a producir el vencimiento del contrato sin que se haya formalizado el nuevo, que se encuentra en tramitación por lo que se hace imprescindible mantener el contrato actual. La prórroga solicitada tiene su encuadre en el artículo 29.4 LCSP, Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 41.128,08 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 49.764,97 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 287.897,01 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 348.355,38 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 6 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 42 Mes(es)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La prórroga viene motivada porque se va a producir el vencimiento del contrato sin que se haya formalizado el nuevo, que se encuentra en tramitación por lo que se hace imprescindible mantener el contrato actual. La prórroga solicitada tiene su encuadre en el artículo 29.4 LCSP, Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 42995000 - Máquinas de limpieza diversas.

→ Plazo de Ejecución

→ 36 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.**

→ NIF A78099660

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 19/094/2

→ Fecha de Formalización 09/01/2020

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 09/01/2020