

Ajuntament de Capdepera

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Expedient núm. 246/2021: Contractació de les obres de pavimentació i millora d'accessibilitat en el terme municipal de Capdepera (3 lots) mitjançant procediment obert i tramitació urgent.

Data i hora de celebració

El 25 de febrer de 2021 a les 10:40h.

Lloc de celebració

Sala de Plens

Assistents

PRESIDENT

Sr. Francisco Manuel Martínez González, Regidor.

SECRETÀRIA

Sra. Marina Vilches Aransaez, Administrativa.

VOCALS

Sra. María del Mar Terol Andrés, Secretària General.

Sra. Mariabel Gomila Nebot, Tresorera.

Sra. Aina Cifre Bibiloni, Arquitecta.

ASSESSOR

Sr. Joan Antonio Dominguez Moll, Gestor.

Ordre del dia

- 1.- Lectura informe tècnic i valoració dels criteris basats en judici de valor dels lot 1, lot 2 i lot 3.
- 2.- Obertura criteris quantificables automàticament dels lot 1, lot 2 i lot 3.

S'exposa



Ajuntament de Capdepera

1.- Lectura informe tècnic i valoració dels criteris basats en judici de valor dels lot 1, lot 2 i lot 3.

La Mesa de Contractació procedeix a la lectura dels informes tècnics emesos en data 25/02/2021 per la Sra. Aina Maria Cifre Bibiloni, arquitecta de l'Ajuntament de Capdepera, sobre la valoració de les propostes relatives als criteris basats en judicis de valor presentades i admeses a la licitació del lot 1 «MILLORA DEL PAVIMENT DE L'ENTRADA DE SON MOLL A CALA RAJADA», lot 2 «MILLORA DEL PAVIMENT DEL CARRER SANT ANDREU» i lot 3 «MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL CENTRE DE CALA RAJADA» per a la contractació de les obres de pavimentació i millora d'accessibilitat en el terme municipal de Capdepera (3 lots) mitjançant procediment obert i tramitació urgent del licitador:

- CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA amb CIF A07042435

De la lectura dels informes s'extreu el següent:

LOT 1. MILLORA DEL PAVIMENT DE L'ENTRADA DE SON MOLL A CALA RAJADA

2,1.) Millora en la planificació de l'obra **20 punts**

Es valora la singularització i especificació del pla d'obra presentat

COEXA

Recull la totalitat de les obres	1
Estableix camí crític	1
Observació del projecte	2
Ordre d'activitats adequada	1
Import de les certificacions	1
Temporalització prevista	5
Relació de contractacions	1
Minimització de molèsties	4
Coneixement del lloc	1
Reducció del termini	2
	(1 SETMANA)
TOTAL	19,00

2,2.) Organigrama, planificació i infraestructures **10 punts**

Es valora la si els llocs de treball definits i les relacions establertes entre ells s'adeqüen al tipus i les dimensions de l'obra. Per comparació

COEXA

Organigrama	5
-------------	---



Ajuntament de Capdepera

Equips	5
TOTAL	10,00

2,3.) Infraestructures 10 punts

Es valora tota aquella infraestructura que l'empresa posi a disposició de l'obra, així com el seu manteniment

COEXA

Infraestructures necessàries	5
Manteniment	5
TOTAL	10,00

LOT 2. MILLORA DEL PAVIMENT DEL CARRER SANT ANDREU

2,1.) Millora en la planificació de l'obra 20 punts

Es valora la singularització i especificació del pla d'obra presentat

COEXA


Recull la totalitat de les obres	1
Estableix camí crític	1
Observació del projecte	2
Ordre d'activitats adequada	1
Import de les certificacions	1
Temporalització prevista	5
Relació de contractacions	1
Minimització de molèsties	4
Coneixement del lloc	1
Reducció del termini	2
	(1 SETMANA)
TOTAL	19,00

2,2.) Organigrama, planificació i infraestructures 10 punts

Es valora la si els llocs de treball definits i les relacions establertes entre ells s'adeqüen al tipus i les dimensions de l'obra. Per comparació

COEXA

Organigrama	5
Equips	5
TOTAL	10,00



Ajuntament de Capdepera

2,3.) Infraestructures 10 punts

Es valora tota aquella infraestructura que l'empresa posi a disposició de l'obra, així com el seu manteniment

COEXA

Infraestructures necessàries	5
Manteniment	5
TOTAL	10,00

LOT 3. MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL CENTRE DE CALA RAJADA

2,1.) Millora en la planificació de l'obra 20 punts

Es valora la singularització i especificació del pla d'obra presentat

COEXA

Recull la totalitat de les obres	1
Estableix camí crític	1
Observació del projecte	2
Ordre d'activitats adequada	1
Import de les certificacions	1
Temporalització prevista	5
Relació de contractacions	1
Minimització de molèsties	4
Coneixement del lloc	1
Reducció del termini	2
	(1 SETMANA)
TOTAL	19,00

2,2.) Organigrama, planificació i infraestructures 10 punts

Es valora la si els llocs de treball definits i les relacions establertes entre ells s'adeqüen al tipus i les dimensions de l'obra. Per comparació

COEXA

Organigrama	5
Equips	5
TOTAL	10,00



Ajuntament de Capdepera

2,3.) Infraestructures 10 punts

Es valora tota aquella infraestructura que l'empresa posi a disposició de l'obra, així com el seu manteniment

COEXA

Infraestructures necessàries	5
Manteniment	5
TOTAL	10,00

2.- Obertura criteris quantificables automàticament dels lot 1, lot 2 i lot 3.

Seguidament, es procedeix a l'obertura del sobre núm. 3 (Oferta econòmica i criteris avaluables automàticament mitjançant l'aplicació de fórmules) dels lot 1 «MILLORA DEL PAVIMENT DE L'ENTRADA DE SON MOLL A CALA RAJADA», lot 2 «MILLORA DEL PAVIMENT DEL CARRER SANT ANDREU» i lot 3 «MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL CENTRE DE CALA RAJADA» perquè l'interventor realitzi l'informe i, posteriorment, celebrar la sessió de valoració del sobre núm. 3.

Jo, com a Secretaria, certifico amb el vistiplau del President

Marina Vilches Aransaez
Secretària

Francisco Manuel Martínez González
President

