



G CONSELLERIA
O MOBILITAT I HABITATGE
I SERVEIS FERROVIARIS
B MALLORCA

Exp.: CONTR Liquidació EXP
2018/17
Emissor: DG SFM
Document: proposta

NÚM. D'EXPEDIENT: 2018/17.

TIPUS DE CONTRACTE: Obres.

OBJECTE: Liquidació del contracte d'obres per a l'execució d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum als tallers de Son Rullan de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

ORGAN DE CONTRACTACIÓ: President de l'entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Proposta de resolució (que esdevé resolució) d'aprovació de la liquidació del contracte de referència.

Fets

L'any 2018 es van iniciar els treballs corresponents a l'expedient CME 4/18 *Estudi, redacció de projectes tècnics, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a realitzar una instal·lació fotovoltaica per autoconsum als tallers de Serveis Ferroviaris de Mallorca*. Un cop finalitzats els treballs de redacció de projecte es va procedir a la licitació de la corresponent obra, que es troba inclosa en el programa operatiu 2014-2020 del FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) de les Illes Balears.

Aquest projecte contemplava les actuacions necessàries per a instal·lació d'una planta fotovoltaica sobre coberta en els tallers de Son Rullan. L'adjudicatari de l'obra va ser la ETRA BONAL, S.A. per un import de 102.162,56, IVA exclòs i un termini inicial de 11 setmanes.

L'obra va patir diverses demores produïdes en la posada en servei i lliurament de les instal·lacions com a conseqüència de les limitacions directes i indirectes ocasionades per la crisi sanitària de la Covid-19.



Codi Validació: 6XTRR7LTFRLYE49TSMWQD55CQ | Verificació: <https://ferroviarisdemallorca.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5



La justificació de la desviació es fonamenta en que des de la redacció de projecte fins a l'inici de l'obra s'han donat dues circumstàncies que han donat lloc a petites modificacions en l'execució de l'obra:

- Canvi de el marc regulador.
 - Evolució tecnològica de les plantes fotovoltaïques per la qual cosa s'han hagut de modificar determinades partides a l'estat de l'art actual.
- El canvi regulador en les instal·lacions fotovoltaïques ha suposat que es modifiqués la instal·lació prevista en projecte, adaptant-se a la nova regulació i optimitzant la instal·lació.

Les principals modificacions del projecte han estat:

- No necessitat de connexió de la planta fotovoltaïca al quadre general de Son Rullan podent-se connectar a un subquadre de la nau de taller. Això ha fet que la secció del cable necessària fos inferior, passant de 150 mm² a 95 mm², i que s'hagués de instal·lar un nou interruptor al subquadre de taller.
- A causa de l'estat de l'art, que evoluciona molt ràpidament en les instal·lacions fotovoltaïques, s'han substituït els 4 inversors previstos en projecte per 3 inversors de majors prestacions al mateix import.

Consten a l'expedient, entre d'altres, els següents documents:

- Memòria justificativa de la liquidació, signada per la direcció de l'obra dia 13 de maig de 2021. Part del seus antecedents s'han recollit literalment en els propis de la present resolució.
- Informe jurídic, de dia 19 de maig de 2021.
- Certificat de reserva de crèdit adequat i suficient, subscrit pel cap dels serveis generals i financers, de dia 25 de maig de 2021.





A part dels fets anteriors, tenint en compte que no es preveu que es celebri cap sessió del Consell d'Administració en els propers dies, cal portar a collació el disposat a l'article 15.1c) dels Estatuts d'SFM, que atribueix a la Presidència de l'entitat la funció d'exercir la seva representació permanent i del seu Consell d'Administració, amb els poders més amplis, podent prendre, en circumstàncies especials o per raons d'urgència, qualsevol decisió i exercir les facultats que corresponen al Consell d'Administració, al qual es donarà compte posteriorment a efectes de la seva ratificació.

Com s'ha dit abans, la present actuació es troba inclosa en el programa operatiu 2014-2020 del FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) de les Illes Balears.

La present resolució es dicta amb la finalitat d'agilitzar els corresponents tràmits que permetin obtenir el 100% de la financiació de la present liquidació (segons s'ha indicat des de l'òrgan gestor dels fons, el termini per dur a terme tota la tramitació 2020-2021 del programa operatiu FEDER que inclou aquesta actuació finalitza el proper 30 de juny de 2021).

Conseqüentment, fent ús de les facultats atribuïdes en virtut del precitat article 15.1.c) dels Estatuts, es dicta la present resolució, que haurà d'esser ratificada posteriorment pel Consell d'Administració als termes indicats al precepte indicat.

Fonaments de dret

1. Llei 7/2010, de 21 juliol, del sector públic instrumental de la CAIB.
2. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.





G CONSELLERIA
O MOBILITAT I HABITATGE
I SERVEIS FERROVIARIS
B MALLORCA

Exp.: CONTR Liquidació EXP
2018/17
Emissor: DG SFM
Document: proposta

3. Decret 44/2015, de 22 de maig, en virtut del qual s'aproven els Estatuts de l'entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca.
4. Règim jurídic previst als Plecs, que determinarà l'aplicació de la normativa esmentada.
5. Qualsevol altra norma que pogués resultar d'aplicació.

Proposta de resolució

Proposo a l'òrgan de contractació que dicti una resolució en els termes següents:

Primer. Aprovar la proposta de liquidació del "*Contracte d'obres per a l'execució d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum als tallers de Son Rullan de Serveis Ferroviaris de Mallorca.*", (Exped.17/18), executat per ETRA BONAL, S.A., amb un addicional resultant de DOS MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (2.709,68 €).

Segon- Autoritzar al director gerent de SFM, perquè notifiqui aquesta resolució al contractista, així com perquè procedeixi a la seva publicació i comunicació als registres que pertoqui d'acord amb la normativa aplicable.

Tercer.- Donar compte de la present resolució al Consell d'Administració en la propera sessió, de conformitat amb l'establert a l'article 15.1.c) dels Estatuts d'SFM.

El director gerent de SFM
Mateu Capellà Ribot



Codi: Validació: 6XTRR7LTFRLYE49TSMWQD55CQ | Verificació: <https://ferroviarisdemallorca.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5



G CONSELLERIA
O MOBILITAT I HABITATGE
I SERVEIS FERROVIARIS
B MALLORCA

Exp.: CONTR Liquidació EXP
2018/17
Emissor: DG SFM
Document: proposta

Conforme amb la proposta, en dicto resolució
**El President de SFM, com a òrgan de
contractació**
Josep Marí i Ribas

Document signat electrònicament



Codi: Validació: 6XTRR7LTFRLYE49TSMWQD5CQ | Verificació: <https://ferroviarisdemallorca.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5