



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0074720**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-11-2023 a las 12:16 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- **Tipo de Administración** Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente
- **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación
- **Sitio Web** <http://www.tragsa.es>
- **Perfil del Contratante**
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- **Teléfono** +34 913963667
- **Fax** +34 913969172
- **Correo Electrónico** contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Trabajos de albañilería varios para proyecto obra de “mejora y consolidación de la red de infraestructuras hidráulicas para riego de la vega baja. plan vega renhace fase i (Alicante)”.

Modificación del contrato

- **Número de contrato** 560968
- **Fecha de modificación** 16/11/2023
- **Observaciones** Ampliación de 49,50% de importe adicional.
- **Número de modificación** 1
- **Modificación del importe**
 - **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 109.885 EUR.
 - **Importe total de la modificación (con impuestos)** 132.960,85 EUR.
- **Importe total tras la modificación**
 - **Importe total (sin impuestos)** 331.885 EUR.
 - **Importe total (con impuestos)** 401.580,85 EUR.
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

- **Clasificación CPV**
 - 45262500 - Trabajos de mampostería y albañilería.
- **Plazo de Ejecución**
 - Del 28/02/2023 durante 15 Mes(es)
 - **Observaciones:** En pedidos parciales, contados a partir de la notificación por escrito del inicio de los trabajos del Jefe de obra responsable de la actuación. LA FECHA DE INICIO ES APROXIMADA
- **Lugar de ejecución**
 - La ejecución del contrato se verificará en la ubicación de las obras sitas en la Vega Baja del Segura, Alicante.

→ Subentidad Nacional Alicante/Alacant
→ Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **EXCAVACIONES GEOS S.L**
→ NIF B53739892
→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ San Isidro España

Contacto

→ Teléfono +034 653946569
→ Correo Electrónico anamartinez@grupogeos.es

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 560968
→ Fecha de Formalización 24/03/2023

Contrato

→ CONTRATO TSA0074720.pdf
→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=97c02f73-86b9-4fc8-9f2f-1dad014771fd
→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 24/03/2023