



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **16.007.RF915.OB.08-16.007.RF916.OB.08**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-09-2018 a las 13:30 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A**

→ Tipo de Administración Entidad de Derecho Público

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.siepse.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DCrdAT9IVek%3D>

Dirección Postal

→ Calle Claudio Coello número 31, 5ª planta

→ (28001) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono 914444750

→ Fax 915945315

→ Correo Electrónico contratacion@siepse.es

Objeto del Contrato: obra del proyecto de reforma del módulo 5-6-7 cumplimiento, reforma integral de módulos e impermeabilización de cubiertas del psiquiátrico en el centro penitenciario de alicante i – fontcalent (alicante) (16.007.RF915.OB.08) (16.007.RF916.OB.08)

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 28/09/2018

→ Número de modificación 3

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 55.748,81 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 67.456,06 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.870.226,18 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.262.973,68 EUR.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45216113 - Trabajos de construcción de establecimientos penitenciarios.

→ Plazo de Ejecución

→ 13 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional ESPAÑA

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ UTE EIFFAGE ENERGIA, S.L.U. - SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L.

→ NIF U02582724

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 1.732.954,96 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 2.096.875,5 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 24/05/2016