



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **250/18**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-11-2019 a las 09:27 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejería Delegada de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 110 - Agua

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.emasesa.com>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=e0VUm7dgcVoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Escuelas Pías, 1
→ (41003) Sevilla España
→ ES618

Contacto

→ Fax +34 955477541
→ Correo Electrónico info@emasesa.com

Objeto del Contrato: Instalación de red de drenaje para la recogida de aguas pluviales en la margen impar de la Avenida Séneca junto al Parque del Tamarguillo, Distrito Este-Alcosa-Torreblanca (Sevilla)

Modificación del contrato

→ Número de contrato 250/18

→ Fecha de modificación 20/11/2019

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 90.831,46 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 109.906,06 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 63 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 63 Día(s)

→ **Documento Anexo** [1]

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Según informe adjunto

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

→ Plazo de Ejecución

→ 84 Día(s)

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Sevilla
- Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **CARMOCON, S.A.**
- NIF A41155847
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 90.831,47 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 109.906,08 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 250/18
- Fecha de Formalización 03/09/2019

Rectificaciones al Anuncio

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Se ha cambiado esta referencia a documento:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=a100cbc0-dbcc-4d81-baeb-fc1a02af7032

por esta otra referencia:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=065c4e31-6171-415c-a85b-640e5cf07da9

ID 0000004702808 | UUID 2019-580289 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 29 Nov 2019 09:28:01:606 CET N.Serie
138257639438131235827037108939781298882 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016