



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **18/24 DDC**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-08-2024 a las 12:43 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento SA (MERCASA)**

→ Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ow8lOuvcirc%3D>

### Dirección Postal

→ Pº de la Habana 180  
→ (28036) Madrid España  
→ ES300

### Contacto

→ Teléfono +34 913500609  
→ Correo Electrónico [contratacion@mercasa.es](mailto:contratacion@mercasa.es)

**Objeto del Contrato: Servicios de revisión y ampliación del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, de las instalaciones y obras de acondicionamiento para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad del edificio sede de Mercasa**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 01/08/2024

→ Observaciones La persona responsable del contrato remite informe de modificación, en el que se indica la necesidad de incluir las partidas referidas a la climatización de los aseos e instalación de interruptores eléctricos en la sede social, modificación prevista del 3,80 % que fue aprobada por el Comité de Dirección de Mercasa.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 1.895,5 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 2.293,56 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 51.697,5 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 62.553,98 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 8 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 428 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Se indica en el documento adjunto.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

→ 71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.

- 71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
- 71300000 - Servicios de ingeniería.
- 71323200 - Servicios de diseño de ingeniería de instalaciones.
- 71335000 - Estudios de ingeniería.
- 71340000 - Servicios integrados de ingeniería.

#### → Plazo de Ejecución

- 4 Mes(es)

#### → Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES300

#### Dirección Postal

- Paseo de la Habana 180
- (28036) Madrid España

### Adjudicatario

- **TECNICAS GADES, S.L.**
- NIF B11061918
- El adjudicatario es una PYME : Sí
- País Origen Producto o Servicio : España

#### Dirección Física

- España

### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 1
- Fecha de Formalización 17/07/2024

#### Contrato

- contrato\_18\_24\_ddcfdo\_signed.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

#### Referencia Externa

- URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=6ea58a3f-62a4-41a8-a117-9d7d3b5b2a2b](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=6ea58a3f-62a4-41a8-a117-9d7d3b5b2a2b)
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 18/07/2024