

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha de celebración

24 de febrero de 2022

Lugar de celebración

Telemática - virtual

Asistentes

PRESIDENCIA

D^a Carmen Ruiz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D. Daniel Guerrero Caler, Adjunto a la Jefatura de Unidad de Contratación.

VOCALES:

D. Antonio Avila Martín, Adjunto Jefe de Servicio Secretaría General.

Doña Adelaida Ramos Gallego, Jefa de la Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente de la Intervención de Fondos.

D.^a Elena Vigo Álvarez, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación.

Doña Carmen Vázquez Rodríguez, Técnica de Gestión de Administración General adscrita al Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de "Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED fase II Obejo (CÓRDOBA)" 2865/21

2.-Proceder, en acto público, al descifrado y apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente de contratación de las obras de "Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED fase II Obejo (CÓRDOBA)" 2865/21

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 10/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022



CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de "Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED fase II Obejo (CÓRDOBA)" 2865/21

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por la Arquitecta Técnica de Proyectos financiados con Fondos Europeos, de fecha 22 de febrero de 2022, que a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:

.../... "Vistas y analizadas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores, adjuntamos resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las obras de **RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)**, tras el estudio del contenido del sobre B "oferta técnica: documentación acreditativa sobre criterios no evaluables de forma automática o mediante la aplicación de formulas, dependientes de un juicio de valor" y su valoración conforme a lo establecido en el apartado A del anexo nº3 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el mismo.

EMPRESAS	VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (ANEXO Nº 3 PCAP) CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS		
	A) Oferta Técnica (máx. 30 ptos)	B) Garantía de Suministro (máx. 10 ptos)	VALORACIÓN (máx. 40 ptos)
BIOGESMA INNOVA S.L.	15,00	10,00	25,00
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.	20,00	10,00	30,00
ELECTROMUR S.A.	20,00	10,00	30,00
GONZALEZ GARRIDO MOIMBRA S.L.	20,00	10,00	30,00
GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L.	15,00	10,00	25,00
INGELECOR S.L.	17,00	10,00	27,00
MAGTEL OPERACIONES S.L.U.	19,00	10,00	29,00
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.	18,00	10,00	28,00
VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS S.L.	16,00	10,00	26,00
EIFFAGE ENERGÍA S.L.U.	19,00	10,00	29,00
FUTURGY SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.L.	8,00	---	EXCLUIDA

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo Nº 3 del PCAP)**

CONTRATO:	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)
LICITADOR:	BIOGESMA INNOVA S.L.



A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

1. *Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).*

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Metodología apropiada para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a las medidas propuestas. Reportaje fotográfico propio. 	6,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Medidas adecuadas y coherentes. Recoge una descripción genérica de medidas. 	1,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento correcto de los suministros provisionales, pero con algunas carencias. Se recoge que se realizarán los acopios tres almacenes municipales. No se recogen vertidos ni suministros provisionales. 	2,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)	9,00
-------------------------------------	-------------

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

2. *Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).*

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo poco detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato. No recoge ordenación de unidades. Sin desglose por cuadros ni luminarias ni actividades o emplazamientos. Aporta cálculo detallado de tiempos de desmontaje y montaje de cada tipo de luminaria Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto de las actividades por capítulos. 	6,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	6,00
-------------------------------------	-------------

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	15,00
--	--------------



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



3

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGU ADELAIDA el 10/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022



CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">El licitador aporta la totalidad de las cartas de suministro especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción, fecha y firma.	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	10,00
--	--------------

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **BIOGESMA INNOVA S.L.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

25,00	PUNTOS
--------------	---------------

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

CONTRATO:	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)
LICITADOR:	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

3. Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con conocimiento del proyecto y medidas propuestas adecuadas.Reportaje fotográfico propio.	7,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
--	---------------



<ul style="list-style-type: none"> Medidas adecuadas y coherentes. Recoge elementos de señalética para ocupación de la vía pública y ejemplo de señalización tipo 	1,00
---	------

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento correcto de los suministros provisionales. Se propone zona de acopios en una explanada y los residuos serán retirados a punto limpio. 	2,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)	10,00
-------------------------------------	--------------

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

4. Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato. Ordenación de unidades a ejecutar correctas, agrupado por tipos de luminarias con determinación de los medios necesarios para la ejecución y calculo de los días de trabajo a emplear. Diagrama de Gantt, detallado, con indicación de las actividades y posibles puntos críticos. Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto: se realiza una valoración mensual y acumulada a precios de proyecto, detallada por grupos de cuadros y actividades. 	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	10,00
-------------------------------------	--------------

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	20,00
--	--------------

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> El licitador aporta la totalidad de las cartas de suministro especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción, fecha y firma. 	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	10,00
--	--------------

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

 Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
 "Una manera de hacer Europa"


5

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGU ADELAIDA el 10/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022


CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

Según lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

30,00 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

CONTRATO:	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)
LICITADOR:	ELECTROMUR S.A.

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

5. Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con conocimiento del proyecto y medidas propuestas adecuadas. Reportaje fotográfico propio. 	8,00
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Medidas adecuadas y coherentes. Recoge una descripción genérica de medidas. 	1,00
3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento correcto de los suministros provisionales, pero con algunas carencias . Se recoge que no se realizarán vertidos y los residuos irán a punto limpio. Acopios en C/ Averroces, 20 de Adamuz 	2,00
Puntuación Total Apartado a)	11,00





b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

6. Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo poco detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato. Ordenación de unidades a ejecutar correctas, que contempla cada una de las unidades de obra prevista, apor cuadros de mando Diagrama de Gantt, detallado, con indicación de las actividades y posibles puntos críticos. Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto. 	9,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	9,00
-------------------------------------	-------------

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	20,00
--	--------------

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> El licitador aporta la totalidad de las cartas de suministro especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción, fecha y firma. 	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	10,00
--	--------------

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **ELECTROMUR S.A.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

30,00	PUNTOS
--------------	---------------



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGU ADELAIDA el 10/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022



CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)**
(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)
LICITADOR:	GONZALEZ GARRIDO MOIMBRA S.L.

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

7. Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente, con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuesta de medidas adecuadas (sin deficiencias) • Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, con conocimiento del estado actual de las diferentes patologías que existen en el equipamiento sobre el que se debe actuar y de la actuación proyectada. • Reportaje fotográfico propio. (con impresión de la fecha de la toma de datos) 	8,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Medidas adecuadas y coherentes. • Recoge una descripción medidas sobre el tráfico peatonal y rodado 	1,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento, pero con algunas carencias. • De describen las ubicaciones, aunque no los recorridos para acceso. Se alquilará nave para acopios. 	2,00

Puntuación total apartado a)	11,00
-------------------------------------	--------------

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

8. Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS





<ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo poco detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato. Ordenación de unidades a ejecutar correctas, por cuadros eléctricos con determinación de los medios necesarios para la ejecución y estimación de los días de trabajo a emplear. Diagrama de Gantt, detallado, con indicación de las actividades y posibles puntos críticos. Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto, detallada por cada cuadro. 	9,00
---	------

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	9,00
-------------------------------------	-------------

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	20,00
--	--------------

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> El licitador aporta cartas de suministro suficientes de las especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción, fecha y firma. 	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	10,00
--	--------------

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **GONZALEZ GARRIDO MOIMBRA S.L.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

30,00	PUNTOS
--------------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)**

CONTRATO:	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)
------------------	--



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGU ADELAIDA el 10/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022



CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

LICITADOR:**GREENING INGENIERIA CIVIL Y MEDIOAMBIENTAL S.L.****A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos****a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):**9. *Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).*

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Metodología apropiada para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a las medidas propuestas. • Referencias fotográficas no propias (sin impresión de la fecha de la toma de datos). 	5,00
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Medidas adecuadas y coherentes. • Recoge una descripción genérica de medidas. 	1,00
3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento correcto de los suministros provisionales, pero con algunas carencias . • No se determinan las ubicaciones de acopios ni se hace referencia a los vertidos. 	2,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)**8,00****b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):**10. *Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).*

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de trabajo poco detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato. • Ordenación de unidades a ejecutar correctas, que contempla las unidades de obra por cuadros de mando. • Diagrama de Gantt, detallado, con indicación por cuadros de mando. • Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto de las actividades por capítulos. 	7,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)**7,00****PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT****15,00****B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos**



1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> El licitador aporta la totalidad de las cartas de suministro especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción, fecha y firma. 	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	10,00
--	--------------

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **GREENING INGENIERIA CIVIL Y MEDIOAMBIENTAL S.L.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

25,00	PUNTOS
--------------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo Nº 3 del PCAP)**

CONTRATO:	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)
LICITADOR:	INGELECOR S.L.

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

11. *Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).*

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Metodología apropiada para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a las medidas propuestas. Reportaje fotográfico propio, con impresión de la fecha. 	6,00



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGU ADELAIDA el 10/3/2022
Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022



CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Medidas adecuadas y coherentes. Recoge una descripción genérica de medidas. 	1,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento correcto de los suministros provisionales, pero con algunas carencias. Se recoge que se realizarán los acopios en nave en Obejo y Cerro Muriano. 	2,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)	9,00
-------------------------------------	-------------

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

12. Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo poco detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato. Ordenación de unidades a ejecutar correctas, que contempla las unidades de obra por cuadros de mando, aunque sin diferenciar las actividades. Diagrama de Gantt, detallado, con indicación por cuadros de mando y luminarias Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto de las actividades por luminarias. 	8,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	8,00
-------------------------------------	-------------

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	17,00
--	--------------

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> El licitador aporta la totalidad de las cartas de suministro especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción, fecha y firma. 	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	10,00
--	--------------

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:



LICITADOR: INGELECOR S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

27,00 PUNTOS

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo Nº 3 del PCAP)**

CONTRATO:	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)
LICITADOR:	MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

13. Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Metodología apropiada para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto y del terreno. Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, con alguna carencia en el proceso organizativo. Reportaje fotográfico propio. (con impresión de la fecha de la toma de datos) 	6,00
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Medidas adecuadas y coherentes. Recoge una descripción con propuestas específicas en función del ancho de la vía. 	1,00
3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento, pero con algunas carencias. Los acopios se realizarán en nave de la empresa en Córdoba, y se hace referencia al tratamiento de la gestión de residuos. 	2,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)	9,00
-------------------------------------	-------------



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



13

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGU ADELAIDA el 10/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022



CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

14. Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">Programa de trabajo completo ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.Ordenación de unidades a ejecutar correctas, por cuadros eléctricos.Diagrama de Gantt, detallado, con indicación de las actividades y posibles puntos críticos.Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto, detallada por cada cuadro.	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	10,00
-------------------------------------	--------------

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	19,00
--	--------------

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">El licitador aporta cartas de suministro suficientes de las especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción, fecha y firma.	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	10,00
--	--------------

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

29,00	PUNTOS
--------------	---------------





**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo Nº 3 del PCAP)**

CONTRATO:	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)
LICITADOR:	SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

15. Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con conocimiento del proyecto y del terreno o a las medidas propuestas. • Reportaje fotográfico propio. 	7,00
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Medidas adecuadas y coherentes. • Recoge una descripción genérica de medidas. 	1,00
3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento correcto de los suministros provisionales, pero con algunas carencias . • Se propone realizar los acopios en Villafranca. No se realizarán vertidos. 	2,00
PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)	10,00



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGU ADELAIDA el 10/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022



CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

16. Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">Programa de trabajo poco detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.Ordenación de unidades a ejecutar correctas, que contempla cada una de las unidades de obra prevista, por cuadros de mando y actividadesDiagrama de Gantt, detallado, con indicación de las actividades y posibles puntos críticos.Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto: se realiza una valoración mensual y acumulada de las actividades sin detallar a precios de proyecto.	8,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	8,00
-------------------------------------	-------------

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	18,00
--	--------------

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">El licitador aporta la totalidad de las cartas de suministro especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción, fecha y firma.	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	10,00
--	--------------

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

28,00	PUNTOS
--------------	---------------





**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo Nº 3 del PCAP)**

CONTRATO:	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)
LICITADOR:	VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS S.L.

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

17. Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Metodología apropiada para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto y del terreno. • Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, con alguna carencia en el proceso organizativo. • La memoria descriptiva no recoge referencia fotográfica con impresión de la fecha de toma de datos. 	5,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Medidas adecuadas y coherentes. • Recoge una descripción genérica de medidas. 	1,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento, pero con algunas carencias. • Se recoge que no se realizarán acopios, y se hace referencia al tratamiento de la gestión de residuos. 	2,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)	8,00
-------------------------------------	-------------



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGU ADELAIDA el 10/3/2022
Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022



CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

18. Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">Programa de trabajo poco detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.Ordenación de unidades a ejecutar correctas, que contempla cada una de las unidades de obra prevista, aunque sin diferenciar su emplazamientoDiagrama de Gantt, detallado, con indicación de las actividades y posibles puntos críticos, especificando % de aumentos por incidencias, coeficiente reductor y días perdidos por clima.Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto: se realiza una valoración mensual y acumulada de las actividades sin detallar a precios de proyecto.	8,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	8,00
-------------------------------------	-------------

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	16,00
--	--------------

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">El licitador aporta la totalidad de las cartas de suministro especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción, fecha y firma.	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	10,00
--	--------------

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS S.L.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

26,00	PUNTOS
--------------	---------------



**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)**
(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)
LICITADOR:	EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

19. Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con conocimiento del proyecto y del terreno o a las medidas propuestas. Reportaje fotográfico propio. 	7,00
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Medidas adecuadas y coherentes. Recoge una descripción genérica de medidas. 	1,00
3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento correcto de los suministros provisionales, pero con algunas carencias . Se recoge que no se realizarán acopios, ni vertidos. 	2,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)	10,00
-------------------------------------	--------------

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

20. Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo poco detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el 	9,00



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



19

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGU ADELAIDA el 10/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022



CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

<p>licitador para la ejecución del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ordenación de unidades a ejecutar correctas, que contempla cada una de las unidades de obra prevista, aunque sin diferenciar su emplazamiento Diagrama de Gantt, detallado, con indicación de las actividades y posibles puntos críticos, especificando % de aumentos por incidencias, coeficiente reductor y días perdidos por clima. Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto: se realiza una valoración mensual y acumulada de las actividades sin detallar a precios de proyecto. 	
--	--

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	9,00
-------------------------------------	-------------

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	19,00
--	--------------

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> El licitador aporta la totalidad de las cartas de suministro especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción, fecha y firma. 	10,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	10,00
--	--------------

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

29,00	PUNTOS
--------------	---------------

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA

AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE CAMBIO A TECNOLOGÍA LED EN CASCO URBANO FASE II DE OBEJO (2865/21)
LICITADOR:	FUTURGY SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.L.

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos





a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

21. Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).

La documentación presentada consta de 9 páginas de memoria y 5 de anexo fotográfico, por lo que la documentación que excede dicho límite de 5 páginas no se valora.

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Metodología apropiada para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto y del terreno. Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, con alguna carencia en el proceso organizativo. Se adjunta anexo fotográfico de puntos de luz del municipio. 	5,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Medidas adecuadas y coherentes. Recoge una descripción genérica de medidas. 	1,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento, pero con algunas carencias. Se recoge que los acopios se realizarán en nave en el municipio, sin determinar. 	2,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)	8,00
-------------------------------------	-------------

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

22. Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo inviable ajustado a 6 semanas. Recoge un desglose de puntos de luz por cuadros, detallando que se procederá a certificar en la semana 4 y 6, pero sin programación de los trabajos. Valoración mensual y acumulada sin detallar a precios de proyecto. 	0,00

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	0,00
-------------------------------------	-------------

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	8,00
--	-------------



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGU ADELAIDA el 10/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022



CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

Según lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro.

No obstante, en cumplimiento de dicho Anexo que recoge el **Umbral necesario para pasar a la segunda fase:** “ Para superar esta fase, será necesario que la suma de la oferta técnica (OT) y de la garantía de suministro de materiales (GS) alcance una puntuación mínima de 20 puntos, debiendo alcanzar al menos 15 puntos en el sumando OT y 5 puntos en el sumando GS.

Las ofertas que no superen dichos umbrales, quedarán excluidas de la evaluación posterior y, por ende, del procedimiento”

A tenor de lo expuesto, la oferta de **FUTURGY SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.L.**

Queda **excluida**, por no alcanzar el umbral mínimo necesario para pasar a la segunda fase al no alcanzar la puntuación mínima de 15 puntos en el apartado OT.

Se asume el informe de valoración emitido por los Servicios Técnicos, y se incorporan las valoraciones en el acto electrónico de valoración de ofertas.

En aplicación de lo dispuesto en anexo n.º 3.1.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la mesa de contratación acuerda excluir al licitador FUTURGY SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.L. al no superar el umbral para pasar a la segunda fase, donde las empresas deberían obtener en la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor una puntuación mínima de 20 puntos, debiendo obtenerse 15 de ellos en la valoración de la oferta técnica, y los otros 5 en la garantía de los suministros. Futurgy Soluciones Energéticas, S.L., no ha obtenido la puntuación mínima en la oferta técnica.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil del contratante del órgano de contratación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la LCSP.

2.- Apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente de contratación de las obras de “Renovación de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnología LED fase II Obejo (CÓRDOBA)” 2865/21

Se procede al descifrado y apertura de los sobres de las empresas que han sido admitidas

- 1.- BIOGESMA INNOVA, S.L.
- 2.- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.
- 3.- ELECTROMUR, S.A. (grupo con SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.)
- 4.- GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA, S.L.
- 5.- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL, S.L.
- 6.- INGELECOR, S.L.
- 7.- MAGTEL OPERACIONES,
- 8.- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (grupo con ELECTROMUR, S.A.)
- 9.- VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.
- 10.- EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.





11.-FUTURGY SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.L

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobres C y lo publica en el tablón de anuncios de os licitadores para su conocimiento. Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la misma. A continuación, se inicial la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **D. Ramón Miguel Cobo Padilla**, en representación de la empresa **SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **150.732,56 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía para las luminarias y retrofit en **5 AÑOS ADICIONALES**. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES**.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **D. Antonio Romera Cánovas**, en representación de la empresa **ELECTROMUR S.A.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **165.448,56 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía para las luminarias y retrofit en **5 AÑOS ADICIONALES**. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES**.

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por **D. Armando Moises Rivera Jiménez**, en representación de la empresa **ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **139.767,02 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía para las luminarias y retrofit en **5 AÑOS ADICIONALES**. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES**.

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada por **D. Javier Martínez Huertas**, en representación de la empresa **EIFPAGE ENERGÍA S.L.U.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **148.324,99 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía para las luminarias y retrofit en **5 AÑOS ADICIONALES**. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES**.

PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por **D. Rafael Sánchez Martínez**, en representación de la empresa **INGELECOR S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **159.894,44 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía para las luminarias y retrofit en **5 AÑOS ADICIONALES**. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES**.

PROPOSICIÓN SEXTA.- Presentada por **D. Martín Salgado Devicenzi**, en representación de la empresa **MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **157.621,10 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía para las luminarias y retrofit en **5 AÑOS ADICIONALES**. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES**.



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



23

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 9/3/2022

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGU ADELAIDA el 10/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 3. Mesa Contratación VIGO ALVAREZ ELENA el 15/3/2022

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 16/3/2022



CSV: 26B9 1674 81A3 6FFB 00A6

26B9167481A36FFB00A6

PROPOSICIÓN SÉPTIMA.- Presentada por **D. Ignacio Salcedo Ruiz**, en representación de la empresa **GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL, S.L.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **175.863,91 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía para las luminarias y retrofit en **5 AÑOS ADICIONALES**. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES**.

PROPOSICIÓN OCTAVA.- Presentada por **D. Antonio González Garrido**, en representación de la empresa **GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA, S.L.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **139.686,59 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía para las luminarias y retrofit en **5 AÑOS ADICIONALES**. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES**.

PROPOSICIÓN NOVENA.- Presentada por **D. Antonio Salazar Ramirez**, en representación de la empresa **BIOGESMA INNOVA, S.L.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **143.566,51 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES**, y en relación al plazo de garantía de luminarias y retrofit aporta una garantía genérica del fabricante, sin utilizar el modelo que figura como anexo n.º 6.1.D.

PROPOSICIÓN DÉCIMA.- Presentada por **D. Eduardo Sanchís Alonso**, en representación de la empresa **VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **162.149,44 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía para las luminarias y retrofit en **5 AÑOS ADICIONALES**. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES**.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1. Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar, respecto al presupuesto base de licitación, acordando admitir las ofertas anteriores, al contener toda la información necesaria y ser conforme a PCAP, sin errores ni enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratación la oferta de los licitadores.

Como consecuencia de dicha comprobación, se observa que la empresa Greening Ingeniería Civil y Ambiental, S.L. aporta un archivo con extensión .pzh. Al tratarse de un documento de Presto, no se puede verificar su contenido, por lo que será objeto de análisis por los Servicios Técnicos.

2.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su correspondiente evaluación.

En este estado, del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y los vocales presentes en la sesión.

