

Francisco J. García López, Ingeniero Caminos, Canales y Puertos, Jefe del Servicio de Vías Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de Almería, a petición de la Mesa de Contratación, emite el siguiente INFORME sobre valoración de la Programación Técnica del sobre Nº 2 de las ofertas presentada por los licitadores para el contrato de obras:

Rehabilitación de firme en la C.P. AL-7103, a la AL-7102 en Cantoria a la Cinta de Arboleas (17RVP2023)

REFERENCIA REGISTRO: 2024/D31000/006-013/00032

Según los criterios del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, (en adelante PCAP), los criterios a valorar en el presente informe son:

- Programación técnica: 25 puntos

“Para valorar este criterio se atenderá a la programación que permita una ejecución más eficaz de la obra mediante la correcta conjunción de los medios humanos y materiales puestos a disposición de la misma”.

“Para su valoración, la programación deberá guardar la debida congruencia con el plazo del proyecto, pudiendo la Mesa de contratación rechazar, previa audiencia del interesado, la oferta incongruente o de muy difícil cumplimiento. El plazo de la obra será siempre el previsto en el proyecto, debiendo en la oferta justificar su propia organización y medios para poderlo realizar con un mejor control y calidad de la ejecución de la misma. El incumplimiento de este requisito por proponer un plazo superior al establecido en el proyecto supondrá en consecuencia, la exclusión del procedimiento de licitación. Si el plazo es inferior, no se valorará ni adquirirá carácter contractual”

- | | |
|--|----------------|
| a) Programación y Diagrama de Gantt. | Hasta 5 puntos |
| b) Análisis del proyecto y conocimiento del medio | Hasta 5 puntos |
| c) Proceso constructivo y organización de la obra . | Hasta 5 puntos |
| d) Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados | Hasta 5 puntos |
| e) Cualificación de los Medios humanos y materiales . | Hasta 5 puntos |

Código Seguro De Verificación	nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales	Firmado	17/07/2024 14:41:50
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Criterios de aplicación puntuación según PCAP

A continuación, en base a la norma de aplicación de la puntuación según PCAP, procedemos a explicar los criterios aplicados para la valoración de cada uno de los licitadores

1. Programación y Diagrama de Gantt. Hasta 5 puntos.

En este apartado se valora la correcta programación de los trabajos y su adaptación a las singularidades de la empresa, realizando un diagrama pormenorizado de los distintos capítulos adaptados a su personal y sus equipos, calculando los rendimientos de cada uno de estos y que con ello permitan la justificación detallada del programa de trabajos realizado.

La puntuación obtenida es:

Nº	EMPRESAS LICITADORAS	PROGRAMACION Y DIAGRAMA DE GANTT HASTA 5 PUNTOS	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCIONES GLESA SA	4,80	CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES
2	CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA	4,80	CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES
3	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA	4,80	CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES
4	FIRCOSA DESARROLLOS SL	4,80	CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES
5	MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL	4,80	CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES
6	OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL	4,40	CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT POCO DETALLADO, GENERICO Y ALGO CONFUSO. INCLUYE CÁLCULO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES

Código Seguro De Verificación	nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales	Firmado	17/07/2024 14:41:50
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



2. Análisis del proyecto y conocimiento del medio. Hasta 5 puntos

En este apartado se valora la correcta interpretación del proyecto, la realización de visitas a la obra, aportación de fotografías, la localización de zonas de acopio, la ubicación de plantas de suministro de los distintos materiales, de la gestión de residuos, etc., de un modo resumido, y específico para la obra en cuestión y no genérico, así como si se ha detectado algún problema que produzca incidencias en la ejecución de la obra.

De esta forma, la puntuación obtenida por los licitadores es de:

Nº	EMPRESAS LICITADORAS	ANÁLISIS DEL PROYECTO Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO HASTA 5 PUNTOS	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCIONES GLESA SA	5,00	CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA. ESTUDIO DETALLADO UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO Y POSIBLES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN.
2	CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA	5,00	CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA. ESTUDIO DETALLADO UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO Y POSIBLES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN.
3	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA	5,00	CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA. ESTUDIO DETALLADO UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO Y POSIBLES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN.
4	FIRCOSA DESARROLLOS SL	5,00	CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA. ESTUDIO DETALLADO UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO Y POSIBLES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN.
	MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL	4,60	CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA
5	OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL	4,60	CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA

3. Proceso constructivo y organización de la obra Hasta 5 puntos

En este apartado se valora la capacidad de los licitadores para sintetizar las diversas obras a ejecutar, la adecuación del proceso constructivo al orden cronológico de los trabajos, con lógica,

Código Seguro De Verificación	nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales	Firmado	17/07/2024 14:41:50
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



y que ha servido a la hora de la elaboración del Diagrama de Gantt. Estos elementos a valorar, entre otros serán, replanteo, necesidad o no de acometidas provisionales o instalaciones, ejecución de las principales unidades que forman el proyecto, descritas de forma sucinta su ejecución y las interferencias con otras unidades, tratamiento de la seguridad en la obra, así como de los residuos generados, el orden y la limpieza de las obras. Se valora la claridad y sencillez en la descripción de los procesos y unidades que forma la obra en sí.

La puntuación obtenida por los licitadores es de:

Nº	EMPRESAS LICITADORAS	PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA HASTA 5 PUNTOS	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCIONES GLESA SA	4,80	ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS
2	CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA	4,80	ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS
3	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA	4,80	ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS
4	FIRCOSA DESARROLLOS SL	4,80	ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS
5	MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL	4,80	ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS
6	OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL	4,40	ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE BREVEMENTE LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Código Seguro De Verificación	nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales	Firmado	17/07/2024 14:41:50
Observaciones		Página	4/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



4. Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados Hasta 5 puntos

En este apartado se valora el estudio particularizado de las afecciones que las obra a ejecutar producirán en los accesos a las viviendas si las hay, a los negocios o industrias, a las carreteras o caminos, etc. También se valora si el licitador ha detectado servicios que puedan ser afectados por las obras y las soluciones planteadas para minimizar estas. No se valora aquellas explicaciones que son genéricas y generales, las que no se particularizan para la obra que estamos analizando. También se valora la disponibilidad de equipos de detección de servicios, así como personal para la señalización y el mantenimiento de accesos.

La puntuación obtenida por los licitadores es de:

Código Seguro De Verificación	npVzR2962HPG6EPKmIioBQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales	Firmado	17/07/2024 14:41:50
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/npVzR2962HPG6EPKmIioBQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Nº	EMPRESAS LICITADORAS	MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SERVICIOS AFECTADOS HASTA 5 PUNTOS	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCIONES GLESA SA	4,20	ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.
2	CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA	4,60	ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC. PRESENTA PLANOS DETALLADOS DE DESVIOS Y SERVICIOS AFECTADOS
3	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA	4,60	ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC. PRESENTA PLANOS DETALLADOS DE DESVIOS Y SERVICIOS AFECTADOS
4	FIRCOSA DESARROLLOS SL	4,60	ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC. PRESENTA PLANOS DETALLADOS DE DESVIOS Y SERVICIOS AFECTADOS
5	MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL	4,20	ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.
6	OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL	4,00	ESTUDIO GENERICO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.

Código Seguro De Verificación	nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales	Firmado	17/07/2024 14:41:50
Observaciones		Página	6/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



5. **Cualificación de los Medios humanos y materiales. Hasta 5 puntos**

En este apartado se valoran los medios humanos (cualificación y experiencia del personal) y materiales (calidad de la maquinaria) que el licitador propone para la realización de las obras. Ambos medios inciden directamente en la elaboración del programa de trabajos, y este, junto con los rendimientos, es el que nos indica el plazo de ejecución. La coherencia entre los medios asignados y los rendimientos es fundamental para la ejecución de la obra en el plazo ofertado. No se valora la simple relación de medios genéricos de la empresa, si no, los que se dispondrá de forma concreta y exhaustiva para la ejecución de las unidades a ejecutar

La puntuación obtenida por los licitadores es de:

Código Seguro De Verificación	npVzR2962HPG6EPKmIioBQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales	Firmado	17/07/2024 14:41:50
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/npVzR2962HPG6EPKmIioBQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Nº	EMPRESAS LICITADORAS	CUALIFICACION DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES HASTA 5 PUNTOS	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCIONES GLESA SA	4,60	EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. POSEE PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. RECICLAJE DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
2	CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA	4,60	EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. POSEE PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. RECICLAJE DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
3	EIFPAGE INFRAESTRUCTURAS SA	4,60	EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. POSEE PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. RECICLAJE DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
4	FIRCOSA DESARROLLOS SL	4,80	EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. POSEE PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. RECICLAJE DE MBC. GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
5	MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL	4,80	EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. POSEE PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. RECICLAJE DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
6	OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL	1,60	EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (NO INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPOS DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

Código Seguro De Verificación	nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales	Firmado	17/07/2024 14:41:50
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/nPVzR2962HPG6EPKmIioBQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Resumen Puntuación de los Criterios de Juicio de Valor

Se adjunta cuadro resumen de los puntos obtenidos por los licitadores.

Nº	EMPRESAS LICITADORAS	TOTAL
1	CONSTRUCCIONES GLESA SA	23,40
2	CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA	23,80
3	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA	23,80
4	FIRCOSA DESARROLLOS SL	24,00
5	MEZCLAS Y FIRMES ALMERIENSES SL	23,20
6	OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL	19,00

Código Seguro De Verificación	npVzR2962HPG6EPKmIioBQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales	Firmado	17/07/2024 14:41:50
Observaciones		Página	9/9
Uri De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/npVzR2962HPG6EPKmIioBQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

