



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2021/003682**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-04-2023 a las 09:36 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 13 - Educación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.ucm.es/perfilcontratante>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=O%2FDko33i6VEQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Avda. de Séneca, 2
→ (28040) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ Correo Electrónico scont@ucm.es

Objeto del Contrato: Ejecución Fase I del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM. Campus de Somosaguas

Modificación del contrato

→ Número de contrato 3682-1

→ Fecha de modificación 22/03/2023

→ Observaciones La justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 203. Concretamente la modificación de fundamenta en el supuesto previsto en el artículo 205.

→ Número de modificación 3682

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 989.774,84 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 1.197.627,56 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 34.235.758,43 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 41.425.267,7 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Propuesta técnica efectuada por el director facultativo de la obra, motivada en problemas aparecidos con posterioridad en la obra preexistente. Incluye los siguientes trabajos de acondicionamiento de parcela y de seguridad que deben realizarse con anterioridad al inicio de los trabajos de estructura: Encimbrado en sótanos durante la ejecución de forjado niveles 1 y 2. Encimbrado de forjados de placas alveolares. Recuperación de los recubrimientos de las barras superiores de las losas ejecutadas en etapas anteriores y eliminación de capa superficial de efluorescencias y formaciones calcáreas, en losas y muros. Anclaje de elementos auxiliares necesarios para la ejecución de muro en forjado de planta baja

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45215000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud y los servicios sociales, de crematorios y aseos públicos.

→ 45300000 - Trabajos de instalación en edificios.

→ Plazo de Ejecución

→ 32 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Campus de Somosaguas.

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Campus de Somosaguas

→ (28223) Pozuelo de Alarcón 28223 Madrid España

Adjudicatario

→ **LANTANIA, S.A.U Y ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A**

→ Identificador empresa A87268116-A73998346

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 3682-1

→ Fecha de Formalización 04/03/2022

Contrato

→ 220304 CONTRATO 3682 signed.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByIId&source=library&DocumentIdParam=7546e7c4-250c-4e67-95a8-13493a350dd5