



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **035/20**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-05-2023 a las 11:49 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Comisión Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao**

→ Tipo de Administración Entidad de Derecho Público

→ Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://essbilbao.org/index.php/en/ess-bilbao-en/contractor-profile>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Mv1zRo9fPQkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Parque Científico y Tecnológico Bizkaia, Laida Bidea,  
Edificio 207B Planta Semisotano 2  
→ (48160) Derio. (Bizkaia) España  
→ ES213

### Contacto

→ Teléfono 946076620  
→ Fax 946076621  
→ Correo Electrónico [contratacion@essbilbao.org](mailto:contratacion@essbilbao.org)

## Objeto del Contrato: Diseño del plan de fabricación y fabricación del Proton Beam Window (PBW)

### Modificación del contrato

→ Número de contrato 035/20

→ Fecha de modificación 10/05/2023

→ Observaciones ESS precisa la fabricación, a la mayor brevedad posible, de un nuevo subconjunto PBW-100 para que esté disponible, en caso de que se dañe el anterior durante el proceso de coating.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 95.000 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 114.950 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 581.126,22 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 703.162,73 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 12 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 22 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Habiendo sido el contrato del expediente nº 035/20 adjudicado a la empresa LEADING METAL MECHANIC SOLUTIONS, S.L., dada la alta especialización que se requiere para la fabricación del PBW, se hace necesario que el nuevo subconjunto PBW-100 requerido sea fabricado por el mismo contratista, dentro del mismo proceso de fabricación del dispositivo, en base a criterios de eficacia y de seguridad.

### Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 31643000 - Aceleradores de partículas.

→ 14622000 - Acero.

→ Plazo de Ejecución

→ 10 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Bizkaia

→ Código de Subentidad Territorial ES213

### Dirección Postal

→ España

### Adjudicatario

→ **LEADING METAL MECHANIC SOLUTIONS, S.L.**

→ NIF B39009709

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 035/20

→ Fecha de Formalización 23/11/2020

### Contrato

→ 21 035\_20 Contrato PBW firmado Leading\_MPZ.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

### Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dfa21862-f0d7-46b3-ac3b-4f307064b552](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=dfa21862-f0d7-46b3-ac3b-4f307064b552)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 23/11/2020