



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OBRAS 14/23**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-08-2024 a las 14:32 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBI0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza del Consistorio, s/n

→ (45071) Toledo España

→ ES425

Contacto

→ Teléfono +34 925330637

→ Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras comprendidas en el proyecto técnico de “Rehabilitación de firmes y pavimentos en el eje Zocodover – Ayuntamiento- Reyes Católicos: c/ Calvario – Descalzos”. Plan de recuperación, transformación y resiliencia -financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Modificación del contrato

→ Número de contrato 14/23

→ Fecha de modificación 04/08/2024

→ Observaciones AMPLIACIÓN Nº 1 DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO TÉCNICO DE “REHABILITACIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS EN EL EJE ZOCODOVER –AYUNTAMIENTO- REYES CATÓLICOS: C/ CALVARIO – DESCALZOS; FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION UE”

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 8 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Por esta área se ha constatado que, tal y como motiva la entidad contratista, la demora en la ejecución de las obras objeto del contrato deriva de diversas interrupciones de los trabajos debido principalmente a las siguientes circunstancias: • Realización de obras de reposición de redes de abastecimiento y saneamiento. • Retrasos en la cadena de suministros de materiales. No siendo en ningún caso dichos retrasos previsibles y/o imputables al adjudicatario del contrato.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

→ 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.

→ Plazo de Ejecución

→

6 Mes(es)

→ Observaciones: Plazo máximo ejecución o entrega: SEIS (6) meses PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: Dentro del plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato.

→ Lugar de ejecución

→ El de la propia obra.

→ Subentidad Nacional Toledo

→ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.**

→ NIF A45007515

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 14/23

→ Fecha de Formalización 18/12/2023