



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **14027/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-12-2021 a las 11:00 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YIUaQwR8cuYuf4aBO_%2BvQIQ%3D%3D

Dirección Postal

→ Plaza de Santoña, 6
→ (30006) Murcia España
→ ES620

Contacto

→ **Correo Electrónico** contratacion.obraspublicas@carm.es

Objeto del Contrato: Obras de rehabilitación del histórico puente de Hierro en T.M. de Archena

Modificación del contrato

→ Número de contrato 188/2021

→ Fecha de modificación 20/12/2021

→ **Observaciones** Que las obras del modificado correspondientes a dicho expediente se lleven a cabo por la UTE IMESAPI S.A.-ECOCIVIL ELECTROMUR G.E. S.L., con CIF U42994244, contratista adjudicatario del contrato primitivo del que deriva el presente modificado, cuyo importe de adjudicación asciende a 1.036.582,73 euros, importe coincidente con el presupuesto de adjudicación del contrato primitivo, lo que supone un adicional de 0,00 euros respecto al mismo.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 856.679,94 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.036.582,73 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 10 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Según los motivos expuestos en la solicitud de 10 de septiembre de 2021, del Director facultativo de estas obras, al amparo de lo dispuesto en el artículo 205.2 b

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45221111 - Trabajos de construcción de puentes de carretera.

→ Plazo de Ejecución

→

→ 8 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Murcia

→ Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE IMESAPI S.A.-ECOCIVILELECTROMUR G.E. S.L.**

→ NIF U42994244

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 856.679,94 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 1.036.582,73 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 188/2021

→ Fecha de Formalización 22/04/2021

Contrato

→ 14027-2020 CONTRATO FIRMADO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=9e7b32ed-a5b2-48ea-bb34-8c0d2e904b22