

**ORDEN DE INICIO SOBRE LA NECESIDAD E IDONEIDAD
DE LA CONTRATACIÓN**
(artículos 28 y 118.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba
la Ley de Contratos del Sector Público)

**TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO "URBANIZACIÓN DE
ESPACIO PÚBLICO EN EL RECINTO FERIAL".**

Por parte del Servicio/Departamento proponente cuyo responsable figura como firmante del presente documento y con el visto bueno de Diputado Delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura se promueve la contratación de Obras, de conformidad con lo previsto en los artículos 28 y 118.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para su consideración por el Servicio de contratación.

NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CONTRATACIÓN:

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO "URBANIZACIÓN DE
ESPACIO PÚBLICO EN EL RECINTO FERIAL".

Trabajos necesarios para la continuación de la urbanización del solar destinado a Parque Ferial.

Tras una primera licitación, el contrato fue resuelto una vez iniciada la obra pero sin terminarla,
con certificaciones emitidas por 145.272,74€

El presente proyecto es para la terminación de las obras inacabadas por el resto del
presupuesto hasta 252.900,26€.

El presupuesto total de Planes Provinciales inicialmente previsto para esta obra era de
398.173,00 €.

Conforme al Plan, en el proyecto original URBANIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL
RECINTO FERIAL (Cardeña) PLAN PROVINCIAL PLURIANUAL COOPERACIÓN A LAS
OBRAS Y SERVICIOS COMPETENCIA MUNICIPAL CUATRIENIO 2020-2023, se solicitaba por
el Ayuntamiento de Cardeña el diseño y ordenación del espacio libre para la celebración de



Código seguro de verificación (CSV):

4481 37B0 583C 38EC 0611



448137B0583C38EC0611

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe Servicio GARCIA DELGADO FRANCISCO el 24-04-2024

Firmado por Vicepresidente 1º LORITE LORITE ANDRES el 24-04-2024

encuentros sociales y fundamentalmente la fiesta de la Feria del lechón y la Feria de agosto, así como el uso diario como zona verde.

El proyecto parte de la ordenación diferenciada entre los dos niveles existentes en la parcela, nivel de la calle Feria y nivel de la calle Ramón y Cajal, y al mismo tiempo la relación visual entre ambos, inexistente antes del inicio de la obras.

Actualmente, el ámbito presenta el estado de las obras hasta su paralización.

En este sentido, se ha ampliado la zona delantera de la caseta municipal y se han eliminado las gradas superiores para permitir la conexión visual y el acceso directo desde cualquier punto de la zona ampliada. Han sido ejecutados los muros de contención de la zona superior y los zunchos superior e inferior de las futuras gradas. Asimismo, se han trazado casi la totalidad de las conducciones y las correspondientes arquetas de las distintas instalaciones de alcantarillado, abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones.

Continuando con la idea de proyecto, se diseña una nueva zona de gradas en torno a un espacio libre que podrá ser usado con carácter provisional para la formación del ruedo, mediante la colocación de tablonos metálicos. Asimismo, los chiqueros también serán ocasionales para la celebración de las fiestas de agosto.

CARACTERÍSTICAS CONTRATACIÓN:

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO "URBANIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL RECINTO FERIAL".

Actualmente, el ámbito presenta el estado de las obras hasta su paralización. La actuación de terminación objeto del presente proyecto podría resumirse en los siguientes trabajos:

- ¿ Trazado restante de la red de alcantarillado.
- ¿ Ejecución de los zunchos de cimentación de la zona de escaleras y terraza vegetal.
- ¿ Relleno de la zona de gradas proyectada, así como colocación de la gradas prefabricadas y la construcción de los peldaños de la fuente en cascada, situada a la izquierda, y las terrazas verdes de vegetación, situada a la derecha.
- ¿ Trazado restante de la red de abastecimiento de agua.
- ¿ Trazado de la red de riego, a excepción de los programadores, electroválvulas y tuberías superficiales.
- ¿ Trazado restante de las canalizaciones para las redes eléctricas, alumbrado público, incluido



Código seguro de verificación (CSV):

4481 37B0 583C 38EC 0611



448137B0583C38EC0611

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe Servicio GARCIA DELGADO FRANCISCO el 24-04-2024

Firmado por Vicepresidente 1º LORITE LORITE ANDRES el 24-04-2024

el basamento de hormigón de báculos y telecomunicaciones, a excepción del cableado interior.
¿ Ejecución parcial de la solera de los recorridos proyectados, con acabado de hormigón gris rayado y la solera previa prevista en la plaza del Hogar del Pensionista.
¿ Peldaños de granito de las dos escaleras de comunicación entre niveles y pavimentación del nivel superior de baldosas de hormigón de gran formato en la plaza del Hogar del Pensionista.
Por tanto, el muro perimetral de mampostería, la reforma del espacio delantero a la caseta municipal, la solera de los senderos restantes, el cableado de electricidad, el mobiliario urbano, las luminarias y la zona infantil, no son objeto del presente proyecto por falta de presupuesto.

DURACIÓN DEL CONTRATO:

La duración de este contrato será de 4 Mes/es .

El presente plazo de duración se justifica en que: Programa de trabajo

PRESUPUESTO:

Se propone imputar el gasto a la siguiente aplicación presupuestaria:

Código de la clasificación orgánica	Código de la clasificación por programas	Código de la clasificación económica
310	1511	65001

El gasto máximo estimado para la presente contratación no superará los 252.900,26 €.

El valor estimado de la presente contratación asciende a 209.008,48 €.

La presente contratación supone un gasto en concepto del impuesto valor añadido de 43.891,78 €.

LOTES:

LOTES: No



Código seguro de verificación (CSV):

4481 37B0 583C 38EC 0611



448137B0583C38EC0611

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe Servicio GARCIA DELGADO FRANCISCO el 24-04-2024

Firmado por Vicepresidente 1º LORITE LORITE ANDRES el 24-04-2024

Imposibilitaría la correcta ejecución del contrato (LCSP, artº 99.3.b)

FICHEROS/ARCHIVOS ADJUNTOS:

Tipo	Fichero	Descripción	Verificación
Anexos	certificaciones previas.pdf	certificaciones previas	HASH: 7119710148EF89CA59FA9 8D63D860BFF
Anexos	425C6BEDC86 EC8E5A005.pdf	Decreto Arquitectura URBANIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL RECINTO FERIAL (Cardeña)	CSV: 425C6BEDC86EC8E5A00 5
Anexos	218304969528 430C4DD4.pdf	mod BOP.pdf	CSV: 218304969528430C4DD4
Anexos	C50C3D5442E 57F12C377.pdf	ANEJO_CALCULOS_signe d.pdf	CSV: C50C3D5442E57F12C377
Anexos	181680C8241E 5F13D03B.pdf	CD-FERIAL-EBSS-res- P_signed.pdf	CSV: 181680C8241E5F13D03B
Anexos	3B879268AD1 CE1B1708A.pdf	CD-FERIAL-res-EGR- P_signed.pdf	CSV: 3B879268AD1CE1B1708A
Anexos	1CD14C218A2 1319A7126.pdf	MEMORIA_signed_signed. pdf	CSV: 1CD14C218A21319A7126
Anexos	CA125D2CED D4CC7D52DC. pdf	Exp. 2022/23026 - P35_Informe de supervision favorable_GEX.pdf	CSV: CA125D2CEDD4CC7D52 DC
Anexos	288AD8F1FE6 ABC24BA2B.p df	PLANOS_signed.pdf	CSV: 288AD8F1FE6ABC24BA2 B
Anexos	BE15B785B99 EFE81BB44.p df	Exp. 2022/42321 - Decr avoc amplia inicio nuevo procedimiento.pdf	CSV: BE15B785B99EFE81BB44
Anexos	AA7F1158A7A 8828B28F7.pdf	PLIEGO_CONDICIONES_ signed.pdf	CSV: AA7F1158A7A8828B28F7
Anexos	45F704641386 9E0154C7.pdf	PROGRAMA- TRABAJO_signed.pdf	CSV: 45F7046413869E0154C7
Anexos	7F163C1BFD1 8C33DA64E.p df	Exp. 2021/8350 - anexo_PropuestaCondicio nesTécnicasPCAP.pdf	CSV: 7F163C1BFD18C33DA64E
Anexos	228AFBF7E40	medicionesypresupuesto-	CSV:



Código seguro de verificación (CSV):

4481 37B0 583C 38EC 0611



448137B0583C38EC0611

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe Servicio GARCIA DELGADO FRANCISCO el 24-04-2024

Firmado por Vicepresidente 1º LORITE LORITE ANDRES el 24-04-2024

	90C4537CF.pdf	P_signed.pdf	228AFBF7E4090C4537CF
Anexos	Exp._2024_12_20_-CERTIFICADO_DECRETO_ALCALDÍA.pdf	Exp._2024_1220_-CERTIFICADO_DECRETO_ALCALDÍA	HASH: 3B9476E248A286228DF53AF526E28795
Anexos	disponibilidad.pdf	disponibilidad	HASH: 74FD426945F5290A5E750E3EE382B0C4
Anexos	RC dipu terminacion p ferial.pdf	RC dipu terminacion p ferial	HASH: 3DB10707222DCA2947BBBD9269F2C54C

Por todo lo anterior, y constando que la presente contratación resulta necesaria para el cumplimiento de los fines que este Servicio/Departamento tiene encomendados, así como la idoneidad del objeto del contrato planteado para cubrir la necesidad, se deja constancia de ello y se firma este Informe de Necesidad de la Contratación.

Firmado por medios electrónicos



Código seguro de verificación (CSV):

4481 37B0 583C 38EC 0611



448137B0583C38EC0611

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Jefe Servicio GARCIA DELGADO FRANCISCO el 24-04-2024

Firmado por Vicepresidente 1º LORITE LORITE ANDRES el 24-04-2024