



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **1/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-08-2023 a las 11:33 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Quicena**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kpoiloxSficQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Avenida La Canaleta 2
→ (22191) Quicena España
→ ES241

Contacto

→ Correo Electrónico ayuntamiento@quicena.es

Objeto del Contrato: Proyecto de ejecución instalación de sistema de aislamiento térmico exterior y sustitución de carpintería en Salón de Plenos del Ayuntamiento de Quicena (Huesca)

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1/2022b

→ Fecha de modificación 14/07/2023

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 68,92 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 83,4 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 52.288,77 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 63.269,42 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Visto que con fecha 9 de marzo de 2023, se ha detectado que en algunas zonas del edificio objeto de actuación, tras haberse retirado el revestimiento de piedra existente para la realización de la rehabilitación energética que se había proyectado, se deben realizar actuaciones de reparación del hormigón y armaduras en varios puntos. Circunstancia no prevista, sobrevenida e imprevisible en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato. Necesidad de subsanar un defecto estructural sobrevenido no previsible antes de la obra, pero de obligada resolución para dar un uso estable y seguro al edificio.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45320000 - Trabajos de aislamiento.

→ 45420000 - Trabajos de instalación de carpintería de madera.

→ Plazo de Ejecución

→ 70 Día(s)

→ ...

Observaciones: El plazo de ejecución de las obras se establece en DIEZ SEMANAS, sin posibilidad de prórrogas.

↳ Lugar de ejecución

- ↳ Subentidad Nacional Huesca
- ↳ Código de Subentidad Territorial ES241

Dirección Postal

- ↳ España

Adjudicatario

- ↳ **ALBAS TIERZ CONSTRUCTORA**
- ↳ NIF B22404842
- ↳ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección de Visita

- ↳ España

Información sobre el Contrato

- ↳ Número de Contrato 1/2022b
- ↳ Fecha de Formalización 22/11/2022

Contrato

- ↳ FormalizaciondelcontratoSEFYCU4017689.pdf
- ↳ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- ↳ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=751cc61d-0306-4c52-ab29-4bdcacd96665