



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA000063237**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-05-2018 a las 12:54 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 26 - Medio Ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.tragsa.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

→ Maldonado 58
→ (28006) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ Teléfono 913963667
→ Fax 913969172
→ Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Suministro de Tubería de PVC con junta elástica para la obra "Proyecto de Estación de Bombeo y Red de Riego del Sector XIX de La Subzona de Payuelos. Primera Fase (León)".

Modificación del contrato

→ Número de contrato 251.553

→ Fecha de modificación 02/04/2018

→ Observaciones Según Resolución de Ampliación de Importe

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 6.198,2 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 7.499,82 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 505.521,08 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 611.680,5 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Es necesario el incremento y/o la disminución de alguna de las partidas contratadas inicialmente, debido que, una vez definidos los trazados de la red de riego, hay que modificar la longitud de tubería a suministrar respecto a lo contemplado en el contrato.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 44163000 - Tuberías y accesorios.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 12/07/2017 al 28/02/2018

→ Observaciones: El plazo de vigencia del contrato será hasta el 28 de febrero de 2018, sin perjuicio de las prórrogas que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.

→ Lugar de ejecución

→ En obra, a pie de zanja y/o acopios establecidos por TRAGSA en los Términos Municipales de Bercianos del Real

Camino, Calzada del Coto, Gordaliza del Pino y Joarilla de las Matas (León).

→ Subentidad Nacional León

→ Código de Subentidad Territorial ES413

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A.**

→ NIF A03466604

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 499.322,88 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 604.180,68 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 251.553

→ Fecha de Formalización 23/08/2017

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 23/08/2017

Rectificaciones al Anuncio

[↔ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000002933272 | UUID 2018-119975 | SELLO DE TIEMPO Fechamar, 08 may 2018 12:55:03:043 CEST N.Serie
35221279778847848723049122630071027055 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016