



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **EC/12/23**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-08-2024 a las 08:20 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Juan Carlos I, 42,
→ (28660) Boadilla del Monte España
→ ES3

Contacto

→ Teléfono 916349300
→ Fax 916349348
→ Correo Electrónico contratacion@aytoboadilla.com

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras del proyecto de construcción de carril de incorporación a la M-50 dirección sur desde la M-513 en el término municipal de Boadilla del Monte

Modificación del contrato

→ Número de contrato EC/12/23

→ Fecha de modificación 30/07/2024

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.538.505,19 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.538.505,19 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 13 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Haberse detectado en la ejecución de la obra que algunos de los servicios afectados estaban ubicados en una posición diferente a la reflejada en la cartografía de servicios disponibles en el momento de redacción del proyecto, haciendo necesario su modificación conforme al artículo 205.2 b) de la LCSP.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233227 - Trabajos de construcción de ramales de enlace.

→ 45223500 - Estructuras de hormigón armado.

→ 45233125 - Trabajos de construcción de intersecciones de carreteras.

→ Plazo de Ejecución

→

8 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo de ejecución del presente contrato es de OCHO (8) MESES, desde el día siguiente al de la firma del Acta de comprobación del replanteo con resultado viable.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Comunidad de Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES3

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.**

→ NIF A28582013

→ El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

→ España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato EC/12/23

→ Fecha de Formalización 27/07/2023

Contrato

→ Firmado_EC-12-23 Contrato Carril M50.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=e0b9b1a0-deb7-4e1e-91c9-5e2be67f2bcb