



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **131/2020/14011**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-08-2022 a las 14:35 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 26 - Medio Ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.madrid.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Cul6%2Bq6D7ocQK2T EfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Montalbán, 1

→ (28014) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono +34 915885346

→ Fax +34 915880115

→ Correo Electrónico contratacionagmaym@madrid.es

Objeto del Contrato: Acuerdo Marco para la ejecución de las obras asociadas a las competencias de la dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (6 Lotes)

Lote: 6: Gestión del agua. Lote 6: actuaciones de reutilización de aguas en relación con la ampliación o mejora de la redes de agua regenerada para el riego de zonas verdes o el baldeo de viales, recursos hídricos alternativos, conservación, rehabilitación y mejora viajes de agua y arroyos urbanos.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 131/2020/14011 Lote 6

→ Fecha de modificación 29/08/2022

→ Observaciones Aprobación de un nuevo cuadro de precios del año 2021, publicado con fecha 18 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 5.537.190,08 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 6.700.000 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 4 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación El nuevo cuadro de precios resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→

4 Año(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **INESCO S.A**

→ NIF A78315850

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 131/2020/14011 Lote 6

→ Fecha de Formalización 11/08/2021

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 11/08/2021