



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **T-SER 70.11/092020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-10-2024 a las 15:24 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Consejo de Administración de Transportes Interurbanos de Tenerife S.A.U.**
- **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad local
- **Actividad Principal** 109 - Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses
- **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación
- **Sitio Web** <http://www.titsa.com>
- **Perfil del Contratante**
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dTTwiHTCfjEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

- Punta de Anaga, 1. P.I. Cuevas Blancas. Sta. M^a del Mar
- (38111) Santa Cruz de Tenerife España
- ES70

Contacto

- **Teléfono** 922479500
- **Fax** 922479502
- **Correo Electrónico** contratacion@titsa.com

Objeto del Contrato: Constituye el objeto del contrato la prestación del de mantenimiento integral de los ascensores, escaleras mecánicas, puertas industriales y automáticas de las instalaciones de Transportes Interurbanos de Tenerife (en adelante, TITSA), con el objetivo de asegurar su funcionamiento.
Lote: 2: Servicio de mantenimiento integral de las escaleras mecánicas

Modificación del contrato

- **Número de contrato** T-SER 70.11/092020
- **Fecha de modificación** 02/10/2024
- **Observaciones** Se modifica el contrato de fecha 18 de abril de 2021, suscrito entre TITSA y TK, con la finalidad de proceder a las reparaciones necesarias en la escalera mecánica con código: 38143768, que se encuentran actualmente paradas en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife.
- **Número de modificación** 2
- **Modificación del importe**
 - **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 7.398,6 EUR.
 - **Importe total de la modificación (con impuestos)** 7.919,5 EUR.
- **Importe total tras la modificación**
 - **Importe total (sin impuestos)** 93.825 EUR.
 - **Importe total (con impuestos)** 100.395,75 EUR.
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** Surge la necesidad de llevar a cabo la presente modificación, dada la situación actual en la que se encuentra una de las escaleras automáticas del Intercambiador de Santa Cruz (escalera con código: 38143768). Tras detectar avería en la escalera de bajada de la planta 3^a a la 2^a (escalera 38143768), el pasado día 2 de mayo de 2024, la actual empresa mantenedora THYSENKRUPP ELEVADORES (en adelante, TKE) informa a la Oficina Técnica de TITSA que las curvas de rodillos de la escalera están deterioradas, originando pellizcos en el interior del pasamanos izquierdo, llegando así a romper la tela de protección que tiene, y por tanto, dañando el pasamanos internamente, y provocando así su frenada. A los efectos, con el fin de no inmovilizar la escalera, TKE procede a la reparación temporal del pasamanos. Sin embargo, la empresa informa a TITSA que se debe llevar a cabo la sustitución tanto del pasamanos izquierdo, como de las curvas de rodillos superiores de ambos pasamanos.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 50700000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios.
- 50740000 - Servicios de reparación y mantenimiento de escaleras mecánicas.
- 50750000 - Servicios de mantenimiento de ascensores.

→ Plazo de Ejecución

- 3 Año(s)

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Canarias
- Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.**
- NIF B46001897
- El adjudicatario es una PYME : No
- País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

- C/ Condado de Treviño, nº2
- (28033) Madrid España

Contacto

- Teléfono 922649109
- Correo Electrónico comercial.tkees@thyssenkrupp.com

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato T-SER 70.11/092020
- Fecha de Formalización 18/04/2021