



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **3.18/20830.0007**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-08-2020 a las 08:05 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración**

→ Tipo de Administración Entidad de Derecho Público

→ Actividad Principal 108 - Servicios Ferroviarios

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.adifaltavelocidad.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oqKsoGhQf9gQK2TEf XGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Sor Ángela de la Cruz, 3

→ (28020) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Correo Electrónico [comprascontratacion@adif.es](mailto:comprascontratacion@adif.es)

**Objeto del Contrato: Proyecto de construcción de renovación de vía y supresión de pasos a nivel en la línea león - gijón. tramo: león - variante de pajares (on 001/18)**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 3.18/20830.0007/1

→ Fecha de modificación 11/06/2020

→ Número de modificación 001

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 1.314.931,77 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 1.591.067,44 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 12.319.931,77 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 14.907.117,44 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 28 Mes(es)

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45221112 - Trabajos de construcción de puentes de ferrocarril.

→ 45234100 - Trabajos de construcción ferroviaria.

→ 45234160 - Trabajos de construcción de catenarias.

→ Plazo de Ejecución

→ 12 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional ESPAÑA

→ Código de Subentidad Territorial ES

## Adjudicatario

→ **UTE IBEROVÍAS-ELECNOR**

→ NIF U88157623

## Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 11.005.000 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 13.316.050 EUR.

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 3.18/20830.0007/1

→ Fecha de Formalización 26/07/2018

ID 3.18/20830.0007/01.M.01-001 | UUID 2020-143022 | SELLO DE TIEMPO Fecha mié, 05 ago 2020 08:05:06:079 CEST N.Serie 78250809673214381871221635900594135125 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016