



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **300/2021/00221**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-10-2024 a las 15:36 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Área de Gobierno de Obras y Equipamientos**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.madrid.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FzqTvj596R3nSoTX3\\_z%2F7wA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FzqTvj596R3nSoTX3_z%2F7wA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Alcalá, 45

→ (28014) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Teléfono +34 914802780

→ Correo Electrónico [sgcontratacionobras@madrid.es](mailto:sgcontratacionobras@madrid.es)

**Objeto del Contrato: Construcción de una Biblioteca-Centro Cultural en Montecarmelo, Avenida del Monasterio de Silos, 57, Distrito de Fuencarral-El Pardo.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 08/10/2024

→ Observaciones El acto objeto de la presente publicación pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su recepción, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. No obstante, potestativamente, los interesados podrán interponer, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la presente notificación, recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid o ante el mismo órgano que ha dictado el acto que se notifica, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 731.056,94 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 884.578,89 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 4.411.284,35 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 5.337.654,06 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 135 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 35 Mes(es)

→ Documento Anexo

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la

Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Circunstancias descritas en el informe técnico de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio de 3 de julio de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205.2 apartado b) y c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

→ 45212300 - Trabajos de construcción de edificios culturales y relacionados con el arte.

### → Plazo de Ejecución

→ Del 01/02/2022 durante 18 Mes(es)

### → Lugar de ejecución

→ Término Municipal de Madrid.

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

### Dirección Postal

→ Avenida del Monasterio de Silos, 57

→ España

## Adjudicatario

→ **CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO- INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA EUROPEA**

→ NIF U67979963

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

### Dirección Física

→ CALLE UNCASTILLO 19 - BAJOS

→ (50008) zaragoza España

### Contacto

→ Teléfono +34 976496711

→ Correo Electrónico estudios@grupo-mln.com

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 08/03/2022