



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2020-00332**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-05-2024 a las 09:17 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA)**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 105 - Actividades portuarias

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.portdebarcelona.cat>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=I9z4W2donac%3D>

Dirección Postal

→ Portal de la Pau 6

→ (08039) Barcelona España

→ ES511

Contacto

→ Teléfono 932982100

→ Fax 933068828

→ Correo Electrónico sau@portdebarcelona.cat

Objeto del Contrato: Acuerdo Marco para los servicios de Asistencia Técnica para la Dirección de Obra a las obras del Puerto de Barcelona, Dirección facultativa en obras de edificación, control de calidad, asistencia geotécnica, control de la instrumentación y asistencia a la Dirección de Proyectos del Puerto de Barcelona (2021-2025).OB-GP-P-0867/2020

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2020-00332

→ Fecha de modificación 28/02/2024

→ Observaciones 2024-00081. Incorporación en el ámbito del referido Acuerdo Marco de los servicios de asistencia técnica y control de calidad para la supervisión, control y seguimiento que debe de llevar a cabo la Autoridad Portuaria de Barcelona en relación con las obras no adjudicadas por dicha entidad dentro del período de vigencia del Acuerdo Marco, cuando las citadas obras afecten a la estabilidad de los muros de los muelles del puerto de Barcelona.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 3.358.592 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 4.063.896,32 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación para dar cabida a los servicios de asistencia técnica y control de calidad para la supervisión, control y seguimiento que debe de llevar a cabo la Autoridad Portuaria de Barcelona en relación con las obras no adjudicadas por dicha entidad dentro del período de vigencia del Acuerdo Marco, cuando las citadas obras afecten a la estabilidad de los muros de los muelles del Puerto de Barcelona.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Año(s)

→ Observaciones: El acuerdo marco se celebrará por un plazo de dos (2) años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta dos (2) años más. Las prórrogas serán opcionales para la APB y obligatorias para el adjudicatario.

→ Lugar de ejecución

→ Según Pliegos

→ Condiciones Según Pliegos

→ Subentidad Nacional Barcelona

→ Código de Subentidad Territorial ES511

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL, GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. y META ENGINEERING S.A. en compromiso de UTE**

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ Bac de Roda, 64, Edificio D, planta 2

→ (08019) Barcelona España

Contacto

→ Teléfono +34 934701990

→ Correo Electrónico jsecanell@metaengineering.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2020-00332

→ Fecha de Formalización 03/02/2022