



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **102/19-C**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-07-2022 a las 08:45 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Pleno del Ayuntamiento de Sagunto**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5N%2BGdTvHtgAQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Autonomía, 2

→ (46500) Sagunto España

→ ES523

Contacto

→ Correo Electrónico j.cortina@aytosagunto.es

Objeto del Contrato: Contrato de obras para la construcción del Instituto de Educación Secundaria nº 5

Modificación del contrato

→ Número de contrato 102/19-C

→ Fecha de modificación 30/06/2022

→ Observaciones La modificación del contrato de obras se ha producido a consecuencia de la modificación del proyecto

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 1.203.916,46 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 1.456.738,92 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 8.138.900,92 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 9.848.070,12 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 9 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 29 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La modificación del contrato fue debida a una modificación del proyecto de obras de conformidad con un informe técnico de la Generalitat Valenciana

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

→ 45214000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación.

→ Plazo de Ejecución

→ 20 Mes(es)

→ Observaciones: Justificación apartado E del Anexo I del PCAP

→ Lugar de ejecución

- Parcela M2.1 del Plan Parcial "Sector SUP-2 Este" de Sagunto.
- Subentidad Nacional Valencia/València
- Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **DOALCO, S.A.**
- NIF A03176286
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 6.934.984,46 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 8.391.331,2 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 102/19-C
- Fecha de Formalización 14/07/2020