



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **PRC/2020/0000089264**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-11-2023 a las 09:03 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda**

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoT_X3z%2F7wA%3D%3D

Dirección Postal

→ Avda. de las Comunidades, s/n

→ (06800) Mérida España

→ ES431

Contacto

→ Teléfono +34 924332231

→ Fax +34 924332389

→ Correo Electrónico contratacion.mtv@juntaex.es

Objeto del Contrato: Construcción nuevo puente sobre el rio Tajo en la EX-117 en Alcántara (Cáceres)

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 26/10/2023

→ Observaciones Modificación relleno margen izquierda

Modificación tipología de las cimentaciones profundas

Modificación excavación para apoyo arco margen derecha

Modificación de los equipos auxiliares para el montaje de los tramos iniciales de la margen derecha del puente principal

Modificaciones debido a la adaptación al Código Estructural de las estructuras

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 14.081.000 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 17.038.010 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 27 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La modificación del proyecto constructivo viene motivada para solventar las circunstancias y necesidades identificadas durante la fase de ejecución de las obras y que el proyecto constructivo no resuelve por no haber sido posible su previsión durante la fase de redacción de este.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233120 - Trabajos de construcción de carreteras.

→ Plazo de Ejecución

→ 27 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Extremadura

→ Código de Subentidad Territorial ES43

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A., PLACONSA, S.A. y SENDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMIENTOS, S.A.**

→ Identificador empresa U10523074

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Dirección Física

→ Avda Clara Campoamor 11

→ (10001) Cáceres España

Contacto

→ Teléfono 963390951

→ Correo Electrónico meperez1@rovergrupo.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 25/05/2022

Contrato

→ Contrato.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=210b6492-bb7d-471b-82b5-7898950bc315

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 25/05/2022