



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2022/46**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-01-2023 a las 15:15 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pinto**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.ayto-pinto.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uwsJBd%2BA6PgQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Plaza de la Constitución, 1

→ (28320) Pinto España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono 912483700

→ Fax 912483702

→ Correo Electrónico contratacion@ayto-pinto.es

Objeto del Contrato: Implantación de una red de medidores de la calidad del aire, dentro del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NEXT GENERATION EU

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2022/46

→ Fecha de modificación 30/01/2023

→ Observaciones Tras la solicitud el 13 de enero de 2023 por parte de la entidad adjudicataria, de ampliación de plazo en 5 semanas debido a la demora en la implantación de la red de medidores de la calidad del aire, ocasionada por causas ajenas a su voluntad, como la guerra de Ucrania y las medidas impuestas por la pandemia en algunos países, las cuales están causando problemas de desabastecimiento general de componentes electrónicos a nivel mundial, se ha decidido conceder 3 semanas de ampliación.

→ Número de modificación 2

→ Modificación del plazo

→ 21 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 37 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación El 13 de enero de 2023, se recibe por parte de la entidad adjudicataria una solicitud para ampliar en 5 semanas el plazo previsto para la parte del contrato consistente en la implantación de la red de medidores de la calidad del aire, ya que se está produciendo una demora por causas ajenas a su voluntad, como la guerra de Ucrania y las medidas impuestas por la pandemia en algunos países, las cuales están causando problemas de desabastecimiento general de componentes electrónicos a nivel mundial, teniendo en cuenta estas circunstancias, se decide conceder 3 semanas de ampliación.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 35125100 - Sensores.
- 30211300 - Plataformas informáticas.
- 51215000 - Servicios de instalación de equipos meteorológicos.

→ Plazo de Ejecución

- 36 Mes(es)
 - Observaciones: La duración del contrato será de tres años (36 MESES) sin prórroga, en virtud de lo establecido en el art. 29 de la LCSP, contados a partir del día siguiente a la firma del contrato y terminará con la firma del acta de finalización de la totalidad de servicios, suministros y trabajos relacionados.

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **Kunak Technologies SL**
- NIF B71110837
- El adjudicatario es una PYME : Sí
- País Origen Producto o Servicio : España

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 2022/46
- Fecha de Formalización 28/10/2022

Contrato

- Formalizacion Contrato Admvo Expdte 46.PDF
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6c139345-e401-4f5e-b861-de4ee634564b
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 29/10/2022