



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2023/0001194**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-10-2023 a las 13:32 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Rector de la Universidad Carlos III de Madrid**

→ Tipo de Administración Organismo de Derecho público

→ Actividad Principal 9 - Educación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F%2BU5Y%2FEEm4qIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Madrid, 126

→ (28903) Getafe(Madrid) España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono +34 916245808

→ Fax +34 916249702

→ Correo Electrónico jrcuesta@pa.uc3m.es

Objeto del Contrato: Obra de reparación de escalera del Edificio "Adolfo Posada" del Campus de Getafe

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2023-63

→ Fecha de modificación 06/10/2023

→ Observaciones obra de reparación de escalera del edificio "Adolfo Posada" del Campus de Getafe

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 4 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Ampliación plazo ejecución de la obra

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45400000 - Acabado de edificios.

→ 45223110 - Instalación de estructuras metálicas.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Universidad Carlos III de Madrid

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **CIES SL.**

→ NIF B87116182

→ El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

→ AVD. DE SOMOSIERRA 12-B, 2º B

→ (28703) SAN SEBASTIAN DE LOS REYES España

→ ES300

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2023-63

→ Fecha de Formalización 05/06/2023