

**INFORME PARA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL LOTE 1 DEL EXPEDIENTE DNA-289/2021**

**“SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE  
LOS PROCESOS AUTOMATIZADOS DE ENAIRe ”**

Con fecha 17 de mayo del 2022 la empresa Deloitte Consulting S.L.U. firmó con esta Entidad Pública Empresarial el contrato correspondiente al lote 1 del expediente **DNA 289/2021**, titulado **“SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS AUTOMATIZADOS DE ENAIRe”**, por un importe total de 2.418.386,00 € (tributos excluidos) y con un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES contados a partir del 7 de junio de 2022, fecha del Acta de Inicio del citado expediente.

A lo largo de la ejecución del expediente han surgido una serie de circunstancias que han impedido concluir los trabajos inicialmente previstos en los plazos y fechas establecidas. Por ello, se solicita una ampliación de plazo de seis meses adicionales sin ningún tipo de variación en el importe total del presupuesto inicialmente asignado en los pliegos, con el fin de poder finalizar las actividades contempladas. En base a esta ampliación, la fecha de finalización del expediente quedará fijada el 7 de diciembre de 2023.

Visto que no es posible abordar el alcance objetivo en el plazo inicialmente previsto, se solicita igualmente la extensión del plazo de doce (12) meses inicialmente estimados de la prórroga del expediente recogida en el punto E del Pliego de Condiciones Particulares, para que su duración máxima sea de dieciocho (18) meses, igualmente **sin variar el importe total** asignado en los pliegos.

Este incremento de plazo supone que será necesario realizar un cambio de las partidas del presupuesto a coste cero, para traspasar importes de la partida 1.2 a las partidas 1.1 y 1.3, las cuales están dimensionados para un importe mensual por servicio, quedando el presupuesto como sigue:

ID	Concepto	Unidades	Precio Unitario	Precio total
LOTE 1				
1.1	Gestión y Coordinación	18	7.185,50	129.339,00
1.2	Análisis, implementación y despliegue de procesos	1	1.534.807,00	1.534.807,00
1.3	Soporte y mantenimiento	18	19.680,00	354.240,00
1.4	Recursos cloud, licencias y servicios	1	400.000,00	400.000,00
<b>TOTAL LOTE 1</b>				<b>2.418.386,00</b>

Tanto ENAIRE, como la empresa adjudicataria Deloitte Consulting S.L.U., manifiestan su total acuerdo en la ampliación del plazo de ejecución sin ampliación de presupuesto. La empresa Adjudicataria renuncia a cualquier reclamación que pudiera producirse por este motivo. Lo que se certifica a los efectos oportunos en Madrid, a 17 de mayo de dos mil veintitres.

La Directora del Expediente  
DNA 289/2021

Conforme empresa adjudicataria

Deloitte Consulting S.L.U.

Lourdes Yolanda Mesado Martínez

Joan Manuel March